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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-075 ze dne 30. 6. 2023

(nabytí účinnosti dne 4. 7. 2023)
(SMVS: 107V082002304)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech smluvních):
ŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaa
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“
BIM koordinátor:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 14000
IČO: 442 64 020
DIČ:
Zastoupená: Ph.D., na základě+

plné moci ze dne 24. 7. 2024
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
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Adresa pro doručování:  Moskevská 86, 101 00 Praha 10 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
společně dále jen „Smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2022-075 ze dne 30. 6. 2023 (nabytí účinnosti dne 4. 7. 2023), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 
2024 a Dodatku č. 2 ze dne 9. 7. 2024 (nabytí účinnosti dne 10. 7. 2024), na zhotovení inženýrsko-
projektových prací pro stavbu „Jince, Stará kasárna - služební objekty - rekonstrukce“ (dále jen 
„Smlouva“), dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 3“): 

 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu 
dokončení 2. etapy Díla. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Jince, Stará kasárna - služební 
objekty - rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „Projektová 
dokumentace“), požádal Zhotovitel dne 27. 9. 2024 o posun termínu předání 2. etapy Díla na 
70 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí 1. etapy Díla. Důvodem 
žádosti je prodlení stavebního úřadu MO se zahájením stavebního řízení. Žádost o stavební 
povolení byla Zhotovitelem podána dne 27. 6. 2024. Ke dni žádosti o posun termínu plnění 2. 
etapy Díla nebylo stavební řízení zahájeno. Objednatel posoudil žádost Zhotovitele jako 
oprávněnou. 

2.2. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.4.  Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 84 
kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení Objednateli způsobem 
stanoveným v čl. 5 Smlouvy. O vydání kladných stanovisek dle písm. h) bodu 2.1.4. 
odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy je Zhotovitel povinen požádat nejpozději 30 kalendářních 
dnů před termínem předání výstupů 2. etapy Díla Objednateli dle čl. 5 Smlouvy 
sjednaným v tomto odstavci. Termín je splněn předáním všech tří Prováděcích 
dokumentací“. 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní Dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 
1 – Plná moc ze dne 24. 7. 2024. 

 
3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.  
  
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  
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3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupce ředitele na základě plné moci

TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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166322376-12706-240724133156

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby - na žádost

Dokument 166322376-12706-240724133156.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 166322376-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu:12706-240724133156 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 24.07.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzídokumentusenepotvrzujesprávnostapravdivostúdajůobsaženýchvdokumentua
jejichsouladsprávnímipředpisy.Kontroludoložkylzeprovéstv centrálníevidencidoložek
naadrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky


