
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004536 Číslo smlouvy zhotovitele: 21-007-A1-PDPS

DODATEK Č. 3/2024
ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„I/53 Lechovice -  Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP“
uzavřené dne 25. 2. 2021 s právními účinky ode dne 5. 3.2021, 

dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra České republiky 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

1. Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

I. Smluvní strany

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel”)
a

2. Zhotovitel
Společnost „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 27. 3. 2018 
ve znění Dodatku č. 4, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, zastoupená Správcem 
společností:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost

„Společník 4“ a nově dle Dodatku č. 4 Smlouvy o společnosti „Správce11

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
257 93 349
CZ25793349
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost.
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„Společník 1“
zastoupený Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 
00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
452 72 891
CZ45272891
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

„Společník 2“
zastoupený Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 
00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
452 71 895
CZ45271895
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
akciová SDolečnost.

„Společník 3“
zastoupený Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 
00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:

Kominárska 2, 4, 83203 Bratislava, SR 
313 22 000
vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl: Sa, 
vložka 378/B 
akciová společnost

„Společník 5“
zastoupený Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 
00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

(společně dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 2. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. 
Objednatele 03PT-004536, č. Zhotovitele 21-007-A1-PDPS, dne 16. 4. 2021 Dodatek č. 1/2021 
a dne 24. 10. 2022 Dodatek č. 2/2022. Předmětem Smlouvy je zpracování VD-ZDS/AD/TP pro 
stavbu I/53 Lechovice - Pohořelice.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na ukončení dílčí části Smlouvy - VD-ZDS.

3. Na základě rozhodnutí Objednatele došlo ke změně technického řešení stavby silnice I/53 
Lechovice -  Pohořelice, pro tento účel byla uzavřena odlišná smlouva na zpracování příslušných 
stupňů projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti.

4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na ukončení dílčí části smlouvy, přičemž 
konstatují, že byly kompletně a bez výhrad dodány dílčí části plnění Smlouvy, a to v části VD- 
ZDS a dále pak položka technické pomoci s označením Technická pomoc -  zajištění a projednání 
DIO.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že plnění dílčí části smlouvy Technická pomoc ve svých 
položkách (I) Technická pomoc objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a (11) 
AUTORSKÝ DOZOR bude využito pro výkon technické pomoci pro související veřejnou zakázku 
s názvem „I/53 Lechovice -  Pohořelice -  změna TŘ -  DUSP-DI, IČ, VD-ZDS, AD, TP“, (smlouva 
uzavřená mezi ŘSD s.p. a Společností „SG_Střední projekty BIM 2020“ pod č. 03PT-005742 -  
jedná se o změnu technického řešení a smlouvu uvedenou v čl. II. odst. 3 Smlouvy).

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že k ukončení dílčí části Smlouvy a k ukončení veškerých 
závazků k dílčí části VD-ZDS ze Smlouvy vyplývajících, je nutné ze strany Objednatele doplatit 
částku ve výši 1 041 322,65 Kč bez DPH. Faktura na tuto částku bude vystavena Zhotovitelem 
neprodleně po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3/2024.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s 
uveřejněním tohoto Dodatku č. 3/2024 Smlouvy v registru smluv Objednatelem. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čís. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3/2024 se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 3/2024 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho 
elektronický originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.
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V Brně V Brně

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ředitelství silnic a dálnic s.p. společnost SUDOP GROUP_Větší projekty_RS

DN: cn=
c=CZ, o=D oprav op roj ekt Brno as.. 

Datum: 2024.10.0914:44:07 +02'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.

DN: cn=
c=CZ, o=D oprav op roj ekt Brno a.s., 

Datum: 2024.10.09 14:44:14 +02'00'

Dopravoprojekt Brno a.s. za ostatní Společníky 
společnosti SUDOP GROUP_Větší projekty_RS 

na základě Plné moci

Digitálně podepsal:
Datum: 11.10.2024 15:16:07 +02:00
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