
 

Dodatek 
. 1 ke Smlouv� o dílo 3 akce >Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa, reg. 
. 2182000792<   
  

strana 1 
 

 

Dodatek 
. 1 ke Smlouv� o dílo   
uzavYené dne 04.09.2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona 
. 89/2012 Sb., ob
anský zákoník, (dále té� 
>ob
anský zákoník<), na základ� veYejné zakázky s názvem >Obnova soustavy veYejného osv�tlení 
Otrokovice - 2. etapa<. 

 
Objednatel:   m�sto Otrokovice  
Se sídlem:   nám. 3. kv�tna 1340, 765 02 Otrokovice  
Zastoupený:   Bc. Hanou Ve
erkovou, DiS., starostkou m�sta 
I
:    00284301  
Bankovní spojení:  KB, a.s. 

íslo ú
tu:   122921/0100 

Na stran� jedné (dále jen >Objednatel<) 

a 

Zhotovitel:   elektroben s.r.o.  
Se sídlem:   Vl
novská 374, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený:   JiYím Bení
kem, jednatelem  
I
:    02359782  
DI
:    CZ02359782  
Zapsaný v Obchodním rejstYíku vedeném OR soudem v Brn� spis. Zn C 81017  
Bankovní spojení:  
SOB  

íslo ú
tu:   262544462/0300  
Plátce DPH:   ANO 

Na stran� druhé (dále jen >Zhotovitel<) 

 

1. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavYely dne 04.09.2024 Smlouvu o dílo (dále té� >Smlouva<), jejím� pYedm�tem je 
rekonstrukce stávajícího a nevyhovujícího veYejného osv�tlení ve m�st� Otrokovice s cílem zvýaení 
energetické ú
innosti a úspor energie podle zadávacích podmínek veYejné zakázky s názvem 
>Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa<. Projekt je spolufinancován z 
Národního plánu obnovy v rámci Výzvy 
. NPO 1/2022 Rekonstrukce veYejného osv�tlení, 
Komponenta 2.2.2. NPO. (dále jen >dílo<).  
 

2. PYedm�tem zm�ny závazku ze Smlouvy (dále jen >Dodatek<) je zm�na termínu realizace díla. 
Smluvní strany se proto dohodly na uzavYení Dodatku 
. 1 k výae uvedené Smlouv� o dílo.  
 

 
2. PYedm�t dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na zm�n� termínu realizace díla, a to z dovodu pYedvídaném v 
l. 12 
odst. 12.8 3 12.10 Smlouvy, konkrétn� tedy z dovodu zásahu vyaaí moci.  

 
2. V souvislosti s �ivelnou pohromou, která zasáhla 
eskou republiku, mimo jiné i Moravskoslezský 

kraj, ve dnech 13.09.2024 - 16.09.2024, doalo k situaci, kdy centrální sklad spole
nosti JAN
A & 
EMAS group s.r.o. v Ostrav� (je� je dodavatelem svítidel pro Zhotovitele), ve kterém byla ulo�ena 
svítidla pro realizaci zakázky dle Smlouvy, byl celý zatopený vodou. Svítidla ur
ená k realizaci 
zakázky byla znehodnocena a musí být tudí� vyrobena nová. Termín pro dodání nových svítidel byl 
pYitom pYedb��n� stanoven na 6 - 8 týdno. 
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3. Jeliko� tyto okolnosti nemohl ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel a tyto objektivn� brání Zhotoviteli 
splnit jeho smluvní povinnosti v
as, po�ádal Zhotovitel Objednatele o prodlou�ení termínu pln�ní 
stanoveném Smlouvou, a to do 30.04.2025. 
 

4. Ve smyslu okolností popsaných výae, tj. z dovodo vyaaí moci, která zásadn� ovlivnila schopnost 
Zhotovitele dokon
it a pYedat dílo ve stanoveném termínu, tj. do 31.12.2024, se smluvní strany 
v souladu s ust. 
l. 3.5.c) a 
l. 15.8. Smlouvy dohodly na zm�n� relevantního ustanovení 
lánku 3.3. 
Smlouvy týkajícího se doby pln�ní díla.  

 
5. 
l. 3.3.3. nov� zní: 

>3.3. Zhotovitel se zavazuje pYi provád�ní Díla dodr�ovat následující termíny a podmínky: 
&&&&.. 
3.3.3. Termín provedení Díla: nejpozd�ji do 30.04.2025< 

 
 

3. Záv�re
ná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zostávají tímto Dodatkem nedot
ena. 
 

2. Tento Dodatek je nedílnou sou
ástí Smlouvy. 
 

3. Dodatek podléhá zveYejn�ní v registru smluv v souladu se zákonem  
. 340/2015 Sb., o zvláatních 
podmínkách ú
innosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany souhlasí a dohodly se, �e Objednatel v zákonné lhot� odeale Dodatek 
k Yádnému uveYejn�ní do registru smluv. O uveYejn�ní Dodatku Objednatel bezodkladn� informuje 
Zhotovitele (posta
í e-mailem prostYednictvím kontaktní osoby/zástupce ve v�cech technických 
nebo smluvních). V pYípad�, �e ihned po podpisu Dodatku není jednou ze Smluvních stran 
oznámeno písemn� druhé Smluvní stran� (posta
í e-mailem prostYednictvím kontaktní 
osoby/zástupcem ve v�cech technických nebo smluvních), �e Dodatek nebo jeho pYílohy obsahují 
obchodní tajemství, má se za to, �e Dodatek nebo jeho pYílohy neobsahují obchodní tajemství. 

 
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávn�nými osobami obou smluvních stran a 

ú
innosti uveYejn�ním v registru smluv. Toto uveYejn�ní zajistí Objednatel. 
 

5. Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podob�, pYi
em� preferovaná je elektronická 
podoba. Dodatek vyhotovený v elektronické podob� je opatYen kvalifikovanými elektronickými 
podpisy zástupco smluvních stran. Dodatek v listinné podob� je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nich� 
2 obdr�í Objednatel  a 1 Zhotovitel. 

 
6. Dolo�ka dle § 41 obecního zYízení: UzavYení tohoto Dodatku schválila Rada m�sta Otrokovice dne 

09.10.2024 usnesením 
. RMO/26/16/24. 
 
V Otrokovicích dne          V Uherském Brod� dne  
 
 
 
 
------------------------------------    ------------------------------------------   
Za Objednatele:                 Za Zhotovitele:  
 

Podepsal JiYí Bení
ek
DN: cn=JiYí Bení
ek, 
c=CZ, o=JiYí Bení
ek, 
ou=1, 
email=info@elektroben.cz
Datum: 2024.10.11 
07:54:32 +02'00'

JiYí 
Bení
ekDigitáln� podepsal Hana Ve
erková

Datum: 11.10.2024 11:01:36 +02:00




