
DODATEK E. 1 lge Smlonvé 0 dilo é. 225/2016/01
uzavfené dne 17.1. 2017 na dflo ,,VN SUMNA“ — vypracovéni projektové dokumentace pro
vydéni rozhodnuti o umisténi stab, pro vydéni stavebniho povoleni a pro provédeni stavby

Lesy (vIeské republiky, s. p.
16:0; 42196451
DIC: CZ42196451
se sidlem: PfernySIOVa 1106/19, NOV}? Hradec KréIOVé, 500 08 Hradec Krélové
zapsén V obchodm’m rej striku u KrajSkého soudu V Hradci Krélove', oddfl A XII, Vloika 540
statutérnl' orgén: Ing. Daniel Szoréd, Ph.D., generélm’ reditel,
zastoupené na zékladé povéfeni d1e smérnice 19/2015 Podpisovy raid Ing.
vedoucim Sprévy tokfi — oblast povodi Dyje, Jezuitské 13, 602 00 Brno
ve Vécech technickych jednézln

e-mail:
technicky dozor stavebnika, é. telefonu:

7
referent pro provozni éinnosti, é. telefonu:

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové
él'slo fiétu:
(déle jen ,,objednatel“)

VZD INVEST s.r.0.
160: 26954834
DIC: CZ26954834
zapsén V OR u Kraj ske'ho soudu V Hradci Krélove', oddfl C, Vloika 26566
Sidlo: Kpt. Nélepky 2332, 630 02 Pardubice
Doruéovaci adresa: Hraniéky 354/59, 625 00 Brno
jednajici: Ing.
é. telefonu:
bankovni spojeni: GE Money Bank
éislo fiétu:
(déle jen ,,zh0tovitel“)

uzaVirajl' a timto uzavfeli podle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéanskji zékonik,
V rozhodne’m zneni tento dodatek ke smlouvé o dflo é. 225/2016/ 01:

Predmetem dodatku je prodlouienl’ doby plnéni — lhfity k dokonéem’ proj ektové dokumentaee pro
vydéni rozhodnutl' o umisténi stab, pro vydéni stavebniho povoleni a pro provédéni stab
,,VN SUMNA“ (déle jen ,,projektové dokumentace“), kdy V dobé predévéni pracoviété 1.2. 2017
do konce bfezna 2017 z dfiVodu zérnrzu a snehové pokryvky nebylo moine’ provést vypuéténi
rybnika a provést inienyrskogeologické préce, zaméreni nénosfi a provedeni prfizkumnych praci
na dane’ lokalite.
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II.
Doba plnéni

1. Dflo (projektové dokumentace) bude provedeno nejpozdéji do:

Projektové dokumentace pro vydém’ rozhodnutl' o uml'sténi stab: 15.8.2017
Projektové dokumentace pro vydém' stavebniho povoleni a pro provédéni stavby:
3 0. 1 1 .2017

vOstatni ustanoveni smlouvy 0 d1'10 c. 225/2016/01 nezménéné timto dodatkem zfistévaji
V platnosti.
Dodatek 6. 1 ke smlouvé 0 dflo é. 225/2016/01 nabjlvé platnosti a I’léinnosti dnem jeho podpisu
oprévnénjlmi zéstupci obou smluvnich stran.

Tento dodatek je nedflnou souééstl’ smlouvy 0 dflo é. 225/2016/01 ze dne 17.1. 2017.
Obé smluvnl’ strany prohlaéuji, ie Si dodatek 6. 1 pfeéetly, s jeho obsahem souhlasi a is by1
sepsén na zékladé jejich pravé a svobodne’ Vfile.
Dodatek 6. 1 ke smlouvé é. 225/2016/01 je vyhotoven ve étyfech vyhotovem’ch, z nichi kaidé
mé platnost originélu a kaidé smluvni strana obdrii p0 dvou Vytiscich.

V Brné dne: 2:912: V dag/fl”167%“. fif‘fdne: ”5“ fé‘fé

2/2




