Dodatek č. 1


smlouvy o dílo na provedení prací na stavbě 
„RÚ Hrabyně – novostavba spojovacích lávek pracoviště Chuchelná“  
ze dne 2.5.2024


I. Smluvní strany

Objednatel:	Rehabilitační ústav Hrabyně 
Sídlo: 	747 67 Hrabyně 204 
Zastoupený: 	Ing. Andreou Ruprichovou, ředitelkou 
Bankovní ústav: 	ČNB 
Číslo účtu: 	19136821/0710 
IČO:	 00601233 
DIČ: 	CZ00601233 

Osoby oprávněné za objednatele:
•	k jednání ve věcech smluvních: Ing. Andrea Ruprichová, ředitelka 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX
•	k rozhodování ve věcech technických: XXXX
tel.: XXXX, e-mail: XXXX

a

Zhotovitel:	SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
Sídlo:	Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava
Zastoupená:		Ing. Kateřinou Krejčí, MBA, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
	Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07
	č.ú.: 32 808-821/0100
	Swift: KOMBCZPPXXX
	IBAN: CZ31 0100 0001 1525 2927 0237
IČ:	48391212
DIČ:	CZ48391212
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6114 

Osoby oprávněné za zhotovitele:
•	k jednání ve věcech smluvních a podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Ing. Kateřina Krejčí, MBA, jednatel, 
[bookmark: _GoBack]tel. XXXX, XXXX
•	k rozhodování ve věcech technických:  
	XXXX
Tel. XXXX, XXXX



	uzavřeli tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).
II. Předmět dodatku


A:
Smluvní strany se v souladu s čl. 5.4.2 smlouvy dohodly na změně termínu předání předmětu díla a v důsledku toho na následujících změnách smlouvy:

Příloha č. 2 Harmonogram provádění prací z SOD se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:
Poddodavatel zhotovitele, firma FEMONT byl ve dnech 14.-15.9.2024 zasažen povodněmi. Z důvodu zaplavení jeho výrobních a administrativních prostor není poddodavatel FEMONT schopen v požadovaném termínu zhotovit doměr ocelové konstrukce spojovací lávky u napojení na budovu S1. Poddodavatel pracuje na obnově dodávek energií a následně na obnovení výroby. Z důvodu nedokončení OK lávky není možno dílo ve smluvním termínu zcela dokončit.
Při povodních byl nadměrnými srážkami podmáčen podklad pro uložení betonových prvků opěrně stěny při rozšíření komunikace v areálu stavby. Aktuálně tak není možné zkompletovat opěrnou stěnu a dokončit ji v požadovaném termínu.

Termín dle SOD 3.10.
Prodloužení termínu požadované dodatkem č.1 31.10.2024.



B:
Hodnota závazku ze smlouvy o dílo, Čl. 6.1. ods. 6.1.1., Výše ceny za dílo se ruší a nahrazuje se odst. novým v následujícím znění:

6.1.1.1. Cena za dílo je sjednaná ve výši: 21.410.750,15 Kč bez DPH
6.1.1.2. Cena slovy dvacetjednamilionůčtyřistadesettisícsedmsetpadesát korun českých patnáct haléřů

Rekapitulace výše ceny za dílo:
Cena dle smlouvy o dílo:	19.608.223,16 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1:	1.802.526,99 Kč bez DPH
Celková výše ceny za dílo:	21.410.750,15 Kč bez DPH

Podrobný rozpis změny ceny včetně soupisu prací a zatřídění změn, dle zákona § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tvoří přílohou č.2 tohoto dodatku č.1.




III. Závěrečná ujednání

1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
(1)	 Harmonogram postupu prací

3.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 2.5.2024
























V Opavě 28.9. 2024						V Hrabyni 28.9. 2024


Za zhotovitele:						Za objednatele:

	


……..…………………………………….	 			…………………………………………
  Ing. Kateřina Krejčí, MBA				           Ing. Andrea Ruprichová
	  jednatel 					                    ředitelka		
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.                                    Rehabilitační ústav Hrabyně
