
 

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

 

Změna č: 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  

 Datum změny: 30.9.2024

 

Název veř. zakázky: Asf. LC Čečiny 703 a Kostelíky Hubenov 130
 
Zhotovitel: Eurovia Silba, a.s.

 

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy
 

 Název akce (majetku): |Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
Asf. LC Kostelíky p p Komunikace pozemní
Hubenov 130 N P NP | so 02   
 
Popis změny:
Vicepräce:
Při provádění vyrovnání povrchu stávajícího podkladu obalovaným kamenivem ACP tl. 50 mm
bylo provedeno vyrovnání ve větší ploše o 285,51 m2.

Méněpráce:
Při pokládce obrusné vrstvy ACO 11 bylo položeno o 250,50 m2 méně.

 Zdůvodnění změny:
Původní živičnou plochu LC bylo nutné oproti rozpočtu vyrovnat ve větším rozsahu, konkrétně o
285,51 m2.
Obrusná vrstva byla provedena v celé zadané délce, ale v šířce 3,2 m, proti zadané šířce 3,5 m.

Tímto bylo provedeno o 250,50 m2 méně obrusné vrstvy. Důvodem nedodržení šířky LC je úzké

těleso LC.
Z důvodu pozdějšího předání staveniště 20. 5. 2024 se posouvá termín dokončení stavby o 14 dní

ato do 14. 10. 2024.

 

  
 

 

 

 

 

Posouzení zmény - autorsky dozor projektanta: Datum:--------- Podpis:------

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ne

do časového plánu (Ano/Ne): JANO Termín dokončení do: | 14. 10. 2024

a č Bilance:
Snížení ceny o:  |l:0,- Kč

(Kć bez DPH) |N: 53.732,25 Kč
Dopady:|do ceny: - 0,- Kč bez DPH

Zvýšení ceny o: | 0,- Ke

(Kč bez DPH) |N:53.732,25 Kč 
  

Konečná celková cena akce po změně 1.951.919,54 KĆ bez DRH

2.727.397,15 Kč bez DPH
  Konečná celková cena veř. zakázky po změně
 

Zästupce zhotovitele - jmeno: Datum:1.10.2024 Podpist
 

Zástupce objednatele - jméno:| Datum:1.10.2024   
TĚ

Podpis:
 
Přílohy:
položkový výkaz výměr

  

Poznámka:  
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