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 DODATEK č. 1 – č. 958-2024-11142/1
ke smlouvě o dílo


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478
Bank. spojení: Česká národní banka, 
Číslo účtu: 1226001/0710
Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem Odboru vnitřní správy
Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení investic a rozpočtu
ID datové schránky: yphaax8
(dále jen „objednatel“)

a

Ulehla Ivan s. r. o. 
Se sídlem: Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
IČO: 29212375
DIČ: CZ29212375
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
Plátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, pobočka Svitavy
Číslo účtu: 198666800/0600
Zastoupena: Xxxxxx Xxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)


1. Úvod
1. S odkazem na čl. XI. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 958-2024-11142, uzavřené 
mezi Smluvními stranami dne 26.6. 2024, která nabyla účinnosti dne 27. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), sjednávají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek 
ke Smlouvě“ nebo „Dodatek“). Na základě Smlouvy je zajišťována realizace veřejné zakázky „Stavební úpravy přístupu k objektu ve Svitavách“.

2. Důvodem uzavření Dodatku jsou vzniklé vícepráce, které objednatel ve Smlouvě, resp. v příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet (výkaz výměr) nepředpokládal a jejich vznik nemohl ovlivnit. Jedná se o zohlednění nových objektivně nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny při realizaci díla. Konkrétně při bouracích prací bylo zjištěno, že původní dlažba byla kladena do betonového lože, s ohledem na novou dlažbu a technologický předpis kladení je nutné tuto betonovou vrstvu vybourat a nahradit ze sypané hutněné vrstvy. Oproti původnímu předpokladu je tak nutné nahradit i ve zbylé ploše dlažbu pro zajištění stejných protiskluzných vlastností. Zároveň dojde k výškové úpravě v celé šíři chodníku tak, aby byl odstraněn schod do objektu a vznikl bezbariérový vstup po celé šíři přístupového chodníku.   Objednatel z ekonomických a technických důvodů upravil údaje včetně změny ceny díla formou písemného Dodatku ke Smlouvě. Úprava ceny díla včetně soupisu prací odpovídá rozsahu nacenění díla dle změnového listu, který je přílohou Dodatku. Dochází tak k navýšení ceny o 133 178,- Kč bez DPH oproti původní celkové ceně ve výši 304 221,78 Kč bez DPH.

1. Předmět a účel Dodatku
0. Předmětem Dodatku ke Smlouvě je změna ceny díla na základě aktualizace rozsahu prací v důsledku nově zjištěných objektivně neovlivnitelných okolností. Změna ceny se týká úkonů prováděných při realizaci díla, a to na základě změny Projektové dokumentace zaslané projektantem. Jedná se o nutnost nahradit i ve zbylé ploše dlažbu pro zajištění stejných protiskluzných vlastností. Zároveň dojde k výškové úpravě v celé šíři chodníku tak, aby byl odstraněn schod do objektu a vznikl bezbariérový vstup po celé šíři přístupového chodníku. Kompletní rozsah všech těchto změn je specifikován ve změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku ke Smlouvě. 
0. Účelem změny uvedené v předchozím odstavci je potřeba zohlednit nové objektivně nepředvídatelné okolnosti, které byly zjištěny při realizaci díla, a rovněž potřeba upravit dle nich soupis prací tak, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla. 

1. Změnové ustanovení 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. I odst. 3 Smlouvy tak, že odst. 3 věta třetí a čtvrtá se doplňuje následovně: 

„Rozsah úprav stávajícího schodiště a nově zřízeného bezbariérového přístupu je patrný z Projektové dokumentace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy včetně dodatečné změny Projektové dokumentace ze dne 29. 8. 2024
Věcný rozsah předmětu smlouvy a technické podmínky stanovuje výše uvedená Projektová dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy včetně dodatečné změny Projektové dokumentace ze dne 29. 8. 2024 a Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.“

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V odst. 1 Smlouvy – „Celková cena za provedení díla“ následovně: 
„1. Celková cena za provedení díla byla smluvními stranami sjednána následovně: 
	Celková cena díla ………………………………… 437 399,78 Kč bez DPH
	DPH 21 % ……………………………………………91 853,95 Kč
	Celková cena díla včetně DPH …………………. 529 253,73 včetně DPH

Cena díla byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy 
a Změnového listu – rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH, přičemž cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele, které mu vzniknou v souvislosti s plněním prováděným podle této smlouvy.“
1. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
1. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz  Dodatku včetně jeho případných příloh a metadata k tomuto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. 
1. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven  v elektronické podobě ve formátu PDF/A,  a bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem. Každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.











1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha: 
Příloha č. 1 Dodatku  –  Změnový list
Příloha č. 2 Dodatku - Změna Projektové dokumentace ze dne 29. 8. 2024 

	Objednatel

V Praze dne 






.................................................................
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Mgr. Pavel Brokeš
ředitel odboru vnitřní správy
	    Zhotovitel

     Ve Svitavách dne 	 






..................................................................
Ivan Ulehla s. r. o. 
Xxxx Xxxx
jednatel
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