[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 455/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23
Název díla:
“HC Nechranice - potápěčské práce 2024“
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
Stránka # z 3



objednatel:
sídlo:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]statutární orgán:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


IČO:	70889988
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]a
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66]manažer stavby:
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]číslo účtu:
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark88]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku – méně práce ze dne 09.10.2024,
b) [bookmark: bookmark89]změnu termínů plnění
z provozních důvodů objednatele byla projednána a odsouhlasena změna termínu převzetí staveniště a předání a převzetí díla
c) [bookmark: bookmark90]změnu ceny díla
provedení odpočtu neprovedených prací (SO 01 a SO 02). Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku – méně práce ze dne 09.10.2024. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark91]Čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku – méně práce ze dne 09.10.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark92]Čl. II. Termín plnění, odst. 1., písm. a) předání staveniště, c) předání a převzetí díla: Původní znění
a) převzetí staveniště: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
c) [bookmark: bookmark93]předání a převzetí díla: nejpozději do 30.09.2024
Nové znění:
a) převzetí staveniště: nejpozději do 07.10.2024
c) předání a převzetí díla: nejpozději do 31.10.2024
c) Čl. III. Cena, odst. 4.:
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní znění:742.026,50 Kč
207.725,00 Kč
114.310,50 Kč
205.770,00 Kč
214.221,00 Kč
419.991,00 Kč
205.770,00 Kč
214.221,00 Kč

Celková smluvní cena bez DPH celkem z toho: SO 01 cena bez DPH
SO 02 cena bez DPH
SO 03 cena bez DPH
SO 04 cena bez DPH
Nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH celkem z toho: SO 03 cena bez DPH
SO 04 cena bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku – méně práce ze dne 09.10.2024












investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
elektronicky podepsal
