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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL01: Dočasná přeložka vodovodu pro OSSZ (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Dočasná přeložka vodovodu pro OSSZ 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO.01 Příprava území a přeložky 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Vybudování dočasné vodovodní přípojky pro zásobování OSSZ po dobu 
výstavby 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Původní řešení nebylo obsahem projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

Nové řešení: 
Dočasná vodovodní přípojka bude přeložena mimo půdorys plánovaného 
objektu SO.02 a přivedena do suterénu stávajícího objektu SO.01.  

Zdůvodnění změny: 

Dle dokumentace pro provádění stavby prochází stávající vodovodní 
přípojka pro OSSZ v Olomouci prostorem výkopu stavební jámy pro nově 
budovaný objekt přístavby SO.02. V případě, kdy by byla tato vodovodní 
přípojka zachována, bylo by znemožněno provedení výkopových a 
následných stavebních prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
administrativní budovu je nezbytně nutné, aby byl tento objekt neustále 
zásobován vodou a nedošlo k odpojení od přívodu vody do budovy.  
Z tohoto důvodu je nutné provést dočasné přeložení vodovodní přípojky 
mimo prostor dotčený výstavbou objektu přístavby SO.02. Přeložka 
vodovodní přípojky nebyla řešena v projektové dokumentaci, změnou 
dochází ke zřízení zcela nové provizorní vodovodní přípojky.  

Po ukončení stavebních prací objektu přístavby SO.02 bude nová 
vodovodní přípojka pro OSSZ vedena přes 1PP budovy ÚP ČR do budovy 
OSSZ. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

ANO, vypracování nové dokumentace dočasné vodovodní přípojky 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Zápis z KD ze dne 16.4.2024, část 3 – Projektová dokumentace, p.č. 3/01/1 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 



 

2 
 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

118 113,78 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

142 917,67 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

118 113,78 Kč 

DPH 24 803,89 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

142 917,67 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Projektant vypracoval projektovou dokumentaci pro dočasnou přeložku reflektující ostatní změny 
venkovního vodovodu bez finančních nároků. Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL02: Demontáž vnitřního vybavení budovy a montáž (demontáž) 
lešení (méněpráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Méněpráce – Demontáž vnitřního vybavení budovy a montáž (demontáž) 
lešení 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

D_1_1_1_3 HRUBÉ BOURACÍ PRÁCE 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna rozsahu bouracích prací. Snížení rozsahu bouraných interiérových 
příček. 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Vybourání nenosných interiérových příček 

Nové řešení: Zachování stávajících příček, u kterých se neměnila dispozice. 

Zdůvodnění změny: 

Na základě požadavku TDS došlo ke zhodnocení stavu a povrchu 
stávajících nenosných příček, u kterých nedochází ke změně dispozice. 
Autorským dozorem, zhotovitelem a objednatelem bylo rozhodnuto o 
snížení výměry bouracích prací o tyto příčky. Jedná se celkem o 756,16 m². 
Tato změna má za následek snížení objemu bouracích prací 
plynosilikátových příček, které jsou vyztuženy ocelovými dráty. Bourání 
těchto příček vyžaduje vyšší fyzickou, časovou a finanční náročnost, neboť 
je nutné oddělit suť od kovových částí. Výše uvedenou změnou dojde ke 
snížení objemu odpadu (odvozu suti, vybouraných hmot a uložení na 
skládce, respektive poplatky za skládkovné). Na druhou stranu bude v 
souvislosti s výše uvedenou změnou nutné před provedením nových 
omítek provést oškrabání starých maleb a tapet. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

ANO 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Zápis z kontrolního dne č.06, část 3 – projektová dokumentace, p.č. 3/06/02 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

- 
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Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

- 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 221 117,46 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

- 221 117,46 Kč 

DPH - 46 434,67 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

- 267 552,13 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná neočekávatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Realizací dojde 
k úspoře nákladů. Objednatel s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL02: Demontáž vnitřního vybavení budovy a montáž (demontáž) 
lešení (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Demontáž vnitřního vybavení budovy a montáž (demontáž) lešení 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

D_1_1_1_3 HRUBÉ BOURACÍ PRÁCE 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna rozsahu bouracích prací a navýšení výměry lešení pro montáž a 
demontáž fasádního pláště 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Původní řešení nebylo obsahem projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

Nové řešení: 
Doplnění lešení pro montáž a demontáž fasádního obvodového pláště s 
obsahem azbestu, montáž prachotěsné fólie a doplnění položek v souboru 
bouracích prací. 

Zdůvodnění změny: 

Při provádění pasportizace rekonstruovaného objektu došlo ke zjištění 
nesouladu projektové dokumentace, položkového rozpočtu a skutečného 
stavu budovy. Konkrétně se jedná o montáž a následnou demontáž 
venkovního lešení, které je nutné k provedení demontáže fasádního 
obvodového pláště s obsahem azbestu. Jedná se o nestandartní kotvení 
lešení, které je kvůli nemožnosti vrtat přes boletický panel řešené přes 
okna. Pro ukotvení lešení musí být použity rozpěrné tyče mechanicky 
kotvené do stropní a podlahové konstrukce budovy, ke kterým je přes 
vysazené okenní výplně přikotvena konstrukce lešení. Tam kde jsou jenom 
plné panely a není možné ukotvení přes okenní výplně musí být postaveny 
prostorové opěrné věže.  Tyto věže slouží ke statickému zajištění částí 
lešení, u kterých není možné kotvení do konstrukčních částí budovy. Co se 
týče umístění lešení na severní části budovy, tak to bude nutné namontovat 
a po demontáži fasádního pláště demontovat z důvodu vyhloubení stavební 
jámy pro objekt přístavby. Po dokončení výstavby monolitické konstrukce 
objektu přístavby bude lešení znovu namontováno.  

 

V souvislosti s demontáží a odstraněním boletických fasádních panelů s 
obsahem azbestu bylo Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci vydáno 
Vyjádření k hlášení o provádění prací s expozicí azbestu. V rámci tohoto 
vyjádření bylo stanoveno, že na budově budou vytvořena postupně 
jednotlivá uzavřená kontrolovaná pásma s podtlakovým systémem, v 
celkovém počtu 5 kontrolovaných pásem. Kontrolované pásmo bude 
vybudováno z tlustostěnné prachotěsné fólie (tloušťka min. 0,6 mikrometru) 
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za pomocí zabaleného lešení a foliových předstěn v interiérů objektů. 
Netěsnosti budou přelepeny lepicí páskou, případné otvory zapěněny 
montážní pěnou. Vzhledem k výše uvedenému požadavku ze strany 
Krajské hygienické stanice bylo nutné navýšit výměry montáže a 
demontáže prachotěsné folie, konkrétně potom překrytí hloubky lešení na 
bočních stranách, zaplachtování ke střeše objektu včetně hloubky lešení, 
spodní soklové části objektu a vybudování předstěn v interiérech objektu. 

 

V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že projektovou dokumentací 
nebyly řešeny demontáže stávajících rozvodů ZTI a dřevěných obložení 
stěn z panelů, které se nacházely v některých kancelářích. Dále položkový 
rozpočet nezahrnoval úpravu povrchu stávajících příček, které se dle 
projektové dokumentace zachovávají. U těchto příček je nutné před 
provedením nových omítek provést oškrábání starých maleb a tapet. 

 

Při demontáži lepených povlakových podlah bylo zjištěno, že stávávající 
skladba podlah není tvořena dle projektové dokumentace jednou vrstvou, 
ale obsahuje dvě a více vrstev. Při provádění demontáže svítidel, bylo 
zjištěno, že byly svítidla „ukryta“ v prostorech nad sádrokartonovými 
minerálními podhledy. Skutečnost bude představovat odstranit více vrstev 
lepených podlah a počtu svítidel. Tato změna bude mít za následek 
navýšení objemu odpadu (odvozu a uložení na skládce, respektive poplatky 
za skládkovné). 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Zápis z kontrolního dne č.01, část 3 – projektová dokumentace, p.č.   
3/01/02 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

2 853 512,38 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

3 452 749,98 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

2 853 512,38 Kč 

DPH 599 237,60 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

3 452 749,98 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 
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Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL03 – Přeložka slaboproudu pro CETIN a.s. a NEJ.cz (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Přeložka slaboproudu pro CETIN a.s. a NEJ.cz 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

SO.01 Rekonstrukce budovy ÚP 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Přeložení tras funkčního optického kabelu firmy NEJ.cz a metalického 
kabelu firmy CETIN a.s. 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Původní řešení nebylo obsahem projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 

Nové řešení: 
Přeložení trasy optického kabelu firmy NEJ.cz z prostoru stavební jámy 
nově budovaného objektu přístavby SO.02. Zřízení nových tras 
metalického a optického kabelu v prostoru 1.PP stávajícího objektu SO.01 

Zdůvodnění změny: 

Z obdrženého Vyjádření dotčeného orgánu státní správy vystaveného 
společností NEJ.cz vyplývá, že se v prostoru nově budovaného objektu 
přístavby SO.02 nachází funkční trasa optického kabelu společnosti 
NEJ.cz, která vstupuje do prostoru 1.PP stávajícího objektu SO.01. Tato 
trasa optického kabelu nebyla řešena projektovou dokumentací.  

Z důvodu provádění výkopových prací na nově budovaném objektu 
přístavby SO.02 a následných prací při zakládání stavby (pilotáží) nebude 
možné ponechat kabelovou trasu v původní pozici a bude nutné provést 
přeložku optického kabelu mimo prostor nově budovaného objektu 
přístavby SO.02.  

Na základě výše uvedeného bude také nutné řešit úpravu trasy optického 
kabelu NEJ.cz, který prochází přes prostor 1.PP stávajícího objektu SO.01. 
Tato trasa neodpovídá novému dispozičnímu řešení tohoto prostoru. V 
souvislosti s tímto musí být zrušena stávající trasa optického kabelu a bude 
zrušen propojovací RACK. V prostoru 1.PP bude vybudována zcela nová 
trasa včetně kabeláže a propojovacích krabic, která bude odpovídat 
novému dispozičnímu řešení prostoru.  

Přeložku trasy metalického kabelu společnosti CETIN a.s., která je vedena 
přes prostor 1.PP stávajícího objektu SO.01 do objektu Okresní správy 
sociálního zabezpečení v Olomouci a nebyla součástí projektové 
dokumentace, bude nutné přeložit z důvodu dispozičních změn v 1.PP 
stávajícího objektu. Z tohoto důvodu bude vybudována zcela nová trasa 
včetně kabeláže a rozvaděče. 
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Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

ANO, vypracování nové dokumentace 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Zápis z kontrolního dne č.02,03, část 1 – projednané body  - obecné, p.č. 
1/01/1 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

212 958,25 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

257 679,48 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

212 958,25 Kč 

DPH 44 721,23 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

257 679,48 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Z vyjádření společnosti NEJ.CZ nevyplývá, že se jedná o stále aktivní vedení, které probíhá přes celý 
suterén odstaveného objektu a vyúsťuje na jeho jižní straně jako přípojka pro další objekty. Ve vyjádření 
je patrné pouze nezaměřené připojovací vedení do objektu ÚP. Jakékoliv další pokračování optického 
vedení přes suterén ÚP k dalším objektům na jižní a východní straně projektant nemohl ze zákresů ve 
vyjádření předpokládat. Projektant (AD) nicméně souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL04: Likvidace podkladu pod parkovištěm (méněpráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Méněpráce – Likvidace podkladu pod parkovištěm 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-01 Příprava území 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Bourání konstrukcí. Snížení rozsahu bouraných betonových konstrukcí.  

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Vybourání zpevněné betonové plochy parkoviště. 

Nové řešení: - 

Zdůvodnění změny: 

V průběhu bouracích prací parkoviště před stávajícím objektem SO.01 bylo 
zjištěno, že skladba plochy parkoviště neodpovídá projektové dokumentaci 
a položkám uvedeným v rozpočtu.  V položkovém rozpočtu bylo počítáno s 
odstraněním podkladu z betonu v tloušťce do 100 mm. Ve skutečnosti se 
jedná o živičný povrch, který se odstraňuje frézováním. Po provedení sondy 
skladby konstrukce bylo zjištěno, že se jedná o souvrství živičného povrchu 
v průměrné vrstvě 8 cm. Pod touto vrstvou živičného povrchu se nachází 
betonová plocha tvořená panely o tloušťce 20 cm. Z výše uvedeného tedy 
vyplývá, že vzhledem k tomu, že je skladba parkoviště odlišná, dojde ke 
snížení objemu bouracích prací a odpadu (odvozu suti, vybouraných hmot 
a uložení na skládce, respektive poplatky za skládkovné) v rámci položek 
uvedených v rozpočtu. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis ve stavebník deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

- 
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Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

- 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 249 205,55 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

- 249 205,55 Kč 

DPH - 52 333,17 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

- 301 538,72 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Při průzkumu projektant vyhodnotil povrch jako silniční beton. Podkladní vrstvy nebyly ověřovány 
destruktivní zkouškou. Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná neočekávatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Realizací dojde 
k úspoře nákladů. Objednatel s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL04: Likvidace podkladu pod parkovištěm (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Likvidace podkladu pod parkovištěm 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-01 Příprava území 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna technologie bouracích prací. Živičný povrch bude odstraněn 
frézováním a panelová plocha bude demontována. 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Původní řešení nebylo obsahem dokumentace pro provádění stavby. 

Nové řešení: Frézování živičného povrchu a rozebrání panelové plochy. 

Zdůvodnění změny: 

V průběhu bouracích pracích parkoviště před stávajícím objektem SO.01 
bylo zjištěno, že skladba plochy parkoviště neodpovídá projektové 
dokumentaci a položkám uvedeným v rozpočtu. V položkovém rozpočtu 
bylo počítáno s odstraněním podkladu z betonu v tloušťce do 100 mm. Ve 
skutečnosti se jedná o živičný povrch, který se odstraňuje frézováním. Po 
provedení sondy skladby konstrukce bylo zjištěno, že se jedná o souvrství 
živičného povrchu v průměrné vrstvě 8 cm. Pod touto vrstvou živičného 
povrchu se nachází betonová plocha tvořená panely o tloušťce 20 cm. Po 
odstranění skladby povrchu bude následovat řádné zpracování a odvoz 
suti, který vznikne v průběhu bouracích prací. Tento odpad bude následně 
ekologicky zlikvidován v souladu s platnými předpisy pro odpadové 
hospodářství. Odstranění parkoviště umožní pokračovat v realizaci 
bouracích a výkopových prací. Celý proces bude prováděn s důrazem na 
bezpečnost, efektivitu a minimalizaci nákladů na provoz staveniště. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis ve stavebním deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 
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Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

937 924,38 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

1 134 888,50 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

937 924,38 Kč 

DPH 196 964,12 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

1 134 888,50 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Při průzkumu projektant vyhodnotil povrch jako silniční beton. Podkladní vrstvy nebyly ověřovány 
destruktivní zkouškou. Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel 
s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL05: Likvidace požární nádrže (méněpráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Méněpráce – Likvidace požární nádrže 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-01 Příprava území 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna objemu u výkopových prací, přesunů a uložení výkopku při 
přípravě území 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Provedení výkopu, přesun a uložení výkopku na skládku 

Nové řešení: - 

Zdůvodnění změny: 

V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že se v prostoru stavební jámy 
nově budovaného objektu SO.02 nachází podzemní monolitická požární 
nádrž, která nebyla řešena projektovou dokumentací. V případě, zachování 
požární nádrže by bylo znemožněno následné provádění výkopových 
stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění této 
nádrže. Na základě výše uvedeného dojde ke snížení objemu výkopových 
prací, přesunu a uložení těžené zeminy na skládku, se kterou bylo počítáno 
jak v projektové dokumentaci, tak v rozpočtu. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis ve stavebním deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

- 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

- 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 111 138,37 Kč 
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Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

- 111 138,37 Kč 

DPH - 23 339,06 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

- 134 447,43 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Při zaměřování a průzkumu objektu byl patrný pouze uzamčený poklop, který byl vyhodnocen jako poklop 
podzemní šachty. Také v původních výkresech nebyl objekt zanesen. Projektant (AD) nicméně souhlasí s 
provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná neočekávatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Realizací dojde 
k úspoře nákladů. Objednatel s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL05: Likvidace požární nádrže (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Likvidace požární nádrže 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-01 Příprava území a přeložky 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna rozsahu bouracích prací. Bourání podzemní požární nádrže.  

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Původní řešení nebylo obsahem dokumentace pro provádění stavby. 

Nové řešení: Bourání podzemní požární nádrže 

Zdůvodnění změny: 

V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že se v prostoru stavební jámy 
nově budovaného objektu SO.02 nachází podzemní monolitická požární 
nádrž, která nebyla řešena projektovou dokumentací. V případě, zachování 
požární nádrže by bylo znemožněno následné provádění výkopových 
stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění této 
nádrže. Po odstranění nádrže bude následovat řádné zpracování a odvoz 
suti, která vznikne v průběhu bouracích prací. Tento odpad bude následně 
ekologicky zlikvidován v souladu s platnými předpisy pro odpadové 
hospodářství. Odstranění požární nádrže umožní pokračovat v realizaci 
výkopových prací nově budovaného objektu SO.02. Celý proces bude 
prováděn s důrazem na bezpečnost, efektivitu a minimalizaci nákladů na 
provoz staveniště.   

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis ve stavebním deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

530 113,50 Kč 
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Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

641 437,33 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

530 113,50 Kč  

DPH 111 323,83 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

641 437,33 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Při zaměřování a průzkumu objektu byl patrný pouze uzamčený poklop, který byl vyhodnocen jako poklop 
podzemní šachty. Také v původních výkresech nebyl objekt zanesen. Projektant (AD) nicméně souhlasí 
s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL06: Likvidace monolitické šachty (méněpráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Méněpráce – Likvidace monolitické šachty 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-01 Příprava území 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna objemu u výkopových prací, přesunů a uložení výkopku při 
přípravě území 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Provedení výkopu, přesun a uložení výkopku na skládku 

Nové řešení: - 

Zdůvodnění změny: 

Při pasportizaci objektů a následně v průběhu výkopových prací bylo 
zjištěno, že v prostoru stavební jámy nově budovaného objektu SO.02 se 
nachází nepoužívaná vodoměrná šachta. Dle projektové dokumentace se 
mělo jednat pouze o betonovou plochu určenou k vybourání.  V případě, 
zachování této šachty bude znemožněno provedení výkopových a 
následných stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 
odstranění této šachty. Na základě výše uvedeného dojde ke snížení 
objemu výkopových prací, přesunu a uložení těžené zeminy na skládku, se 
kterou bylo počítáno, jak v projektové dokumentaci, tak v rozpočtu. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis ve stavebním deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

- 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

- 
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Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 13 207,60 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

- 13 207,60 Kč 

DPH - 2 773,60 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

- 15 981,20 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Při zaměřování a průzkumu objektu se jevila plocha jako jednolitý beton. Šachtový poklop byl 
přebetonován, takže nebylo možno zjistit podzemní šachtu. Projektant (AD) nicméně souhlasí 
s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná neočekávatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Realizací dojde 
k úspoře nákladů. Objednatel s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL06: Likvidace monolitické šachty (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Likvidace monolitické šachty  

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-01 Příprava území a přeložky 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna rozsahu bouracích prací. Bourání monolitické šachty  

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Vybourání betonové plochy 

Nové řešení: Bourání monolitické šachty 

Zdůvodnění změny: 

Při pasportizaci objektů a následně v průběhu výkopových prací bylo 
zjištěno, že se v prostoru stavební jámy nově budovaného objektu SO.02 
nachází monolitická vodoměrná šachta. Dle projektové dokumentace se 
mělo jednat pouze o betonovou plochu určenou k vybourání.  V případě 
zachování této šachty by bylo znemožněno provedení výkopových a 
následných stavebních prací. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 
odstranění této šachty. Po odstranění šachty bude následovat řádné 
zpracování a odvoz suti, která vznikne v průběhu bouracích prací. Tento 
odpad bude následně ekologicky zlikvidován v souladu s platnými předpisy 
pro odpadové hospodářství. Odstranění šachty umožní pokračovat v 
realizaci výkopových prací nově budovaného objektu SO.02. Celý proces 
bude prováděn s důrazem na bezpečnost, efektivitu a minimalizaci nákladů 
na provoz staveniště.   

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis ve stavebním deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

89 126,98 Kč 
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Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

107 843,65 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

89 126,98 Kč 

DPH 18 716,67 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

107 843,65 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Při zaměřování a průzkumu objektu se jevila plocha jako jednolitý beton. Šachtový poklop byl 
přebetonován, takže nebylo možno zjistit podzemní šachtu. Projektant (AD) nicméně souhlasí 
s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL07: Přípojka nízkého napětí pro ČEZ Distribuce, a.s. (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Přípojka nízkého napětí pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

IO-05 Přípojka NN 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Vybudování nové přípojky NN mezi trafostanicí a rozpojovací skříní SR302 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Původní řešení nebylo obsahem dokumentace pro provádění stavby. 

Nové řešení: Nová trasa NN 

Zdůvodnění změny: 

Při kontrole projektové dokumentace bylo zjištěno, že projektová 
dokumentace neřeší vedení nízkého napětí (NN) mezi trafostanicí a 
rozpojovací skříní SR302 umístěnou u stávající budovy SO.01. Z tohoto 
důvodu je nutné zpracovat novou projektovou dokumentaci pro provedení 
stavby přípojky NN. Tato PD bude zpracována na základě podmínek 
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě, kterou má Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci 
uzavřenu se společností ČEZ Distribuce, a.s. V případě, kdy by nebyla tato 
přípojka realizována, tak nebude možné připojit budovu k distribuční síti a 
nebudou splněny podmínky smlouvy. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

ANO 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Zápis z KD č.6 ze dne 21.5.2024, čl.3. Projektová dokumentace, p.č. 3/06/3 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

161 934,53 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

195 940,79 Kč 
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Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

161 934,53 Kč 

DPH 34 006,25 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

195 940,78 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Projektant vypracoval projektovou dokumentaci pro přípojku nízkého napětí bez finančních nároků. 
Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• fotodokumentace 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL08: Likvidace azbestu ve střešním plášti a vzduchotechnice 
(méněpráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Méněpráce – Likvidace azbestu ve střešním plášti a vzduchotechnice 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

D_1_1_3_ SO01_ Hrubé bourací práce 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna provádění bouracích prací a následná likvidace vzniklého odpadu 
jako nebezpečného dle nařízení KHS Olomouc. Odpočet rozsahu 
bouracích prací určených projektovou dokumentací a uložení vzniklého 
odpadu na skládku. 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Standartní provádění bouracích prací s uložením vzniklého odpadu na 
skládku 

Nové řešení: 
Realizace bouracích prací specializovanou firmou s oprávněním k likvidaci 
azbestu 

Zdůvodnění změny: 

Při provádění stavebně technického průzkumu objektu byl proveden odběr 
vzorků s předpokladem obsahu azbestu. Jednalo se o vzorek střešních 
plášťů, protipožárního nástřiku a mezipřírubových těsnění 
vzduchotechniky. Na základě výsledků testů zpracovaných akreditovanou 
laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. bylo zjištěno, že se azbest nachází 
jak ve střešních pláštích, tak i mezipřírubovém těsnění vzduchotechniky. Z 
výše uvedeného důvodu musí být veškeré práce spojené s odstraněním 
těchto materiálů prováděné specializovanou společností. Dle 
technologických postupů schválených KHS Olomouc je nutné zajistit 
demontážní práce v kontrolovaných pásmech s předepsaným postupem 
pro manipulaci a likvidaci nebezpečných odpadů. Z tohoto důvodu dojde ke 
snížení objemu bouracích určených projektovou dokumentací a uložení 
vniklého odpadu na skládku. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

KD č.4, ze dne 7.5.2024, část 4. Kvalita prací a materiálů, technologické 
postupy, p.č. 4/01/1 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 



 

2 
 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

- 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

- 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 78 834,35 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

- 78 834,35 Kč 

DPH - 16 555,21 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

- 95 389,56 Kč  

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná neočekávatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Realizací dojde 
k úspoře nákladů. Objednatel s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• protokol o zkoušce 

• protokol o odběru vzorků 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL08: Likvidace azbestu ve střešním plášti a vzduchotechnice 
(vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Likvidace azbestu ve střešním plášti a vzduchotechnice 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

D_1_1_3_ SO01_ Hrubé bourací práce 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Změna provádění bouracích prací a následná likvidace vzniklého odpadu 
jako nebezpečného dle nařízení Krajské hygienické stanice Olomouc (KHS 
Olomouc) 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Standardní provádění bouracích prací s uložením vzniklého odpadu na 
skládku 

Nové řešení: 
Realizace bouracích prací specializovanou firmou s oprávněním k likvidaci 
azbestu 

Zdůvodnění změny: 

Při provádění stavebně technického průzkumu stávajícího objektu SO.01 
byl proveden odběr vzorků s předpokladem obsahu azbestu. Jednalo se o 
vzorek střešních plášťů, protipožárního nástřiku a mezipřírubových těsnění 
vzduchotechniky. Na základě výsledků testů zpracovaných akreditovanou 
laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. bylo zjištěno, že se azbest nachází 
jak ve střešních pláštích, tak i mezipřírubovém těsnění vzduchotechniky.  
Z výše uvedeného důvodu musí být veškeré práce spojené s odstraněním 
těchto materiálů prováděné specializovanou společností s příslušným 
oprávněním. Dle technologických postupů schválených KHS Olomouc je 
nutné zajistit demontážní práce v kontrolovaných pásmech s předepsaným 
postupem pro manipulaci a likvidaci nebezpečných odpadů.  

Všechny činnosti budou prováděny za přísného dodržování všech 
relevantních bezpečnostních a zdravotních předpisů. Cílem je zajistit, aby 
byla demontáž provedena efektivně, bezpečně a v souladu s platnou 
legislativou a bezpečnostními normami. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

KD č.4, ze dne 7.5.2024, část 4. Kvalita prací a materiálů, technologické 
postupy, p.č. 4/01/1 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 
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Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

3 850 833,60 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

4 659 508,66 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

3 850 833,60 Kč 

DPH 808 675,06 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

4 659 508,66 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Podrobný průzkum přítomnosti azbestu nebyl investorem objednán a tedy proveden, vycházelo se z 
předchozí realizace sousedního objektu. Projektant (AD) nicméně souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

• protokol o zkoušce 

• protokol o odběru vzorků 

 



 

1 
 

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL09: Přeložka vodovodu DN 150 (méněpráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Méněpráce – Přeložka vodovodu DN 150 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

D_2_3_1_IO03_1_ Přeložka vodovodu 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Přeložka vodovodu, která byla součástí projektové dokumentace, nebude 
realizována 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Přeložka vodovodu DN 150 

Nové řešení: Nebude realizováno 

Zdůvodnění změny: 

Na základě vyjádření společnosti Moravská vodárenská a.s. k existenci sítí 
a předaných podkladů projekční kanceláři bylo zjištěno, že budovaná 
záporová stěna nutná k provedení výkopu stavební jámy nově budovaného 
objektu SO.02 koliduje s trasou stávajícího vodovodu DN150. Z tohoto 
důvodu vypracovala projekční kancelář projektovou dokumentaci na 
přeložku této vodovodní trasy. 
Po předání staveniště bylo provedeno vytýčení stávajících sítí jednotlivými 
vlastníky – provozovateli sítí a bylo zjištěno, že předané podklady od 
společnosti Moravská vodárenská a.s. neodpovídají skutečnému stavu.  
Ve skutečnosti se trasa stávajícího vodovodu nachází přibližně ve stejné 
pozici, do které se plánovala nová přeložka tohoto vodovodu. Po 
zapracování úprav pro osazení vodoměrných šachet do projektové 
dokumentace (otočení šachet o 90°) bylo zjištěno, že přeložka vodovodu 
není nutná. Z toho důvodu bylo po dohodě autorského dozoru, investora, 
generálního dodavatele a provozovatele Moravské vodárenské a.s. 
dohodnuto, že se přeložka vodovodu DN150 nebude realizovat.    

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

NE 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Zápis z KD č.5 ze dne 14.5.2024, oddíl 1. Projednané body, p.č. 1/05/3  

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: NE 

Vliv na kvalitu díla: NE 
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Vliv na cenu: ANO 

Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

- 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

- 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 648 333,65 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

- 648 333,65 Kč 

DPH - 136 150,07 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

- 784 483,72 Kč  

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Projektant vycházel z podkladů společnosti Moravská vodárenská a.s., které neodpovídaly skutečnosti. 
Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná neočekávatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby. Realizací dojde 
k úspoře nákladů. Objednatel s přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 
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Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Číslo a název změnového 
listu: 

ZL10: Stavba pomocné ocelové konstrukce pro lešení na střeše OSSZ 
včetně opravy části střešního pláště (vícepráce) 

Identifikace akce: 

Název akce: 
ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního 
napojení, tř. Kosmonautů 1085/6 

Číslo akce EDS/SMVS: 013V932007002  

Objednatel: 

Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 

IČO: 72496991 

Zhotovitel: 

VW WACHAL a.s. 

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

IČO: 25567225 

Projektant: 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s. 

sídlo: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc 

IČO: 25849280 

Technický dozor 
stavebníka: 

Building management solutions s.r.o. 

sídlo: Zenklova 2530/23, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 28812999 

Předmět změnového 
listu: 

Stavba pomocné ocelové konstrukce pro lešení na střeše OSSZ 

Část díla dotčená 
změnovým listem: 

D_1_1_3_ SO01_ Hrubé bourací práce 

Popis změny, popis 
technického řešení: 

Zřízení pomocné ocelové konstrukce z důvodu neúnosné střešní 
konstrukce na budově OSSZ 

Původní řešení dle 
smluvní (tendrové) 
dokumentace 

Výstavba lešení na střešní konstrukci budovy OSSZ 

Nové řešení: Zřízení pomocné ocelové konstrukce  

Zdůvodnění změny: 

V průběhu bouracích prací bylo na základě statického výpočtu zjištěno, že 
střešní konstrukce sousedící budovy OSSZ není únosná pro zatížení 
vzniklé výstavbou lešení potřebného k demontáži stávajícího fasádního 
pláště a montáži nového fasádního pláště. Z toho důvodu je nutné zřídit 
pomocnou ocelovou konstrukci, která bude umístěna na střeše klientského 
centra OSSZ Olomouc. Ocelová konstrukce bude složena ze sloupků, které 
budou procházet skladbou střešního pláště a umístěny v osách nosných 
pilířů budovy kde se přikotví do nosné konstrukce střechy. Na sloupcích 
bude zřízena roznášecí plošina z HEB profilů, na kterých se provede 
výstavba lešení. Po demontáži lešení bude celá pomocná ocelová 
konstrukce demontována a střešní plášť opraven v potřebném rozsahu. 
V průběhu realizace také dojde k rozebrání skladby střechy OSSZ, která je 
ve styku s rekonstruovanou budovou ÚP Olomouc, a to z důvodu doplnění 
zateplení podparapetní části a řádného napojení stávajícího střešního 
pláště s novým fasádním pláštěm ÚP Olomouc. 

Vliv změny na 
výkresovou dokumentaci: 

ANO 

Záznamy o změně ve 
stavebním deníku a 
zápisech z kontrolních 
dnů: 

Proveden zápis do stavebního deníku. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín: ANO 

Vliv na kvalitu díla: NE 

Vliv na cenu: ANO 
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Přípočty k ceně díla bez 
DPH: 

1 108 551,59 Kč 

Přípočty k ceně díla 
s DPH: 

1 341 347,42 Kč 

Odpočty z ceny díla bez 
DPH: 

- 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla bez DPH: 

1 108 551,59 Kč 

DPH 232 795,83 Kč 

Celkový vliv na změnu 
ceny díla včetně DPH: 

1 341 347,42 Kč 

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal: 

Jméno a funkce: Datum a podpis Jméno a funkce: Datum a podpis 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

 

 

Stanovisko AD k navrhované změně: 

Poloha lešení bohužel vychází nad dilatační spáru mezi objektem OSSZ a ÚP, Nepodařilo se dohledat 
statické údaje od stávající konstrukce (atypický prefabrikovaný skelet), takže v zájmu bezpečnosti a 
nepředvídatelných poruch je třeba podpůrná konstrukce, která soustřeďuje zatížení do stávajících sloupů 
skeletu. Dále bylo třeba respektovat požadavky OSSZ. Projektant (AD) souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Projektant pozemních staveb 

Datum a podpis: 

Stanovisko TDS k navrhované změně: 

Technický dozor stavebníka souhlasí s provedením změny. Technický dozor stavebníka posoudil vliv 
změny na cenu díla a konstatuje, že po věcné stránce odpovídá skutečnosti a po stránce cenové je 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 4.5. smlouvy o dílo a cenovou nabídkou zhotovitele. 

Jméno a funkce: 

Ing. Tomáš Beswald 

Technický dozor stavebníka 

Datum a podpis: 

Stanovisko objednatele k navrhované změně: 

Potřeba změny je vyvolaná skutečnostmi zjištěnými v průběhu stavby a vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel nemohl předvídat. Provedení změny je nezbytné pro řádné provedení díla. Objednatel s 
přihlédnutím ke stanoviskům AD a TDS souhlasí s provedením změny. 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské pobočky v Olomouci 

 

Datum a podpis: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Jméno a funkce: 

Ing. Vlastimil Přidal 

Ředitel ÚP ČR – krajské 
pobočky v Olomouci 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

Jméno a funkce: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Hlavní stavbyvedoucí 

Datum a podpis: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. 

Přílohy ZL: 

• změnový rozpočet 

 


