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PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRHU LEŠENÍ NAD OBJEKTEM 

„KLIENTSKÉHO CENTRA OSSZ“ 

 
POPIS OPATŘENÍ PROTI ZATEČENÍ DO KLIENTSKÉHO CENTRA OSSZ 

 

Během výstavby se předpokládají 3 potenciální místa zatečení, které je nutno preventivně řešit:  

1) Stojky podpůrné konstrukce 

Stojky podpůrné konstrukce budou provedeny z uzavřeného ocelového profilu (trubka nebo jackel – dle 
možností dodavatele. Tento uzavřený profil bude zaizolován vytažením „záplaty montážního otvoru“ a 
tato bude ještě zajištěna sponou proti odchlípnutí – viz schématická příloha.  

2) Spára podél demontovaného pláště na jižní a západní straně objektu ÚP 

Demontáží obvodového pláště je nutno rozebrat stávající střešní krytinu vytaženou na obvodový plášť 
ÚP. Než bude instalován nový plášť, tak bude provedena „vícestupňová ochrana“ a to:  

-  Zaplachtování lešení, které omezí vliv deště na odkrytý obvodový plášť  

- Ochrana stávající podezdívky (okraje střechy) plachtou 

- Zvednutí a podložení stávající krytiny jako ochrana proti podtečení plachty 

3) Poškození v ploše střechy od pracovních činností  

Všechny činnosti provádění na střeše budou probíhat po ochranné vrstvě z geotextilie (min 300 g/m2), 
náročnější práce pak po vhodných podlážkách  (např. OSB deskách nebo dřevěných fošnách).  

 

DŮLEŽITÉ !! 

Průběžně budou všechna provedená opatření kontrolována – minimálně každý den před ukončením 
prací, případně po každém pracovním sledu, který by mohl mít vliv na funkčnost opatření.  

 

 

 

 

 

V Olomouci 08/2024 
      Vypracoval: ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. 
        XXXXXXXXXXXXX  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRHU LEŠENÍ NAD OBJEKTEM 

„KLIENTSKÉHO CENTRA OSSZ“ 

 

Předmětem dokumentace je návrh a posouzení možnosti uložení fasádního lešení pro objekt ÚŘADU PRÁCE 
na střechu klientského centra objektu OSSZ. Jedná se o jižní stranu hlavního objektu ÚP a západní stranu 
spojovacího krčku.  

STÁVAJÍCÍ STAV:  

Stavba klientského centra OSSZ byla postavena v roce 1975 jako objekt závodní jídelny Výzkumně-
vývojového pracoviště Sigma Olomouc.  

Nosnou konstrukci tvoří montovaný železobetonový skelet typu PSG. Objekt je dvoupodlažní, vestavěný mezi 
dvě výškové budovy, od kterých je oddělen dilatační spárou. Výškové budovy jsou provedeny metodou 
zvedaných stropů.  

Modul je v podélném směru 5x6,0m + konzoly 2x1,2m. V příčném směru je modul 3x6,0m. V rámci těžké 
montáže bylo řešeno i překrytí jednopodlažní garáže stropními panely Spiroll o rozpětí 8,69m a dvoupodlažní 
spojovací krček. Konstrukční výška je netypická a navíc proměnná. V 1.PP jsou výšky 3,30m, 3,60m, 3,85m, 
v 1.NP je pak konstrukční výška 4,20m. Prostorová tuhost je zajištěna v obou patrech dvěma zavětrovacími 
stěnami- jednou v podélném a jednou v příčném směru.   

Z netypické výšky a ze členitého půdorysu vyplývá velké množství atypických prvků, ke kterým 
v současné době nelze dohledat potřebné statické údaje.  

Sloupy: jsou použity sloupy 35x35cm atypických délek – v zájmové části sloupy S1, S2.  

Průvlaky: V nadzemní části použity typové průvlaky (atypické konstrukce jsou převážně ve stropě nad 1.PP) 
v zájmové části průvlaky P104a, P104b, P105c,  P107 

Panely: jsou použity typové panely z produkce PREFA Gottwaldov – v zájmové části se jedná se o panely D2, 
D5, D21, D24, D25, D26 a D15a. Do spár mezi panely je provedena zálivková výztuž.  

V rámci rekonstrukce OSSZ byl proveden nový střešní plášť s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a  
modifikovaného asfaltového pásu.  

 

NAVRHOVANÝ STAV:  

Pro rekonstrukci obvodového pláště výškové budovy a části bývalého spojovacího krčku je nutno provést 
fasádní lešení. Toto je nutno jak z důvodu demontáže stávajícího pláště z Boletických fasádních panelů, které 
obsahují desky z azbestem a jejichž demontáž podléhá velmi přísným hygienickým opatřením (překrytí vnějšího 
povrchu plachtami, vytvoření podtlakových zón, demontáž a manipulace ve speciálních obalech, …), tak pro 
instalaci nového fasádního pláště. Proto je třeba počítat s umístěním lešení v celkové době cca 6 – 8 měsíců.  

Toto lešení musí být postaveno podél všech rekonstruovaných fasád a bude zasahovat cca 2m od líce 
stávajícího obvodového pláště. Vzhledem k absenci relevantních podkladů je nutno podpory lešení instalovat 
přímo nad nosné železobetonové sloupy skeletu, které dodatečné tlakové síly bezpečně přenesou – viz 
samostatné vyjádření statika. Toto bude zajištěno pomocnou ocelovou konstrukcí, která bude instalována 
v úrovni 2.NP budovy ÚP.  

Stojky pomocné ocelové konstrukce musí být umístěny přímo na stávající nosnou konstrukci, tak bude nutno 
v místě stojky odstranit stávající skladbu střechy, instalovat stojku a následně provést hydroizolační manžetu tak, 
aby nemohlo dojít k zatečení do objektu OSSZ. Po realizaci fasády bude pomocná konstrukce odstraněna, bude 
doplněna střešní skladba dle stávajícího stavu a na místa po prostupech bude provedena střešní krytina 
(hydroizolace) a případné další vrstvy dle technologického doporučení výrobce / realizační firmy.  

Dále bude nutno udělat nové napojení hydroizolace objektu OSSZ na nový obvodový plášť ÚP, protože 
ukončení stávající hydroizolace bude demontáží obvodového pláště odstraněno. Po odstranění napojení bude 
provedeno dočasné zaizolování spáry, které bude během instalace nového pláště upraveno na definitivní. Po 
odstranění lešení bude dále překontrolován obvodový plášť na všech místech dotčených stavbou a bude 
provedena oprava poškozených nebo stlačených míst (tvorba kaluží) vyvolaných stavbou. Po celou dobu 
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realizace bude střešní krytina pod lešením chráněna položenou geotextilií (min. 200gr/m2), v exponovaných 
místech budou na geotextilii položeny OSB desky.  

 

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ:  

Předložené navrhované řešení s instalací podpůrného systému pro lešení na střeše Klientského centra OSSZ 
je dle názoru projektanta jedinou možností, jak provést rekonstrukci obvodového pláště ÚP a to z následujících 
důvodů:  

1) Vzhledem ke konstrukci stávajícího „Boletického panelu“ je nutno izolační desky s azbestem demontovat 
z vnější strany. Dále je pro tuto demontáž nutno vytvořit chráněné pásmo s podtlakovým 
vzduchotechnickým systémem, což jsou požadavky ČSN a souvisejících vyhlášek. Není možné udělat 
takové opatření z interiéru, není možné bez těchto opatření zdemontovat obvodový plášť.   

2) Vytvoření nějaké konstrukce pro zavěšení lešení ze střechy objektu ÚP je nereálné, protože pro takové 
řešení by bylo nutno upravit jak stávající železobetonový skelet, tak vytvořit nesmyslnou ocelovou 
konstrukci, která by se po skončení celé akce mohla odvést do „výkupu železného šrotu“. Byly by to 
naprosto promrhané investiční prostředky v řádech stovek tisíců korun, které lze efektivněji investovat do 
opravy stávající střechy OSSZ.  

3) Objekty původně vznikly jako jeden celek a jejich rozdělením vznikly opravdu nestandardní situace, kdy 
např. majetková hranice prochází uvnitř sousedního objektu, potrubní vedení z jedné části jde do druhé. 
Administrativní, resp. majetkoprávní rozdělení nemůže pojmout všechna specifika tohoto souboru staveb 
a jejich převod do vlastnictví státu a dokonce institucí spadajících do jednoho resortu je nejlepším 
vyústěním celé situace. Je to zárukou toho, že investované prostředky z jedné čí druhé strany budou 
vždy pečovat o majetek státu, bez ohledu na to, z kterého rozpočtů půjdou.  
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Úřad práce Olomouc, tř. Kosmonautů  

 

Zatížení na sloupy klientského centra OSSZ. 

 Zatížení od lešení bude přenášeno přes ocelovou konstrukci přímo do sloupů, nebude tedy 

vůbec zatěžovat střešní konstrukci. Stojky ocelové pomocné konstrukce musí být umístěny nad sloupy. 

 Přitížení od lešení bude porovnáno se zatížením užitným dle původního projektu, neboť v době 

postavení lešení se toto užitné zatížení nebude vyskytovat. Toto musí být zajištěno, zároveň střecha 

nesmí být zatížena sněhem. 

 

 Dle tehdy platné normy zatížení bylo stanoveno užitné zatížení na střechu hodnotou 0,75 

kN/m². 

 Na 1 sloup tedy připadá zatížení (normové): 

  N₁=0,75*12,0*5,4 = 48,6kN 

 Zatížení od jednoho rámu lešení činí: 3,7+4,3=8,0kN 

 Na 1 sloup je potom zatížení od tří rámů stojek (toto zatížení je větší, než bude ve skutečnosti): 

  N₂ = 8,0*3 = 24,0kN 

 Zatížení od stojek je menší než zatížení užitné. 

 Sloupy tedy vyhoví pro zatížení od lešení. 

 

 

Olomouc, 29. července 2024   

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

           Alfaprojekt Olomouc 


