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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
DoING – CB s.r.o., Nové Homole 47, 370 01 Homole

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Ing. Martin Frdlík

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Ing. Jaroslav Litvan, Plingus s.r.o, U Studánky 470, 373 67 Borek

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu. 7408201/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva
Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Odpovědný geodet: Radek Havlín

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jakub Vodňanský,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Kamil Kuncl,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Vodňanský,
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Most evid. č. 121-007
přes Vltavu“ ze dne 26.3.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024.
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II. Úvod dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/349/23, č. 
zhotovitele 241610065 ze dne 26.3.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024 (dále též jen 
„Smlouva“). Důvodem změny je vznik víceprací, méněprací při realizaci prací prováděných na základě 
Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem 
stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém 
listu č. 2, a potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla. Termín pro dokončení díla ve smyslu ust. 
§ 2605 občanského zákoníku: prodloužení o 93 dní tj. do 31.12.2024. Důvodem pro prodloužení 
termínu dokončení díla je provedení opatření nezbytných k odbourání azbestocementových desek, 
jejichž výskyt byl potvrzen při odbourávání mostních říms. Provedení těchto opatření si vyžádalo delší 
časový úsek, než bylo předpokládáno v době zahájení prací, když odbourávání bylo prováděno ve 
ztížených pracovních podmínkách, a práce dle původního harmonogramu, které byly naplánovány ve 
vhodných klimatických podmínkách, se posouvají do méně vhodných klimatických podmínek. 

 
 

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. III. Doba plnění, odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024, jak je uvedeno níže: 
 
Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1 písm. b): 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 180   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba 
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu 
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 

 
Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1 písm. b): 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 31.12.2024, 
přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným 
dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo 
zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, 
které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 

 
 
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024, jak je uvedeno níže: 
 

 
Původní znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu  
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 

cena celkem bez DPH: 79 738 714,70 Kč  
DPH 21 %:   16 745 130,09 Kč 
cena celkem s DPH: 96 483 844,79 Kč 
 

Nové znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu  
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
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cena celkem bez DPH: 76 776 761,16 Kč  
DPH 21 %:   16 123 119,84 Kč 
cena celkem s DPH: 92 899 881,00 Kč 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024, tímto Dodatkem č. 2 
nedotčená zůstávají beze změn. 

 
 

 
III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 
1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/349/23. č. zhotovitele 
241610065 ze dne 26.3.2024, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2024, jejíž ostatní ustanovení 
nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 
 
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel 
obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.  
 
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a 
že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují 
své podpisy. 
 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které 
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 
 
6. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1157/2024/RK-96 ze 
dne 19.9.2024. 
 
7. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je změnový list. 2. 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Praze   dne ………………. 
 
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
…………………………………. ………………………………… 
      MUDr. Martin Kuba  Ing. Maxim Kokočev 
hejtman Jihočeského kraje             člen představenstva 
 
 
 
 
 

……………………………… 
Ing. Tomáš Krones 

předseda představenstva 
 
 

 

Ing. Maxim 
Kokočev

Digitálně podepsal 
Ing. Maxim Kokočev 
Datum: 2024.10.10 
10:24:03 +02'00'

 

Digitálně podepsal 
Ing. TOMÁŠ KRONES 
Datum: 2024.10.10 
10:29:31 +02'00'

Elektronický podpis: 16.10.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
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