DODATEK č. 1 SMLOUVY 
NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
uzavřené mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: Ludmilou Votavovou, se sídlem: Jozefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor - Klokoty, IČ: 13516311
ve věci provedení činností a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka při zhotovení stavby „Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře SO 01a-etapa II“.
I.
Smluvní strany – se nemění.
II.
Předmět smlouvy – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.
III.
Rozsah a obsah předmětu plnění – se nemění.
IV.
Způsob plnění předmětu smlouvy – se nemění.
V.
Čas plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace. 

Původní znění čl. V.1.:
Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Příkazník bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

· Zahájení stavebních prací: 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace díla 
· Zahájení činnosti TDS: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, přičemž dílo bude zahájeno 15. 5. 2024
· Dokončení stavebních prací: do 15. 10. 2024
· Dokončení činnosti TDS: 1 měsíc po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a po kolaudaci stavby, tj. do 15. 11. 2024.
Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.
Nové znění čl. čl. V.1. smlouvy:

Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Příkazník bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

· Zahájení stavebních prací: 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace díla 
· Zahájení činnosti TDS: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, přičemž dílo bude zahájeno 15. 5. 2024
· Dokončení stavebních prací: do 2. 12. 2024
· Dokončení činnosti TDS: do 2.12. 2024.
Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.
VI. 
Spolupůsobení a podklady příkazce – se nemění.  

VII. 
Cena předmětu plnění a platební podmínky – se nemění.  

VIII.
Odpovědnost za vady, záruka – se nemění.
IX. 
Ostatní ujednání – se nemění.  
X. 
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 smlouvy:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
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