DODATEK č. 1 SMLOUVY 
O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 
uzavřené mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o., se sídlem: Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, koresp. adresou: Krátká 98, 342 01, Sušice - Sušice III, IČ: 49787454, zastoupenou jednatelem společnosti, Ing. arch. Pavlem Lejskem
ve věci provedení činností a služeb souvisejících s výkonem autorského dozoru při zhotovení stavby „Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře SO 01a-etapa II“.
I.
Předmět smlouvy – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon autorského dozoru musí být zajištěn od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu.
II.
Termíny plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon autorského dozoru musí být zajištěn od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu. 

Původní znění čl. II.:
Zhotovitel se zavazuje, že činnosti a služby související s výkonem autorského dozoru při zhotovení stavby vykoná pro objednatele podle této smlouvy v této lhůtě:

Zhotovitel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

· Zahájení stavebních prací: 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace díla 
· Zahájení činnosti autorského dozoru: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, přičemž dílo bude zahájeno 15. 5. 2024
· Dokončení stavebních prací: do 15. 10. 2024
· Dokončení činnosti autorského dozoru: 1 měsíc po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a po kolaudaci stavby, tj. do 15. 11. 2024.
Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.
Nové znění čl. čl. II. smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje, že činnosti a služby související s výkonem autorského dozoru při zhotovení stavby vykoná pro objednatele podle této smlouvy v této lhůtě:

Zhotovitel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

· Zahájení stavebních prací: 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace díla 
· Zahájení činnosti autorského dozoru: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, přičemž dílo bude zahájeno 15. 5. 2024
· Dokončení stavebních prací: do 2. 12. 2024
· Dokončení činnosti autorského dozoru: 1 měsíc po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a po kolaudaci stavby, tj. do 2. 1. 2025.
Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.
III. 
Cena a platební podmínky – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon autorského dozoru musí být zajištěn od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu.  
Původní znění čl. III.:
Cena za výkon autorského dozoru za 5 měsíců výstavby činí:             187 360,-- Kč bez DPH

Úpravy bazénové technologie a návrhy barevnosti:                                 74.944,- Kč bez DPH

Vedlejší náklady za 5 měsíců výstavby (cestovné: 
2x výjezd za měsíc, celkem 10 cest; 
- 1x výjezd na stavbu: 250,- km x 13,- Kč/km = 3 250,- Kč):                   32 500,-- Kč bez DPH

Cena celkem za dílo bez DPH:                                                                             294 804,-- Kč
Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 

· konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 

· studium a zajišťování potřebných podkladů 

· sjednaná cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do termínu ukončení činnosti autorského dozoru. 

Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou na smluvní rozsah díla.

Mimo smluvené úplaty uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady, které účelně vynaložil při plnění svého závazku a které objednatel písemně odsouhlasil.
Objednatel neposkytne autorskému dozoru zálohu. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených autorským dozorem 1x měsíčně, ve výši alikvotního podílu ceny k fakturaci a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. 

Faktura bude objednateli doručena prostřednictvím e-mailové adresy. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení objednateli. 

Nové znění čl. čl. II. smlouvy:

Cena za výkon autorského dozoru za 1 měsíc výstavby činí:                 37 472,-- Kč bez DPH

Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na: 

· konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby 

· studium a zajišťování potřebných podkladů 

· sjednaná cena bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do termínu ukončení činnosti autorského dozoru. 

Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou na smluvní rozsah díla.
Mimo smluvené úplaty uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady, které účelně vynaložil při plnění svého závazku a které objednatel písemně odsouhlasil.
Objednatel neposkytne autorskému dozoru zálohu. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených autorským dozorem 1x měsíčně, ve výši alikvotního podílu ceny k fakturaci a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. 

Faktura bude objednateli doručena prostřednictvím e-mailové adresy. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení objednateli. 

IV.
Kontrolní dny při provádění stavby – se nemění.
V.
Vlastní výkon funkce autorského dozoru – se nemění.
VI.
Vyšší moc – se nemění.
VII. 
Změna smlouvy – se nemění.
VIII.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
IX.
Odpovědnost za vady, záruka – se nemění.
X.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 smlouvy:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu autorského dozoru se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
	V Táboře dne 17. 10. 2024
	
	V Sušici dne 16. 10. 2024
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	Za zhotovitele:

	
	
	

	Mgr. Jan Benda, MBA

jednatel 
	
	Ing. arch. Pavel Lejsek
jednatel
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