Dodatek č.2   

ke Smlouvě o dílo – „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 28.2.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“ ze dne 
27.3.2024 a Dodatku č.1 uzavřeného dne 9.9.2024

týkající se realizace opravy chodníku nacházející v k.ú. Bruntál – město., uzavřena dne 27.3.2024 s účinností od 27.3.2024 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)
Město Bruntál

se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:	XXX XXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku investic a dotací
	XXX XXXXXXXX XXXXXX, referent Správy majetku  investic a dotací

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Bruntál, XXXXXX/XXXX
datová schránka – ID:	c9vbr2k
[bookmark: _GoBack]telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

a
TS Bruntál, s.r.o.
se sídlem:			Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál
IČ / DIČ:	25823337 / CZ25823337
jednající / zastoupený:	
· ve věcech smluvních:	Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
· ve věcech technických:	Pavel Kárník 
· hlavní stavbyvedoucí:	Pavel Kárník 

registrace:			obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949
bankovní spojení:			Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100
datová schránka – ID:	a5us2u3
telefon / fax:			+420 552 306 750
e-mail:	info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „zhotovitel“) 

I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.3.2024 uzavřely Smlouvu o dílo - „REKONSTRUKCE A OPRAVY CHODNÍKŮ V ROCE 2024 v k.ú. Bruntál-město“, dle přiloženého seznamu schváleného Radou města Bruntál dne 27.3.2024 pod číslem usnesení 7/24/28R/2024“, (dále jen „Smlouva“).



II.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu realizace díla z klimatických důvodů – odstraňovaní následků po povodni a vichřici.
2. Účelem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo je změna termínu realizace díla z klimatických důvodů – odstraňovaní následků po povodni a vichřici.

Specifikace změn: 		
3. Text č. V. „Termín realizace“ Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2024 se mění v odst.1. takto: 
Původní znění odst.1.: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Lhůta celkové realizace rekonstrukcí a oprav chodníků: 				31.října 2024
Nové znění odst.1.:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Lhůta celkové realizace rekonstrukcí a oprav chodníků: 			     30.listopadu 2024

III.
Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto dodatku je změna termínu realizace díla.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 2 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Město						           Poskytovatel

V Bruntále dne ……………………		           V ………………… dne ……………………

………………………………………..		                     …………………………………………………
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA		                  		   TS Bruntál, s.r.o.
  1. místostarosta					jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

