
   

   

 
 

 

 

 

DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u 
Tišnova“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-5310/2023 

číslo jednací: 10957/2024-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5623720022 

 

a 

 

správce společnosti: 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 706  
bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva 

 

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen 
představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva. 
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společník: 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1809  

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

                    Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

 

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD 

 

Korespondenční adresa:  
Chládek & Tintěra, a.s. 
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 928  

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 2“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem 
být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. Předmět dodatku 

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn 
nákladů] na základě Pokynu Správce stavby číslo 9 - určení valorizace ze dne 
3.10.2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 5 784 898,98 Kč 
v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2024. 

1.2 Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 
a s tím související změně ceny Díla: 

 

Změnový list Vícepráce Méněpráce Rekapitulace  

1 111 446,00 Kč 0,00 Kč 111 446,00 Kč 

2 798 670,49 Kč 0,00 Kč 798 670,49 Kč 

3 56 240,40 Kč 0,00 Kč 56 240,40 Kč 

4 1 277 463,68 Kč 4 640 399,94 Kč - 3 362 936,26 Kč 

Celkem 2 243 820,57 Kč 4 640 399,94 KČ - 2 396 579,37 KČ 

 

 

1.3 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2: 

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH                           1 381 095 448,53 Kč 
Valorizace Q2/2024– Určení Správce stavby č. 9                                   5 784 898,98 Kč 

Změnový list č. 1, 2, 3 a 4                - 2 396 579,37 Kč 
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH                               1 384 483 768,14 Kč 
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2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na 
následujících změnách Smlouvy: 

2.1 Změna Smluvní ceny 
Na základě Dodatku č. 2 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: 
1 384 483 768,14 Kč.   

slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři miliónů čtyři sta osmdesát tři tisíc 
sedm set šedesát osm korun českých čtrnáct haléřů. 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny   
Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou 
Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást 
a přílohu tohoto Dodatku č. 2. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2 

 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. 

3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1, 2, 3 a 4 je součástí uvedeného 
změnového listu. 

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze dne   17.10.2024                        V Litoměřicích dne 11.10.2024 

 

 

 

 

…………………………………………………    ………………………………………………… 

 Objednatel      Zhotovitel 

     Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Jan Tyl 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   člen představenstva 

  Správa železnic, státní organizace   Chládek & Tintěra, a.s. 
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                                                                                     11.10.2024 

………………………………………………… 

       Libuše Tintěrová 
       člen představenstva 
       Chládek & Tintěra, a.s. 
 
 
 
                                                                                     11.10.2024 
 

………………………………………………… 

Ing. Luděk Valtr 
       předseda představenstva 
       Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 
 
                                                                                            9.10.2024 

………………………………………………… 

Ing. Martin Janovský 
       místopředseda představenstva 
       Elektrizace železnic Praha a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2 



Objekt Popis Cena bez DPH
Cena dle dodatku č. 1   v 

Kč

Úprava cen v důsledku 
změn nákladů dle 13.8. za 

2 Q 2024

Vícepráce ZL č. 1,2,3,4 Méněpráce ZL č.4 Cena dle dodatku č. 2   v 
Kč

PS 01-01-11 Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ   176 186 620,16   176 186 620,16   176 186 620,16

PS 01-01-12 Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ   56 561 368,84   57 174 194,05    121 910,37   57 296 104,42

PS 01-01-14 Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV   1 119 307,20   1 119 307,20     567,94   1 119 875,14

PS 01-02-11 ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace   6 966 730,56   6 995 703,94    6 914,74   7 002 618,68

PS 01-04-51 Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC   6 939 937,20   6 939 937,20   6 939 937,20

PS 01-02-21 Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení    726 208,38    726 570,13    1 085,23    727 655,36

PS 01-02-31 ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač   1 227 683,83   1 232 890,09   1 232 890,09

PS 01-02-41 ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP    971 631,60    971 631,60    971 631,60

PS 01-02-42 Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém   2 189 428,37   2 189 428,37   2 189 428,37

PS 01-02-51 ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK   5 806 556,04   5 806 556,04   5 806 556,04

PS 01-02-52 ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK   7 360 263,28   7 360 263,28   7 360 263,28

PS 01-02-53 NEOCEŇOVAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)     0,00     0,00     0,00

PS 01-02-61 ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení   4 099 766,58   4 099 766,58   4 099 766,58

PS 01-02-71 ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení   1 723 636,80   1 730 166,72   1 730 166,72

PS 01-02-81 ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení   6 474 623,40   6 487 960,60   6 487 960,60

PS 01-02-91 Vlkov u Tišnova, MRS    828 368,72    831 600,98    831 600,98

PS 01-03-51 Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV   3 834 611,90   3 835 545,97   3 835 545,97

PS 01-03-52 Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.   1 704 472,48   1 704 472,48   1 704 472,48

PS 01-03-71 Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn   4 792 054,29   4 792 054,29    3 060,91   4 795 115,20

PS 01-03-72 Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj   1 618 953,66   1 619 729,78   1 619 729,78

PS 01-03-61 Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV   8 914 417,21   8 946 364,09   8 946 364,09

PS 01-03-11 Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Brno   4 350 246,57   4 350 529,66   4 350 529,66

PS 01-04-52 Žst. Vlkov u Tišnova, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení    537 297,29    537 297,29     309,51    537 606,80

SO 01-10-01.01 Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití   4 235 081,78   4 235 081,78   4 235 081,78

SO 01-10-01 Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek   271 078 750,05   271 078 750,05    260 307,34   271 339 057,39

SO 01-11-01 Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek   68 032 111,06   68 038 179,45    579 282,96   68 617 462,41

SO 01-11-02 Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860   2 153 169,43   2 153 169,43    49 953,53   2 203 122,96

SO 01-11-03 Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky   51 925 850,07   51 925 850,07    925 957,97   52 851 808,04

SO 01-14-01 Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati    483 732,00    483 732,00     269,00    484 001,00

SO 01-12-02 Vlkov-Osová, nástupiště   31 677 191,58   31 677 191,58    369 139,02   32 046 330,60

SO 01-20-03 Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703   22 401 472,79   22 401 643,33    221 068,13   22 622 711,46

SO 01-20-05 Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001   2 703 633,74   2 703 633,74    53 741,43   2 757 375,17

SO 01-20-06 Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253   3 371 690,52   3 373 376,24    56 261,02   3 429 637,26

SO 01-22-06 Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek    408 063,87    408 063,87    408 063,87

SO 01-23-01 Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544   10 130 295,99   10 130 295,99    161 949,87    360 096,34    755 350,51   9 896 991,69

SO 01-23-02 Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667   35 852 224,18   35 852 224,18    537 405,94    917 367,34   3 885 049,43   33 421 948,03

SO 01-23-04 Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851   7 200 579,42   7 200 579,42    119 476,15   7 320 055,57

SO 01-23-07 Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200   17 447 582,87   17 447 582,87    160 681,60   17 608 264,47

SO 01-50-06 Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace    433 614,00    433 614,00    433 614,00

SO 01-22-07 Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"   1 573 628,45   1 573 628,45   1 573 628,45

SO 01-22-08 Žst. Vlkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"    844 023,68    844 023,68    844 023,68

SO 01-25-01 Žst. Vlkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797   1 930 020,21   1 930 020,21    8 090,87   1 938 111,08

SO 01-30-01 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ   8 791 766,09   8 861 393,97    22 074,65   8 883 468,62

SO 01-30-02 Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů   4 747 226,72   4 790 817,69    12 434,72   4 803 252,41

SO 01-30-03
NEOCEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti 
CETIN     0,00     0,00     0,00

SO 01-31-01 Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace    830 860,92    833 997,96    12 754,54    846 752,50

SO 01-32-01 Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody   2 299 358,75   2 299 358,75   2 299 358,75

SO 01-32-02 Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka    569 516,87    569 516,87    569 516,87

SO 01-33-01 Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody   1 844 836,55   1 844 836,55    27 670,43   1 872 506,98

SO 01-50-01 Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN   4 327 370,87   4 327 370,87   4 327 370,87

SO 01-50-02 Žst. Vlkov u Tišnova,zpevněná plocha u technologické budovy   3 935 237,17   3 935 237,17   3 935 237,17

SO 01-60-01 Kabelovod   48 456 060,84   48 456 060,84    389 260,86   48 845 321,70

SO 01-60-02 Zast. Vlkov-Osová - kabelovod   7 022 127,55   7 022 127,55   7 022 127,55

SO 01-72-01.05 Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující    208 167,35    211 640,10    211 640,10

SO 01-72-01.1 Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni   16 174 174,01   16 183 227,57    186 353,74    167 686,40   16 537 267,71

SO 01-72-01.300 Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem   1 028 947,04   1 028 947,04    2 546,32   1 031 493,36

SO 01-72-01.4.1 Žst. Vlkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI    130 524,97    130 524,97    130 524,97

SO 01-72-01.4.2
Žst.Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-
vzduchotechnika a vytápění, ch   1 947 350,59   1 947 350,59    5 093,38   1 952 443,97

SO 01-72-03 Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS    12 430,58    12 430,58    12 430,58

SO 01-72-04 Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ    89 202,25    89 202,25    89 202,25

SO 01-75-02.3.1
Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, 
chlazení    181 012,24    181 012,24    181 012,24

SO 01-75-02.300 Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem    222 158,09    222 158,09    222 158,09

SO 01-75-02 Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující   3 303 144,68   3 303 144,68   3 303 144,68

SO 01-77-01 Vlkov - Osová, orientační systém    472 078,40    472 078,40    472 078,40

SO 01-78-01 žst.Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy   4 597 197,07   4 667 433,30    1 519,60   4 668 952,90

SO 01-81-01 Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení   168 897 524,17   169 040 925,93   1 425 218,04    798 670,49   171 264 814,46

SO 01-81-02 Žst. Vlkov u Tišnova, připojení TR EOV a ZZ na TV    703 897,96    703 897,96    703 897,96

SO 01-81-03 Žst. Vlkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV    981 441,71    981 441,71    981 441,71

SO 01-81-04 Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV   6 903 208,47   6 903 208,47    17 724,00   6 920 932,47

SO 01-84-01 Žst. Vlkov u Tišnova, EOV   13 642 356,44   13 642 356,44    13 630,38   13 655 986,82

SO 01-86-01 Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1   4 867 103,63   4 867 103,63   4 867 103,63

SO 01-86-02 Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn   5 320 916,46   5 320 916,46   5 320 916,46

SO 01-86-03 Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení   11 432 824,14   11 432 824,14    6 214,94   11 439 039,08

SO 01-86-04 Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť   3 400 091,35   3 400 091,35   3 400 091,35

SO 01-86-05 Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest   2 346 621,60   2 346 621,60   2 346 621,60

SO 01-86-06 Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladiště   3 787 154,69   3 787 154,69   3 787 154,69

SO 01-86-07 Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO   14 820 567,32   14 820 567,32   14 820 567,32

SO 01-86-08 Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení   4 153 962,26   4 172 604,51    11 397,69   4 184 002,20

SO 01-86-09 Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV   1 742 359,97   1 742 359,97   1 742 359,97

SO 01-87-01 Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí   5 250 661,20   5 250 661,20    9 574,33   5 260 235,53

SO 01-88-01 žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy    260 373,20    260 373,20    2 645,25    263 018,45

SO 01-88-02 žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.    148 272,60    148 272,60    148 272,60

SO 01-92-01 Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení   1 835 028,00   1 866 405,20   1 866 405,20

SO 01-96-01
Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní 
výsadby    832 600,00    832 600,00    832 600,00

SO 01-59-01 Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení   27 972 039,16   28 228 213,23    1 352,58   28 229 565,81

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy   123 000 006,98   123 000 006,98   123 000 006,98

SO 98-98 Všeobecný objekt   27 427 743,07   27 427 743,07   27 427 743,07

Celkem  1 379 734 404,03  1 381 095 448,53   5 784 898,98   2 243 820,57   4 640 399,94  1 384 483 768,14

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 2
 Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5009039

Původní datový formát: application/pdf
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