 (
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 4. 2024 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
) (
I.
) (
Smluvní strany
) (
1. 
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
) (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
) (
Kaštanová 268, Dolní 
Líštná
, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
) (
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
Pr
, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen 
„objednatel“)
) (
2
.
) (
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
se sídlem:
Spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Porubá
zastoupena:
Ing. Daniel 
Rimel
, vedoucí odštěpného závodu
Zřizovatel - zahraniční osoba: 
KAMI PROFIT, s.r.o.
Bratislava, 
Pri
 
starom
 letisku 17, Slovenská republika Registrační číslo: 35943301 Ing. Milín 
Kaňuščák
, jednatel
) (
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
) (
05264758
CZ683743702
Všeobecná úvěrová 
banka a.s. 1000004567/6700
) (
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
sp
. zn. A21539 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Daniel 
Rimel
, tel.: 604 210 640
(dále jen 
„zhotovitel“)
) (
II.
) (
Na 
základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.
3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:
1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 16, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce.
)









































2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark6]Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 (
879 977,96 Kč 643 435,20 Kč
405 653,97 Kč
117 759,19 Kč 
139 205,23 Kč
22 620,00 Kč 
20 234 344,42 Kč
-915 897,03 Kč 
19 318 447,39 Kč
)Cena bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH
[bookmark: bookmark7]Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH
Cena víceprací dle dodatku ě. 2. bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH
[bookmark: bookmark8]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH
[bookmark: bookmark9]Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH
[bookmark: bookmark10]III.
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24. 4. 2024 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový listy zhotovitele (ZL-16)


 (
V Třinci dne
) (
zafoDjednarele
 Ing. Jiří Veverka, ředitel
) (
V Ostravě dne .
. ?..
ža
 zhotovitele
Ing. Daniel 
Rimel
, vedoucí odštěpného závodu
KAMI PROFIT 
s.r.o.,odštěpný
 závod
Spojů 835/2, Porubá, 708 00 Ostrav;) IČO: 05264758 DIČ; CZ683743702 ISAM:CZ2027000000002113261417
)







	rekapitulace změnového listu k dodatku č. 3

	číslo změnového listu
	číslo rozpočtu
	název rozpočtu
	VCP - částka
	MNP - částka
	součet

	16
	18
	nerealizované položky
	0,00
	-915897,03
	-915897,031

				_ 	 1

	CELKEM bez DPH:
	o.ool -915897,03]
	-915897,031

	SALDO bez DPH:
	
	
	





[bookmark: bookmark11]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NEMOCNICE TŘINEC-gastroenterologické centrum-stavební úpravy 1.PP
Objekt:
MNP 18 - nerealizované práce
	Misto:
	KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ, TŘINEC
	Datum:
	28.08.2024

	Zadavatel:
	Nemocnice Třinec p.o.
	Projektant:
	Ateliér EMMET s.r.o.

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel:
	Ateliér EMMET s.r.o.




	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-915 897,03

	D 3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-445 993,55

	16 K i346244382
	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosniků cihlami
	3 m2
	-17,050
	660,00
	-11 253,00 CS ÚRS 2024 01

	PP
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminkv.urs.C2/item/CS URS 2024 01/346244382
	
	
	
	

	W
	" viz. půdorys 1.PP bourací práce"
	
	
	
	

	W
	" pro potřebu instalaci nových ocelových nosniků"
	
	
	
	

	W
	(1,1*2+1,25+1,3*5+1,6+1,8*2+1,9+2,1 +2,7+2,8+5,1 *2*2)*0,3*2
	
	27,030
	
	

	W
	(1,1+1,3*5+1,5*3+1,9+2,7)*2*0,3
	
	10,020
	
	

	W
	Součet
	
	37,050
	
	

	31 K 1622143002
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů
	I m
	-99,000
	60,00
	-5 940,00 CS ÚRS 2024 01

	PP
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/622143002
	
	
	
	

	W
	"viz. půdorys 2. NP nový stav"
	
	
	
	

	W
	* podomítkový dilatační profil v miste styku nového zdivá a ŽB sloupu"
	
	
	
	

	w
	3,3*32
	
	105,600
	
	

	32 M 55343RP15
	profil omítkový dilatační pro omítky vnitřní
	TL m
	-103,950
	113,00
	-11 746,35 VLASTNÍ

	PP
	profil omítkový dilatační pro omitky vnitřní
	
	
	
	

	w
	"viz. montáž + ztratné" 105,6
	
	105,600
	
	

	w
	105,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	110,880
	
	

	33 K 611131321
	Penetračni disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně
	m2
	-313,350
	55,00
	-17 234,25 CS ÚRS 2024 01

	PP
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů
	
	
	
	

	Online PSC
	httos://podminkv. urs ct/item/CS URS 2024 01/611131321
	
	
	
	

	W
	" viz. půdorys 1.PP nový stav”
	
	
	
	

	W
	* povrchová úprav stropní konstrukce pod podhledy" 313,35
	
	313,350
	
	

	36 | K 634112112
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm
	m
	-250,650
	25,00
	-6 266,25 CS ÚRS 2024 01


PP	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm



 (
Strana 1 z 2
)
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 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J .cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
Online PSC
https://podmmkv.urs.cz/item/CS
 
URS 2024 01/634112112
W
"viz. půdorys 1 .PP nový stav"
W
28,5+13,8+11,0+6,9+14,9+12,9+17,1+5,3+5,4+6,7+11,6+12,35+8,4+6,9+4,4+5,6+38,1+18,6+8,5+7,2+19,3+7,5+7,3+18,3
296,550
W
9,5+7,6+7,3+18,2+9,9+5,6+4,6+31,4+11,9+7,2+7,0+8,9
129,100
W
Součet
425,650
37
K
611325412
Oprava vnitřní 
vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2
-313,350
180,00
-56 403,00
CS ŮRS 2024 01
PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
Online PSC
W
W
https://podminkvMrs.cz/item/CS
 
URS 2024 01/611325412 
' viz. půdorys 1.PP nový stav"
" povrchová úprav stropní konstrukce pod podhled/' 313,35
313,350
46
K
632451RP63
Litý cementový potěr 30 
MPa
 s obsahem polypropylenových vláken (včetně 
vytvoření dilatačních a pracovních spára doplněni dilatačních vložek)
m3
-19,000
5 800,00
-110 200,00
VLASTNI
Litý cementový potěr 30 
MPa
 s obsahem polypropylenových vláken (včetně vytvoření dilatačních a pracovních spára doplnění dilatačních 
vložek)
) (
W
"viz. půdorys 2.NP - nový stav”
W
"nová konstrukční vrstva podlahy -pro potřebu vrovnáni nivelety podlahy celého centra"
)












 (
Změnový list číslo 16 k dodatku c.
) (
Účastník
Jméno a příjmení
Podpis 
(prezence)
Objednatel:
Bc. Jaroslav 
Brzyszkowski
(/> '
\[
NEMOCNICE TŘINEC, 
p.o
.
Technický dozor stavebníka:
Ing. Pavel 
Madeja
i
MADESTA 
group 
s.r.o.
Autorský dozor:
Ing. Blanka 
Ličmanová
Ateliér 
Emmet, 
s.r.o.
Zhotovitel:
Ing. Daniel 
Rimel
t
 ‘'AMI PROFIT s.r.o.,
-
c
"
i
'
 *35/2. 
Poroba
. 
/
 / 
TO 05264758 
DlC
:
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
f
 
w
Označení zakázky (název akce):
NEMOCNICE TŘINEC, 
p.O
. GASTROENTEROLOGICKÉ CENTRUM stavební úpravy 
l.PP
Číslo smlouvy:
) (
Z683743702
021132614
)



















	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

	

	Méněpráce č.18

	Předmět méněprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čisty)
	nerealizované položky

	Zdůvodnění méněprací + cena:
(pro každou změnu die pořadového čísla)
	Nerealizované práce v rozsahu celého díla dle smlouvy o dílo a platných dodatků ke smlouvě o dílo: SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum, VN a ON - vedlejší a ostatní náklady. Veškeré tyto změny jsou obsaženy v příloze rozpočtu MNP 18. Touto změnou dochází k méněprácím ve výši - 915.897,03 kč bez DPH.

	Cena méněprací celkem
(v Kč bez DPH):
	-915 897,03

	Méněpráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Vyjádření projektanta

	
	
	Nerealizované práce v rozsahu celého díla dle smlouvy o dílo a platných dodatků ke smlouvě o dílo: SO 01 - Blok G - gastroenterologické centrum. Ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222, odst. 4).

	Jméno a podpis AD:
	
	

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	





	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	NE

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ




	
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	Přílohy:
	2/ Vyčíslení méněprací

	
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)

	
	





