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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/3877 hr.kr. - Chlébské
ze dne 01. 07. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	COLAS CZ, a.s.

	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

	zastoupený:
	Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-5-28 a číslo zhotovitele 241121471, ze dne 01. 07. 2024, spočívající ve změně soupisu prací na základě GZ skutečně provedených prací, schválených změn a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným ZBV č. 001.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Méněpráce ZBV č. 00110 632 910,83 Kč
- 900 409,96 Kč
9 732 500,87 Kč
2 043 825,18 Kč
11 776 326,05 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· ZBV č. 001 skutečnost
· Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
[image: ]
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-5-28
Číslo smlouvy zhotovitele: 241121471
III/3877 hr.kr. - Chlébské
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Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.16
11:40:54 +02'00'



Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci, COLAS CZ, a.s.


Digitálně podepsal Datum: 2024.10.18 10:02:20 +02'00'
				



Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
3.6.2.4
Datum:
Čas:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ZBV č. 001 skutečnost
Stavba: 241121471., III/3877 hr. kr. - Chlébské
Objekt: SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450
Rozpočet: SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450
\
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rozpočet:
	Základní cena:
	10 259 486,66
	Kč

	Cena - celkem:
	9 359 076,70
	Kč

	DPH:
	1 965 406,11
	Kč

	Cena s daní:
	11 324 482,81
	Kč



Z toho rozhod.hmoty:
Měrné jednotky:
	Počet měrných jednotek:
	1,00

	Náklad na měrnou jedn.:
	9 359 076,70 Kč



Vypracoval zadání:
Datum zadání:
ZBV - celkem:
	Cena - celkem:
	-900 409,96
	Kč

	DPH:
	-189 086,09
	Kč

	Cena s daní:
	-1 089 496,05
	Kč



ZBV vypracoval: Michaela Hladíková
Datum vypracování ZBV 30.9.2024
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3.6.2.4
Datum:
Čas:
Poř.č. Položka
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Položky ZBV č. 001
5 - Komunikace
567504
241121471., III/3877 hr. kr. - Chlébské
Stavba:
Objekt: SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450 Rozpočet: SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450
Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.
RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm
	3
	574C46
	7560,8*0,2-1560,90=-48,74000 [A]
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70
	M2

	
	
	6743,7-7662,6=- 918,90000 [A]
	

	4
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70
	M2

	
	
	6562,4-7720,7=-1 158,30000 [A]
	

	5
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2

	12
	572133
	6562,4-7720,7=-1 158,30000 [A]
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem, v množství 1,5 kg/m2
	M2

	
	
	6743,7-7662,6=- 918,90000 [A]
	



M3
Celkem
-900 409,96
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	COLAS CZ, a.s.
	Strana:
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	3.6.2.4
	
	
	
	
	Položky ZBV č. 001
	Datum:
	
	Čas:
	

	
	
	
	Stavba:
	241121471., III/3877 hr. kr. - Chlébské
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objekt:
	SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450
	
	
	
	
	

	
	
	k	
	Rozpočet:
	SO 101, Komunikace v km 1,031 - 2,450
	
	
	
	
	

	Poř.č. Položka
	
	
	Typ
	Text
	
	MJ Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	-900 409,96





3.13.1
Datum:
Čas:

	Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

	Číslo a název stavby: 241121471. - III/3877 hr. kr.
	- Chlébské
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty: ZŘ -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace v km
	1,031 - 2,450
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace v km
	1,031 - 2,450
	
	
	
	č. 001
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2
	11360.
	ROZRYTÍ VOZOVKY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	113721.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	122731.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17120.
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	18110.
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK
ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	572133.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	574A44.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	574C46.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	10 259 486,66
	
	-900 409,96
	0,00
	9 359 076,70
	
	-900 409,96
	-8,78

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	10 259 486,66
	
	-900 409,96
	0,00
	9 359 076,70
	
	-900 409,96
	-8,78
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