
CES:
Číslo a název stavby: LI032818 Liberec, Táborská, Strakonická -  rekonstrukce vodovodu __________________
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D O D A T E K  Č . 2 K E S M L O U V Ě O  D Í L O

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2024 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ......................................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............................................... 
..................................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací 
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
EVOSA spol. s r. o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení 
telefon

Jenišovice 181,468 33 Jenišovice 
v Ústí nad Labem pod číslem C 507 
Ing. Kamilem Křížem - jednatelem 
........................ 
183 84 501 
CZ18384501
ČSOB, a.s, č.ú. 257196301/0300 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn .......................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. Text odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje se textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše 
je stanovena částkou:
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Číslo a název stavby: LI003038 Bilý Kostel nad Nisou -  chodník -  rekonstrukce vodovodu

Cena dle SoD celkem: 5 555 555,04 Kč (bez DPH)
Cena Dodatku 6. 2 celkem: 331 826,88 Kč (bez DPH)
Cena celkem vč.dodatků: 5 887 381,92 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění SoD a dodatků s DPH činí celkem 7 123 732,12 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:
1. Změnový list č. 02/2024, vč. výkazu výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Jablonci nad Nisou, dne 26.9.2024

O b j e d n a t e l :

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 15  5 0  T e p lice , P řítko vská  1 6 8 9  

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D IČ  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9

y c i  i c i a n  ii i c u i i o i

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Z h o t o v i t e l :

r - á ^
.. ........................ . . . . ... .. ... . . . .. . ... .. ... ..

.............................. 
.........................................................

. . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Leoš Šmejda 
jednatel

EVOSA spol. s r. o.
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F 1 1 5 a _ Z m ě n o v ý  lis t (s ta v e b n í p rá c e )

NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 02/2024
Z h o to v ite l: E V O S A  spol. s r.o., Je n išo v ice  181, 468  33  Je n išo v ice

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a.s. D a tu m : 27 .9 .2024

N á z e v  akce :
L I0 0 3 2 8 1 8  L ib e re c , T á b o rs k á , S tra k o n ic k á  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u e -m a ile m fa x e m o s o b n ě

O dkazy na sp e c ifik a c i: A N O  -  d o h o d y  a z á p is y  z e  S D , p o ž a d a v e k  p ro v o z o v a te le
na  výk re sy : N E

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : A N O  -  re k a p itu la c e , ro z p o č e t V C P  x  M P C
ria  jin o u  č á s t s m lo u v y : N E

Popis a zdůvodnění zm ěny:
Při projektováni byly použity podklady z GIS, při napojeni na DN300 ve Strakonické ulici se ale objevily 
nepředvídatelné konstrukce, které je nutné odstranit.
Při výkopových pracích se náhle objevil ve skladbě komunikace beton, na který při přípravě PD správce

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě  
p rá c e  /  D ů vo d  
p ro  z m ě n u

z á m ě r
o b je d n a te le

c h y b a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

ch yb a
z h o to v ite le

v y š š í
m o c

jin é  okolnosti (např. 
v y h ra z e n á  zm ě n a  
z á v a z k u  ve  s m lo u v ě )

X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0

O cenění zm ěny:
Celkem  + 331 826,88 Kč + DPH

N o v ě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

5 887 381,92 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0  k a le n d á řn íc h  dnů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o čá s tku : 331 826,88 Kč bez DPH  

H o d n o ta  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 6 1 0  2 2 1 ,1 8  K č  be z  D P H . 

H o d n o ta  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 2 7 8  3 9 4 ,3 0  K č b e z  D P H . 

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  n e d o jd e  k p ro d lo u ž e n í te rm ín u  d o k o n č e n í d íla  d le  S oD .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): Z o  ' ’ '

Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

.. . . . . . . ............ .........m S ó - 6/ .



PŘIJETI ZM ĚN Y
P osouzen í zm ěny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti: cena byla stanovena dle položek 
z rozpočtu SoD  a CS URS 
O důvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídate lné stavební práce či jiné  
nepředvída te lné zm ěny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke zm ěně zhotov ite le
- potřeba víceprací /  m éněprací či jiné  zm ěny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavate  

(ob jednate l) jedna jící s ná ležitou péčí nem ohl předvídat
- vícepráce  /  m éněpráce či jiná  zm ěna SoD nem ění ce lkovou povahu původní veřejné zakázky

4) C enový nárůst v případě zm ěny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

C enový nárůst dle tohoto Zm ěnového listu představuje 5,97 % z ceny díla dle SoD, tj. m éně než
30 %.

C enový nárůst dle všech Zm ěnových listů činí 3 3 1  8 2 6 ,8 8  Kč bez DPH, tj. 5,97 % z ceny díla dle 
SoD, tedy m éně než 30 %.

S tanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .. ............................................D a tum
P otvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................D a tum
. . .

V yjádřen í zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce) a/nebo jiné  zm ěny, které 
jsou  předm ětem  tohoto  Zm ěnového listu, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně 
odůvodnění aplikovate lnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým  se rozumí zdůvodnění 
sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci víceprací / m éněprací či jiné  zm ěny dle výše uvedených 
ustanovení, a souhlasí se zm ěnou

.................. . . . . . . . . . . . . . ......... ......

.... .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.......................................Datum

..............................................D a tum
Toto Přijetí zm ěny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí 
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek 
SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
srovedenhzm M ěnýjdou^h/toJcjeto U ž u ^ ^


