
Zďár
nad
Sázavou

DODATEK Č.l

KE SMLOUVA O DÍLO na zhotovení stavby:

„Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou, část 1
Prostranství lokality Tvrz"

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupený:

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 01 Ždár nad Sázavou
00295841
CZ00295841
Komerční banka a.s., číslo účtu: 328751/0100 
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou

Kontaktní osoba: Ve věcech smluvních:

vedoucí odboru strategického rozvoje a investic města 
Žďár nad Sázavou

Ve věcech technických a realizace dílo:

referent odboru strategického rozvoje a investic města Ždár 
nad Sázavou

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Společnost Tvrz ZR
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
15544451
CZ15544451

Vedoucí společník
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
15544451
CZ15544451
ČS Velké Meziříčí, číslo účtu: 1621387329/ 0800 
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893 ze dne 24.7.1991 
Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti



Společník SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO 25172654
DIČ CZ25172654
Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 2161182/0800
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

Kontaktní osoba: 
Telefonní spojení: 
E-mail:

Ing. Ivo Šimek

(dále jen „ZhotovitelZhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany")

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.l, kterým se Smlouva 
o dílo ze dne 19.6.2024 včetně dodatku č.l k této smlouvě o dílo mění a doplňuje:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět smlouvy se upravuje dle přílohy č.l tohoto dodatku.

VII. CENA DÍLA

2. Původní cena díla 25.960.490,72 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 
911.877,78 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena v položkovém rozpočtu, který 
je přílohou č.l tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní:

Cena bez DPH 

DPH (21%)

Cena Díla včetně DPH

26.872.368,50 Kč 

5.643.197,39 Kč

32.515.565,89 Kč

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 19.6.2024 včetně dodatku č.l beze změn a dodatků. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Přílohy - č.l Položkové soupisy prací a dodávek (změny)
- č.2 Odůvodnění změny včetně příloh

Ve Žďáře nad Sázavou dne viz el. podpis V(e) Velkém Meziříčí, dne viz el. podpis

Objednatel Zhotovitel
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta Ing Miroslav Štola

Revitalizace prostranství v lokalitě Tvrz a parkoviště v ul. Nábřežní, Zdar nad Sázavou 1/2



GREMIS, s.r.o. Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou

^GREMIS
stavební a obchodní společnost

Dodatek č. 1 - položkový soupis prací a dodávek

Akce:

Zakázka: Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou

Číslo:
Fáze zakázky: 
Kvalifikace zakázky; 

Region:
Komentář:

Dodavatel:

24016
Čerpání střediska 350 

Žďár nad Sázavou

GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Číslo stavby: 357

Rok: 2024

Firmy:

Typ firmy Název Adresa Kontakt

Dodavatel GREMIS s.r.o.
Jihlavská 230, 59401

Velké Meziříčí

Objednatel Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad 

Sázavou ^■
Projektant ATELIER RAW s.r.o.

Lidická 1879/48, 60200, Brno-střed - 
Černá Pole

tel:

Rekapitulace ceny v KČ

Celkem (bez DPH): 911 877,78
DPH: 191 494,33

191 494,33

Celkem (včetně DPH): 1 103 372,11

Za zhotovitele: 
Datum předání: 
Podpis:

Za objednavatele 
Datum převzetí: 
Podpis:

Vytvořeno systémem eurcCALC4 1/4



GREMIS, s.r.o. Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou

Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou - Verze 6 - ZL

Popis Cena

D_01: Dodatek č.1
ZL 01: Rozšíření a změna zajištění skály

481: Žďár nad Sázavou, Parkoviště - ulice Nábřežní
C 705: Zajištění skály

ZL 02: Odvodnění muzea
265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou

702: Opěrné zdi
481: Žďár nad Sázavou, Parkoviště - ulice Nábřežní

C 705: Zajištění skály

911 877,78
748 353,78
748 353,78
748 353,78 

163 524,00
21 679,80
21 679,80

141 844,20
141 844,20

Celkem (bez DPH)
DPH

911 877,78 
191 494,33
191 494,33

Celkem (včetně DPH) 1 103 372,11
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GREMIS, s.r.o. Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žcfár nad Sázavou

Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou - Verze 6 - ZL

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Dodatek D_01: Dodatek č.1 911 877,78
Změnový list ZL 01: Rozšíření a změna zajištění skály 748 353,78
Skupina objektů 481: Žďár nad Sázavou, Parkoviště - ulice Nábřežní 748 353,78
Objekt C 705: Zajištění skály 748 353,78
Oddíl 1: Zemní práce 259 630,98

1 SUB 100001113 Vrty, horn. 5, délka 6 m, průměr 110mm m 96,900 3 018,57 292 498,95
2 SUB 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 16,000 154,00 2 464,00
3 SUB 162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 3,680 596,20 2 194,02
4 SUB 162701159 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 29,440 26,62 783,69
5 SUB 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2 16,000 64,57 1 033,12
9 SUB 199000003 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 3,680 2 692,80 9 909,50
10 SUB 100001114R00a Vrty, horn. 5, délka 2 m, průměr 240 mm m - 30,000 4 285,60 - 128 568,00

153 SUB 1552.02 Trn z injekčních zavrtávacích tyčí kus 18,000 2 390,00 43 020,00
154 SUB 15521.02 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou m3 0,882 8 250,00 7 276,50
155 SUB 15521.03 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou m3 3,680 5 190,00 19 099,20

156 SUB 155213113 Trn z oceli pro sítě bez oka D přes 26 do 32 mm I do 3 m zainjektovaný cementovou maltou 
prováděný horolezecky

kus 4,000 2 480,00 9 920,00

Oddíl 2: Základy a zvláštní zakládání - 55 778,89
15 SUB 272313621 Beton základových kleneb prostý C 20/25 m3 1,850 5 720,00 10 582,00
16 SUB 275313511 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 -1,360 3 696,00 - 5 026,56
17 SUB 953943125 Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus kus -15,000 616,00 - 9 240,00
18 SUB 13388435 Tyč ocelová HEB 140, S235JR t -1,677 31 064,00 - 52 094,33

Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce 377 085,98
21 SUB 311321412 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 - 8,000 4 417,60 - 35 340,80
22 SUB 311351101 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 -13,800 1 126,40 -15 544,32
23 SUB 311351102 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 -13,800 184,80 - 2 550,24
24 SUB 311361921 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm t -0,183 32 912,00 - 6 022,90

25 SUB 568211111 Položení geomříže ski.do 1:5, š. do 3 m m2 18,000 679,36 12 228,48
26 SUB 311211126R00a Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 15 MPa bez dodávky 

kamene
m3 2,300 5 500,00 12 650,00

27 SUB 3-901 Montáž ocelové sítě kotvené m2 72,000 845,68 60 888,96
28 SUB 58953531RX Vysoko pevnostní splétaná ocelová síť m2 82,800 4 206,40 348 289,92
29 SUB 69310353 Georohož protierozní m2 18,000 138,16 2 486,88

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 174 955,54
31 SUB 767995107 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 639,972 208,56 133 472,56
32 SUB 31179134 Tyč závitová M30, DIN 975, poz. m 96,600 426,80 41 228,88
33 SUB 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,175 1 452,00 254,10

Oddíl 783: Nátěry - 7 539,84
34 SUB 783222110 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikorozní m2 - 25,200 200,64 -5 056,13
35 SUB 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 - 25,200 98,56 -2 483,71

Změnový list ZL 02: Odvodnění muzea
265: Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad 

Skupina objektů Sázavou
Objekt 702: Opěrné zdi
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce

I SUB I 311211124 IZdivo nadzákládové z lomového kamene na MC 10

163 524,00
21 679,80

21 679,80

0,600 | 36 133,00 | 21 679,80

Skupina objektů 481: Žďár nad Sázavou, Parkoviště - ulice Nábřežní 141 844,20
Objekt C 705: Zajištění skály 141 844,20
Oddíl 1: Zemní práce 59 101,40

4 SUB 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 1,852 1 650,00 3 055,80
5 SUB 583326881 Kamenivo těžené 16/32 t 19,152 1 320,00 25 280,64
5 SUB 113107625 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 0,990 67,28 66,60
6 SUB 113108310 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm m2 0,990 86,90 86,03
6 SUB 180402113 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 18,520 234,96 4 351,46
8 SUB 182301121 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 18,520 237,93 4 406,46

11 SUB 00572400 Směs travní parková kg 0,463 139,92 64,78
15 SUB 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 18,236 390,00 7 112,04
29 SUB 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 15,626 200,00 3 125,20

31 SUB 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
přes 10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 125,008 6,00 750,05

33 SUB 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 15,626 40,00 625,04

34 SUB 171201101R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných m3 15,626 21,40 334,40
35 SUB 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,566 120,00 187,92

36 SUB 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,088 420,00 876,96
38 SUB 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 27,070 15,90 430,41
39 SUB 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 26,564 270,00 7 172,33
44 SUB 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 3,550 331,10 1 175,27
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GREMIS, s.r.o. Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žcfár nad Sázavou

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Oddíl 2: Základy a zvláštní zakládáni 16 758,63
13 SUB 211971110 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 49,480 55,88 2 764,94
20 SUB 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 59,376 62,04 3 683,69
30 SUB 212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 

100 mm
m 13,000 540,00 7 020,00

170 SUB 275333 Obetonování betonem C 20/25 včetně atypického bednění- zpevnění masivu skály u 
dešťového svodu, práce ve ztížených podmínkách

m3 0,500 6 580,00 3 290,00

Oddíl 4: Vodorovné konstrukce 683,30
19 SUB 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 0,574 1 190,00 683,30

Oddíl 5: Komunikace 35 254,20
69 SUB 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 9,540 280,00 2 671,20
160 SUB X2493 Kladení krajnice - dvojřádekz kostek drobných do betonu m 1,000 940,00 940,00
161 SUB X2494 Oprava asfaltové komunikace po napojení kanalizace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
163 SUB 55600 Odvodňovací žlab š. 0,6 m z kostek drobných do betonu včetně dodávky kostek, 

podkladních a ložných vrstev z betonu
m 9,300 3 079,89 28 643,00

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 4 500,00
157 SUB X2491 D+M úprava svodu budovy muzea kpi 1,000 4 500,00 4 500,00

Oddíl 8: Trubní vedení 3 103,00
25 SUB 87132221Zhotovení přípojky odvodnění muzea včetně dodávky materiálu m 5,800 535,00 3 103,00

Oddíl 93: Dokončovací práce inženýrských staveb 2 394,34
45 SUB 9362540 Upevnění spoje drenáže a potrubí kus 1,000 895,00 895,00
158 SUB 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 2,200 99,70 219,34
159 SUB X2492 Rozebrání krajnice - dvojřádekz kostek drobných včetně vybourání betonu, včetně očištění 

pro zpětné použití
m 1,000 1 280,00 1 280,00

Oddíl 96: Bouráni konstrukci 2 442,44
47 SUB 9710001 Zřízení prostupu do stávající kanalizační šachty (jádrové vrtání) kus 1,000 1 450,44 1 450,44
162 SUB 9710002 Zatěsnění prostupu nového potrubí do stávající kanalizační šachty kus 1,000 992,00 992,00

Oddíl 99: Staveništní přesun hmot 17 606,89
30 SUB 998153131 Přesun hmot, zdi a vály samostatné zděné do 20 m t 7,900 478,72 3 781,89
164 SUB 99815 Příplatek k přesunu hmot ruční pro zdi a vály t 7,900 1 750,00 13 825,00
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Název akce:

Revitalizace veřejného prostranství TVRZ, Žďár nad Sázavou 
Část 1 - Prostranství lokality TVRZ

ZMĚNOVÉ LISTY č.:
SCHVÁLENO

1.-2.

Měněpráce, víceperáce: viz příloha č. 1

OBJEDNATEL: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem:
Zastoupení:

Žižkova 227/1,591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta města

IČO:
odbor strategického rozvoje a investic

295841

TDI:

ZHOTOVITEL: GREMIS, s.r.o.

Se sídlem:
Zástupce pro věci smluvní:

Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:
IČO: 15544451

POJEKTANT: Atelier RAW s.r.o.

Se sídlem: Lidická 1879/48, Černá Pole, 602 00 Brno

Zástupce:
IČO: 28299442

Přílohy:

č. 1 Ocenění - měněpráce, vícepráce 
č. 2 Zdůvodnění změny



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Vícepráce a méněpráce : viz příloha

DOPAD NA CENU

Viz příloha č 1

SEZNAM PŘllOH:

Rozpočet - soupis prací

Rozpočet celkový

Popis a zdůvodněni změny

VYJÁDŘENÍ
ZHOTOVITELE:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

Podpis

Daium:

VYJÁDŘENÍ
INVESTORA:

-8. 10. 202/,

Fuksa Petr



Příl. č. 2 - Popis a zdůvodnění změny

ZL 01 Rozšíření a změna zajištění skály pod objektem Tvze č.p. 276

Zvětšení rozsahu plochy zajištění skály, úprava technického provedení

Po odstranění souvislého porostu náletových dřevin a očištění skalního útvaru, byla upravena 
projektová dokumentace s ohledem na zjištěné skutetečnosti a stav skály. Na základě statického 

Zdůvodnění: posouzení bylo aktualizováno technické řešení a celkový rozsah sanace skály. Sanační práce budou
provedeny i blízkosti objektu Tvze č.p. 276 tak, aby byla zajištěna stabilita skalního bloku, na kterém 
je z části založen objekt Tvrze.

Zařazení změny dle §222 odst 6ZZVZ

Zápis KD ' Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby - viz. zápisy z KD, byla zpracována 
změnová projektová dokumentace a přepracován položkový rozpočety předmětné části.

ZL 02 Odvedení dešťových vod z dešťového svodu objektu Tvrz č.p. 276

Úprava spodní části střešního svodu, vybudování žlabu z žulových kostek, zhotovení štěrkové 
retence (vsakovací rýhy) a následné odvedení vod kanalizačním potrubím a jeho zaústění do 
stávající šachty dešťové kanalizace.

Po odstranění porostu náletových dřevin a nesoudržných zemin v prostoru dešťového svodu bylo 
zjištěno, že dešťové vody ze střechy objektu Tvrze vytékají do terénu v místě založení objektu a dále 

Zdůvodnění: do trhlinami narušeného skalního masívu. Z důvodů zamezení negativního působení vody u základu
Tvrze a dále ve skalním masívu bylo v projektové dokumentaci navrženo odvedení dešťových vod 
povrchovým žlabem ze žulové dlažby - přes zasakovací objekt - do stávající dešťové kanalizace.

Zařazení změny dle 
ZZVZ § 222 odst. 6 ZZVZ

Zápis KD Předmětná změna byla projednána na kontrolních dnech stavby-viz. zápisy z KD, byla zpracována 
změnová projektová dokumentace a přepracován položkový rozpočet v předmětné části.

21 Přehled nákladů (v Kč bez DPHi

Původně sjednaná cena díla bez DPH 25 960 490,72 Kč
Cena těchto změnových listů 911 877,78 Kč

Nová cena díla bez DPH 26 872 368,50 Kč


