Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

[bookmark: _Hlk147479685]Stavba „SILNICE III/4972: ZLÍN, UL. ŠVERMOVA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0125/24
č. smlouvy zhotovitele 24001014
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
SMO a. s.
Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					42339839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxxxxxx 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0125/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4972: ZLÍN, UL. ŠVERMOVA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „ZLÍN, MALENOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. ŠVERMOVA“ (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a Statutární město Zlín – dále jen „SMZ“) (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 5 523 234,57 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 138 970,61 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 5 662 205,18 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny v rámci dodatku č. 2 představuje 2,59 % z původní ceny Díla). 
0. V návaznosti na nutnost provedení dodatečných prací v průběhu realizace Díla, jejichž rozsah představuje 5,56 % z celkového objemu prací, je v souladu s ustanovením čl. XIII, odst. 13.5 Smlouvy prodloužen termín dokončení díla o 42 kalendářních dnů. 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu se doplňuje následující:
a) Změna 1.01
SO 101 Silnice III/4972
Po odfrézování pravé poloviny silnice bylo zjištěno, že v části vozovky jsou žulové kostky. Statická zkouška únosnosti zemní pláně vykázala nevyhovující hodnoty. Z toho důvodu žulová dlažba na ploše 154,70 m2 bude očištěna a odvezena na skládku ŘSZK v areálu SÚS Slovácka v Jarošově. Podkladní vrstvy vozovky budou odstraněny a nahrazeny novými vrstvami ze ŠD tl. 15 cm o výměře 77,35 m2. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Pro zjištění únosnosti budou provedeny další čtyři statické zatěžovací zkoušky.
2.3 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.3
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 252 (dvou set padesát dvou) dnů ode dne předání staveniště (viz shora) (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba provádění díla“).
2.4 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	5 662 205,18 Kč
· DPH 21 %	1 189 063,09 Kč
· Cena celkem vč. DPH	6 851 268,27 Kč
(slovy šest milionů osm set padesát jeden tisíc dvě stě šedesát osm korun českých, 27/100)
2.5 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 2.01. 
3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
SMO a. s.
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
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