Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Článek I. 

Smluvní strany
	1.
	Objednatel
	Domov Vesna p. o. 

	
	se sídlem:
	Kpt. Jaroše 999, 73514 Orlová-Lutyně

	
	zastoupen:
	Ing. Vítem Macháčkem, ředitelem

	
	IČO:
	75154391

	
	DIČ:
	CZ75154391

	
	bankovní spojení:
	KB a.s.

	
	číslo účtu:
	43-3706130257/0100

	
	datová schránka:

kontaktní osoba:
	ID: ddekjgk



	
	tel., email:
	

	
	
	


 dále jen objednatel

a 

	2.
	Zhotovitel
	STRABAG a.s.

	
	se sídlem:
	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5

	
	zastoupen:
	ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
ekonom oblasti Sever o.z. Morava,

vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava

	
	IČO:
	608 38 744

	
	DIČ:
	CZ60838744

	
	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	
	číslo účtu:
	994404-640900015/0800

	
	datová schránka:

zastoupen ve věcech smluvních:        Da  D                           
	8yuchp8
ředitel oblasti Sever o. z. Morava,
ekonom oblasti Sever o. z. Morava,

vedoucí OTÚ oblasti Sever o. z. Morava

	
	tel., email:
	

	
	zastoupen ve věcech technických:
	výrobní manažer oblasti, 
vedoucí PJ Karviná oblasti Sever  o. z. Morava, 

	
	tel., email:
	

	
	tel., email

reklamace vyřizuje:

tel., email:
	stavbyvedoucí PJ Karviná oblasti 

Sever o. z. Morava
stavbyvedoucí PJ Karviná oblasti 

Sever o. z. Morava



	
	
	


      dále jen zhotovitel

             (společně dále též označovány jako „smluvní strany“)
Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24.7.2024 smlouvu o dílo č.zhotovitele: 841/PCXA/065/2024/N2400036818 na akci: „Oprava chodníku na zahradě“, (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Doplnění a změna v článku V. – CENA DÍLA

Na základě dohody s objednatelem byla změněna technologie provádění chodníku kolem altánů z asfaltobetonového krytu na dlážděný povrch ze zámkové dlažby.
4.1. Původní cena díla, dle SOD bez DPH……..………………… 465 300,00 Kč

Vícepráce a méněpráce …………………………………………….   77 313,30 Kč

Nová cena celkem, dle Dodatku č.1 bez DPH……….………... 542.613,30 Kč

DPH 12% …………………………………………………….……...... 65.113,60 Kč

Cena celkem vč.DPH ………………….………………….………. 607.726,90 Kč

(slovy: Šestsetsedmtisícsedmsetdvacetšest korun devadesát haléřů, vč.DPH)

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Přezkoumal: ……………………

vedoucí PJ Karviná
    V Orlové dne:    


            V  Ostravě dne: 

    Za objednatele:



Za zhotovitele:

.....................................................          ……….......................................................
Ing. Vít Macháček


                         
ředitel Domova Vesna p.o.

ředitel oblasti Sever              vedoucí OTÚ






                                   o. z. Morava oblasti Sever    o. z. Morava
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
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Název stavby
Oprava chodníku na zahradě
JKSO
Název objektu
Oprava chodníku na zahradě
EČO
Název části
Místo
[image: image2.jpg]


IČO
DIČ
Objednatel:
Oprava chodníku na zahradě Projektant
Zhotovitel:
STRABAG a.s.
Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne
19.09.2024

	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.
	Počet
	Náklady / 1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Rozpočtové náklady v
CZK

	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Dopňkové náklady
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady

	1
	HSV
	Dodávky
	77.313,30
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	2
	
	Montáž
	0,00
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Mimostav. doprava
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	4
	
	Montáž
	0,00
	11
	
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Ostatní
	0,00

	6
	
	Montáž
	0,00
	
	
	18
	VRN z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (r. 1-6)
	77.313,30
	12
	DN (r. 8-11)
	0,00
	19
	VRN (r. 13-18)
	0,00

	20
	HZS
	0,00
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	0,00

	Projektant
Datum a podpis
	Razítko
	D
	Celkové náklady

	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	77.313,30

	
	
	24
	12,0 %
	77.313,30 DPH
	9.277,60

	Objednatel
Datum a podpis
	Razítko
	25
	
	%
	DPH
	

	
	
	26
	Cena s DPH (r. 23-25)
	86.590,90

	
	
	E
	Přípočty a odpočty

	Zhotovitel
Datum a podpis
	Razítko
	27
	Dodávky zadavatele
	0,00

	
	
	28
	Klouzavá doložka
	0,00

	
	
	29
	Zvýhodnění + -
	0,00


	REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Oprava chodníku na zahradě
Objekt:
Oprava chodníku na zahradě
Část:
JKSO:
Objednatel:
Oprava chodníku na zahradě Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Datum:
19.09.2024

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3


	Méněpráce / vícepráce
	77.313,30

	Komunikace pozemní
	65.542,50

	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	2.650,80

	Přesun hmot
	9.120,00

	Celkem
	77.313,30


	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČET
Stavba:
Oprava chodníku na zahradě Objekt:
Oprava chodníku na zahradě Část:
JKSO:
Objednatel: Oprava chodníku na zahradě Zhotovitel:  STRABAG a.s.

Datum:
19.09.2024

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množstv
í celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem
	Sazba
DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Méněpráce / vícepráce
77.313,30
Komunikace pozemní
65.542,50
	1
	
	
	
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - ručně
	m2
	-79,000
	20,70
	-1.635,30
	21,0

	2
	
	
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu
	m2
	-79,000
	461,00
	-36.419,00
	21,0

	3
	
	
	
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 40 mm skupiny C pl do 100 m2
vč. lože ze štěrkopísku
	m2
	79,000
	643,00
	50.797,00
	21,0

	4
	
	
	
	Připlatek za ztížené podmínky
	m2
	79,000
	298,00
	23.542,00
	21,0

	5
	
	
	
	dlažba zámková betonová tvaru I 200x100mm tl 40mm přírodní
	m2
	80,600
	363,00
	29.257,80
	21,0

	
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	2.650,80
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Přesun hmot
	
	
	
	9.120,00
	

	
	
	
	
	
	
	


6�
�
�
�
Doplnění obrubníků�
m�
3,000�
883,60�
2.650,80�
21,0�
�






7�
�
�
�
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do


50 m�
t�
19,000�
480,00�
9.120,00�
21,0�
�









