
List č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

1 0,00 861 362,08 861 362,08

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00

silnice III/2429 a III/24219 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

1.3 0,00 861 362,08 861 362,08

ZBV č./
Skupina

III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice

silnice III/2429 a III/24219 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných celkem

1.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

1

List €. 1 

  

  

Kryci list ZBV 

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV: 

/2429 Chvatéruby + 111/2429 Zlonéice + 111/24219 Maslovice / potadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1 
silnice 111/2429 a 111/24219 

silnice 111/2429 a 111/24219       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., se sidlem Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Rekapitulace ZBV ¢. 1 dle Skupin 1, 2,3,4,5 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén 

Skupina zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych celkem 

1.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén 

Skupina zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych celkem 

1.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén 

Skupina zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych celkem 

1.3 0,00 861 362,08 861 362,08 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén 

Skupina zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych celkem 

1.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén 

Skupina zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych celkem 

1.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén 

SUMA zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych celkem 

1 0,00 861 362,08 861 362,08             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém c&islovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 117 počet listů

Projektant (AD)

Stavební dozor

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

 Předmět Změny:  Popis a zdůvodnéní změny
Větší objem vyrovnávací vrstvy ACL 16
Popis a zdůvodnění Změny: 
Při předání staveniště byla provedena pochůzka, za účasti objednatele a zhotovitele. Zhotovitel upozornil, že objem vyrovnávací vrstvy z ACL 16 je dle SoD 
nedostatečný. Dle položkového rozpočtu je plánovaná celoplošná pokládka vyrovnávací vrstvy komunikace s průměrnou tl. 40 mm. Pokud se v nejvyšších 
místech komunikace provede pokládka tl. 40 mm ze směsi ACL 16, tak u propadlých krajů bude tloušťka vrstvy kolem 70 mm. Lze tedy předpokládat 
vícepráce na předmětné vyrovnávací vrstvě. Skutečné provedené množství asfaltové směsi ACL 16 bude doloženo formou dodacích listů, viz. doklad 
č.11,12,13
Větší rozsah sanace vozovky
Popis a zdůvodnění Změny: 
V rámci předání staveniště byla provedena pochůzka komunikace III/24219 Máslovice určené k opravě. Zhotovitel za účasti objednatele vyznačil místa, které 
je nutno sanovat. Po zaměření byl zjištěn rozsah sanací, který převyšuje množství v položkovém rozpočtu viz doklad č.10 a č.14
„Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl.5, odst.1, písm. c), resp. podle čl.10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do 
skupiny 3.zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky."

Změnový list
Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Číslo ZBV / Skupina změny:

III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice
1 / 3

silnice III/2429 a III/24219 
silnice III/2429 a III/24219 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo SMLD-0560/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 3.6.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  STRABAG SIS a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

111/2429 Chvatéruby + 111/2429 Zloncice + 111/24219 Maslovice / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 1/3 

silnice 111/2429 a 111/24219 silnice 111/2429 a lll/24219       

Strany smlouvy o dilo SMLD-0560/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 3.6.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajské sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s., se sidlem Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
  

  

  Prilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listl Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén poloZek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zmé&nach 2 pocet listl 

1 DalSi doklady dle prehledu dokladu N
 7 pocet listl         

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

Pfedmét Zmeény: Popis a zdivodnéni zmény 
  

    

VétsSi objem vyrovnavaci vrstvy ACL 16 

Popis a zdGvodnéni Zmény: 

Pri predani stavenisté byla provedena pochlizka, za Gasti objednatele a zhotovitele. Zhotovitel upozornil, Ze objem vyrovnavaci vrstvy z ACL 16 je dle SoD 

nedostatec¢ny. Dle polozkového rozpoctu je planovana celoplosna pokladka vyrovnavaci vrstvy komunikace s prlimérnou tl. 40 mm. Pokud se v nejvyssich 

mistech komunikace provede pokladka tl. 40 mm ze smési ACL 16, tak u propadlych krajd bude tloustka vrstvy kolem 70 mm. Lze tedy predpokladat 

viceprace na pfedmétné vyrovnavaci vrstvé. Skute¢né provedené mnozstvi asfaltové smési ACL 16 bude doloZzeno formou dodacich listli, viz. doklad 

¢.11,12,13 

Vétsi rozsah sanace vozovky 

Popis a zdGvodnéni Zmény: 

V ramci predani stavenisté byla provedena pochlizka komunikace 111/24219 Maslovice uréené k opravé. Zhotovitel za UiCasti objednatele vyznacil mista, které 

je nutno sanovat. Po zaméfeni byl zjistén rozsah sanaci, ktery prevySuje mnozstvi v polozkovém rozpoc¢tu viz doklad ¢.10 a ¢.14 

,2Jedna se o zménu nepodstatnou, nepfedvidanou, ktera je tak podle &l.5, odst.1, pism. c), resp. podle ¢l.10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic 

Stfedoceského kraje (Ucinnost od 21.08.2023) upfesriujici provadéni zmén zavazk(l dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek zafazena do 

skupiny 3.zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky." 

  

  
   



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jménoZhotovitel:
David Müller                         

Ing. Martina Olexová

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing.Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Lenka Chmelová 

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler. DiS

podpis

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): xxx

Stavební dozor: Michal Novák

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento 

Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

0,00 861 362,08 861 362,08 861 362,08

Projektant (autorský dozor):                           xxx

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Plachý

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana

podpis

podpis

podpis

podpis

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Udaje v K& bez DPH: 

Priloha €. 2 

  

Cena navrhovanych Zmén zapornych Cena navrhovanych Zmén kladnych 
Cena navrhovanych Zmén zapornych a 

Zmén kladnych celkem 

Soucet absolutnich hodnot Zmén 

kladnych a Zmén zapornych 
  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

0,00 861 362,08 861 362,08 861 362,08 

Technicka pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Ing. Milan Plachy podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno XXX podpis 

Stavebni dozor: jméno Michal Novak podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno XXX podpis 

Zas.tupc,e ijevdna.tele odpovedny za cenove jméno Ing.Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Lenka Chmelova podpis 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmény. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle &l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento 

Zménovy list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a 

Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dilkaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler. DiS podpis 

  

Zhotovitel:   jméno 
David Miller 

Ing. Martina Olexova 
podpis 

  

  

 



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice

silnice III/2429 a III/24219 /1

silnice III/2429 a III/24219

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

8 513 586,30

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 8 513 586,30 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 861 362,08 861 362,08 10,12%

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 9 374 948,38 861 362,08 10,12%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 1 

  

Nazev Stavby: 

11/2429 Chvatéruby + 111/2429 Zlonc€ice + 111/24219 Maslovice 
  

Cislo SO/PS / ¢éislo Zmény SO/PS: silnice 111/2429 a 111/24219 /1 

  

  
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

silnice 111/2429 a 111/24219 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smiouvy 
  

1 - zadat 
    8 513 586,30     

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

predchozich 

Cena viech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménéch na SO/PS | Zménéach na SO/PS Zmenach Smiouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 8 513 586,30 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmeén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena v3ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

    SO/PS SO/PS navrhovanych) Smiouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 861 362,08 861 362,08 10,12%           

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zmeéné oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 9 374 948,38 861 362,08 10,12% 
  

  

  
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/2429 Chvatěruby

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 196,73 226,89 30,160 3 578,43 Kč 703 984,53 0,00 107 925,45 811 909,98 107 925,45 15,33%

III/2429 Zlončice

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 274,21 353,68 79,467 3 578,43 Kč 981 241,29 0,00 284 367,10 1 265 608,39 284 367,10 28,98%

III/24219 Máslovice

574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 255,00 362,06 107,057 3 578,43 Kč 912 499,65 0,00 383 095,98 1 295 595,63 383 095,98 41,98%

R položka sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) m2 400,00 497,50 97,500 881,78 Kč 352 712,00 0,00 85 973,55 438 685,55 85 973,55 24,38%

Celkem    0,00   861 362,08   861 362,08

Za Zhotovitele:    Ing. Milan Plachý

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Michal Novák

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu: III/2429 a III/24219 Skupina změn  č.3

Rozpis položek a cen Změny
III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: III/2429 + III/24219 silnice III/2429 a III/24219 

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

111/2429 Chvatéruby + 111/2429 Zloncice + 111/24219 Maslovice 

Cislo a nazev SO/PS: 111/2429 + 111/24219 

Cislo a nazev rozpoctu: 111/2429 a 111/24219 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
silnice 111/2429 a 111/24219 
  

Skupina zmén ¢.3 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

. ., ., ., Cena celkem Emény Emény Cena celkem Rozdil cen Podil cen 
Pof.C.| ., . , . . Mnozstvi ve | Mnozstvi po Mnozstvi Cena za . , , , . 

Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . ) ] N ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné celkem celkem 
pol. Smlouvé Zméné rozdilu m.j. v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1112429 Chvatéruby 

574C06 |vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 196,73 226,89 30,160(3 578,43 K&| 703 984,53 0,00 107 925,45 811 909,98 107 925,45 15,33% 

11/2429 Zlonéice 

574C06 |vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 274,21 353,68 79,467|3 578,43 K&| 981 241,29 0,00 284 367,10| 1265 608,39 284 367,10 28,98% 

11124219 Maslovice 

574C06 |vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+, 16S m3 255,00 362,06 107,057|3 578,43 K&E| 912 499,65 0,00 383 095,98 1295595,63 383 095,98 41,98% 

R polozka |sanace konstruk&nich vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) m2 400,00 497,50 97,500| 881,78 K& 352 712,00 0,00 85973,55| 438 685,55 85 973,55 24,38% 

| Celkem | | | | | | 0,00 861362,08| 861 362,08| 
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu mé&nénych polozek i novych polozek, v€etné jejich vymér, vyjadfujicich predkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skutecné provedeni praci a opradvnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Ing. Milan Plachy Za Objednatele: 

Podpis: 

Michal Novak 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  8 513 586,30 6=32+36 861 362,08 12=(1)*0,15 1 277 037,95

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 9 374 948,38 7=(6/1)*100 10,12% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 11 343 687,54 8=1*0,3 2 554 075,89 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 110,12%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) 0,00% Vypustit

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice    0,00   861 362,08   861 362,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   861 362,08 861 362,08    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

1 větší objem vyrovnávací vrstvy ACL a větší rozsah sanace    0,00   861 362,08   861 362,08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   861 362,08 861 362,08    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka:

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %
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Nazev a evidenéni €islo Stavby: 
  

  

  

  

      

  

  
  

  

  

     
  

  

      

      

111/2429 Chvatéruby + 11112429 Zlong¢ice + 111/24219 Maslovice 
  

  

Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

     

      
  

Priloha €. 5 

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  

1]Pfijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 8 513 586,30 6=32+36 . 861 362,08 
Skupiny 4 

2=1+19+20]Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 9 374 948,38 13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 554 075,89 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00 

3=(2/1)*100|Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 110,12% 

4=(25/1)*100]Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

5=(28/1)*100 

_ - Sledovani limitu 15 % pro podstatnou zménu pro Zmény zaporné dle § . 
40=(19/1)*100 14, odst, (5), pism. b) Vypustit 

-1- -3- -4 - 

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona &. Zmény nepiedvidané (dle §222 odst. (6) zakona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona €. 

134/2016 Sb.) ¢. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

" . . Zmény Zmény " . . 
Zmény zaporneé , ; . , ; . Zmeény zaporneé . 

(zadavat se zaporné Zmeén Suma Zmén zaporné Suma Zmén R e Zmeén Suma Zmén 

SO | zZzBV ¢. Nazev SO/PS / piedmét Zmény ) Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné] zapornych a . y zapornych a 
znaménkem h kladné L , L . , znaménkem kladné L , 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych , Zmén kladnych 
minus) , , minus) 

minus) minus) 

19= 20= _ _ _ 
16 17 18 23426+29+33+437 | 24+27+30+34+38 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

1112429 Chvatéruby + 111/2429 Zlon¢ice + 111/24219 Maslovice 0,00 861 362,08 861 362,08 0,00 0,00 0,00 0,00 861 362,08 861 362,08 0,00 0,00 0,00 

1 vétsi objem vyrovnavaci vrstvy ACL a vétsSi rozsah sanace 0,00 861 362,08 861 362,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861 362,08 861 362,08 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poznamka: 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1

1

7

25

40

42

1

117Počet listů celkem

12 Dodací listy ACL - Zlončice

14 Zápis v SD

počet listůDoklad 

07 Soupis prací SO po změnách
08 Oznámení změn č.1
09 KSUS - souhlas a pokyn k ZBV č.1

11 Dodací listy ACL - Chvatěruby

13 Dodací listy ACL - Máslovice

10 Zaměření plochy sanace

Přehled dalších dokladů

1

III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice

III/2429 a III/24219

III/2429 a III/24219 / 1

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 

  

Nazev stavby: 111/2429 Chvatéruby + 111/2429 Zloncice + 111/24219 Maslovice 

  

souboru (SO/PS): 

Nazev stavebniho objektu / provozniho 
111/2429 a 111/24219 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:     111/2429 a 111/24219 /1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Doklad pocet lista 

07 Soupis praci SO po zménach 1 

08 Oznameni zmén ¢.1 1 

09 KSUS - souhlas a pokyn k ZBV ¢.1 1 

10 Zaméieni plochy sanace 7 

11 Dodaci listy ACL - Chvatéruby 25 

12 Dodaci listy ACL - ZloncCice 40 

13 Dodaci listy ACL - Maslovice 42 

14 Zapis v SD 1 
  

  

Pocet listu celkem     117 
  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

III/2429 Chvatěruby
1 R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,00 1,00 0,000 52 524,58 Kč 52 524,58 0,00 0,00 52 524,58 0,00 0,00%

2 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km - tl 90.mm m3 442,64 442,64 0,000 546,36 Kč 241 842,43 0,00 0,00 241 842,43 0,00 0,00%

3 919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 78,00 78,00 0,000 45,69 Kč 3 563,82 0,00 0,00 3 563,82 0,00 0,00%

4 93818 čištění vozovek samosběrem m2 9 836,50 9 836,50 0,000 1,78 Kč 17 508,97 0,00 0,00 17 508,97 0,00 0,00%

5 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 196,73 226,89 30,16 3 578,43 Kč 703 984,53 0,00 107 925,45 811 909,98 107 925,45 15,33%

viz dodací listy doklad č.11. Celkem dodáno 562 t.                                      
562 / 2,477 = 226,89m3 ( jedná se o ZBV č.1)

6 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 9 836,50 9 836,50 0,000 4,82 Kč 47 411,93 0,00 0,00 47 411,93 0,00 0,00%

7 89921 výšková úprava poklopů ks 4,00 4,00 0,000 2 061,90 Kč 8 247,60 0,00 0,00 8 247,60 0,00 0,00%

8 89923 výšková úprava  krycích hrnců ks 15,00 15,00 0,000 1 257,88 Kč 18 868,20 0,00 0,00 18 868,20 0,00 0,00%

9 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 4 918,25 4 918,25 0,000 231,82 Kč 1 140 148,72 0,00 0,00 1 140 148,72 0,00 0,00%

10 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 78,00 78,00 0,000 37,57 Kč 2 930,46 0,00 0,00 2 930,46 0,00 0,00%

11 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 78,00 78,00 0,000 37,57 Kč 2 930,46 0,00 0,00 2 930,46 0,00 0,00%

12 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 700,00 700,00 0,000 21,52 Kč 15 064,00 0,00 0,00 15 064,00 0,00 0,00%

13 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 700,00 700,00 0,000 42,02 Kč 29 414,00 0,00 0,00 29 414,00 0,00 0,00%

14 014103.R
uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněník k opětovnému využití - 
recyklační středisko - materiál z čištění krajnic t 98,00 98,00 0,000 70,03 Kč 6 862,94 0,00 0,00 6 862,94 0,00 0,00%

15 91551 VDZ - předem připravené symboly ks 2,00 2,00 0,000 571,93 Kč 1 143,86 0,00 0,00 1 143,86 0,00 0,00%

16 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 187,50 187,50 0,000 105,05 Kč 19 696,88 0,00 0,00 19 696,88 0,00 0,00%

III/2429 Zlončice
1 R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,00 1,00 0,000 52 524,58 Kč 52 524,58 0,00 0,00 52 524,58 0,00 0,00%

2 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 213,78 213,78 0,000 546,36 Kč 116 800,84    0,00 0,00 116 800,84 0,00 0,00%

3 919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 37,00 37,00 0,000 45,69 Kč 1 690,53 0,00 0,00 1 690,53 0,00 0,00%

4 93818 čištění vozovek samosběrem m2 13710,800 13710,800 0,000 1,780 24 405,22 0,00 0,00 24 405,22 0,00 0,00%

5 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 274,210 353,677 79,467 3578,430 981 241,29 0,00 284 367,10 1 265 608,39 284 367,10 28,98%

viz dodací listy doklad č.12. Celkem dodáno 876,06 t.                                      
876,06 / 2,477 = 353,677m3 ( jedná se o ZBV č.1)

6 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 13 710,80 13 710,80 0,000 4,82 Kč 66 086,06 0,00 0,00 66 086,06 0,00 0,00%

7 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 6 855,40 6 855,40 0,000 231,82 Kč 1 589 218,83    0,00 0,00 1 589 218,83 0,00 0,00%

8 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 37,00 37,00 0,000 37,57 Kč 1 390,09 0,00 0,00 1 390,09 0,00 0,00%

9 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 37,000 37,000 0,000 37,570 1 390,09 0,00 0,00 1 390,09 0,00 0,00%

Číslo a název rozpočtu:  celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby: III/2429 Chvatěruby + III/2429 Zlončice + III/24219 Máslovice ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:    III/2429 a III/24219 silnice III/2429 a III/24219

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 
v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

111/2429 a 111/24219 

Nazev stavby: I11/2429 Chvatéruby + 111/2429 Zloncice + 111/24219 Maslovice 

Cislo a nazev SO/PS: 
Cislo a nazev rozpoctu: 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
silnice 111/2429 a 111/24219 
  

celkem po vSsech zménach 
  

¢. pol. 
Koéd polozky Nazev polozky 

Mnoistvi ve 

Smlouvé 

Mnozstvi po 

Zménach 

Mnozstvi 

rozdilu 

Cena zam.j. 

v K¢ 

Cena celkem ve 

Smlouveé 

v K¢ 

Zmény zaporné 

v K¢ 

Zmény 

kladné 

v K¢ 

Cena celkem po 

Zménach 

v K¢ 

Rozdil cen 

celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

V% 
  

1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 | Rpolozka |0 v, zajisténi, zjistani a vytyeni in. siti , geodetické zaméfeni stavby | kpl 1,00 1,00 0,000| 52 524,58 K& 52 524,58 0,00 0,00 52 524,58 0,00 0,00% 

2 113728 |frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km - t| 90.mm m3 442 .64 442 64 0,000 546,36 K¢ 241 842,43 0,00 0,00 241 842,43 0,00 0,00% 

919111 |fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 78,00 78,00 0,000 45,69 K& 3563,82 0,00 0,00 3563,82 0,00 0,00% 

4 93818 [Cisténi vozovek samosbérem m2 9 836,50 9 836,50 0,000 1,78 K& 17 508,97 0,00 0,00 17 508,97 0,00 0,00% 

5 574C06 [vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 196,73 226,89 30,16 3578,43 K¢ 703 984,53 0,00 107 925,45 811 909,98 107 925,45 15,33% 

viz dodaci listy doklad ¢.11. Celkem dodano 562 t. 

562 /2,477 = 226,89m3 (jedna se o ZBV ¢&.1) 

6 572223 |spojovaci postiik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 9 836,50 9 836,50 0,000 4,82 K¢ 47 411,93 0,00 0,00 47 411,93 0,00 0,00% 

7 89921 |vysSkova uprava poklopt ks 4,00 4,00 0,000 2 061,90 K& 8 247,60 0,00 0,00 8 247,60 0,00 0,00% 

8 89923 |vyskova tprava krycich hrncti ks 15,00 15,00 0,000| 1 257,88 K¢ 18 868,20 0,00 0,00 18 868,20 0,00 0,00% 

9 574A44 |asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m2 4 918,25 4 918,25 0,000 231,82 K¢ 1140 148,72 0,00 0,00 1140 148,72 0,00 0,00% 

10 113761 |frézovani drazky prizezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 78,00 78,00 0,000 37,57 K& 2 930,46 0,00 0,00 2 930,46 0,00 0,00% 

11 931311 [t&snéni dilatatnich spar asf. zalivkou prdf. do 100mm2 m 78,00 78,00 0,000 37,57 K& 2 930,46 0,00 0,00 2 930,46 0,00 0,00% 

12 12922 |¢isténi krajnic od nanosu tl. do 100mm m2 700,00 700,00 0,000 21,52 K& 15 064,00 0,00 0,00 15 064,00 0,00 0,00% 

13 56962 |zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu tl. do 100mm m2 700,00 700,00 0,000 42,02 K¢ 29 414,00 0,00 0,00 29 414,00 0,00 0,00% 

14 | 014103.R |U'0Zeni odpadu ze stavby na skladku s opravnenik k optovnemu vyuziti - 98,00 98,00 0,000 70,03 K& 6 862,94 0,00 0,00 6 862,94 0,00 0,00% 
recvklacni stfedisko - material z &isténi krajnic 

15 91551 |VDZ - pfedem pfipravené symboly ks 2,00 2,00 0,000 571,93 K& 1143,86 0,00 0,00 1143,86 0,00 0,00% 

16 915111 |VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka m2 187,50 187,50 0,000 105,05 K¢ 19 696,88 0,00 0,00 19 696,88 0,00 0,00% 

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
1 R poloZzka |DIO v&. zajiSténi, zjisténi a vytyeni inz. siti , geodetické zaméreni stavby | kpl 1,00 1,00 0,000 52 524,58 K¢& 52 524,58 0,00 0,00 52 524,58 0,00 0,00% 

2 113728 |frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 213,78 213,78 0,000 546,36 K¢ 116 800,84 0,00 0,00 116 800,84 0,00 0,00% 

3 919111 |fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 37,00 37,00 0,000 45,69 K¢ 1690,53 0,00 0,00 1690,53 0,00 0,00% 

4 93818 |Cisté&ni vozovek samosbérem m2 | 13710,800 13710,800 0,000 1,780 24 405,22 0,00 0,00 24 405,22 0,00 0,00% 

5 574C06 |vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 274,210 353,677 79,467 3578,430 981 241,29 0,00 284 367,10 1265 608,39 284 367,10 28,98% 

viz dodaci listy doklad ¢.12. Celkem dodano 876,06 t. 

876,06 / 2,477 = 353,677m3 (jedna se o ZBV ¢&.1) 

6 572223 |spojovaci postiik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 13710,80 13 710,80 0,000 4,82 K& 66 086,06 0,00 0,00 66 086,06 0,00 0,00% 

7 574A44 |asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m2 6 855,40 6 855,40 0,000 231,82 K¢ 1589 218,83 0,00 0,00 1589218,83 0,00 0,00% 

8 113761 |frézovani drazky prizezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 37,00 37,00 0,000 37,57 K& 1390,09 0,00 0,00 1390,09 0,00 0,00% 

9 931311 [t&snéni dilatatnich spar asf. zalivkou prdf. do 100mm2 m 37,000 37,000 0,000 37,570 1390,09 0,00 0,00 1390,09 0,00 0,00%      



10 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 989,000 989,000 0,000 21,520 21 283,28 0,00 0,00 21 283,28 0,00 0,00%

11 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 989,00 989,00 0,000 42,02 Kč 41 557,78 0,00 0,00 41 557,78 0,00 0,00%

12 014103.R
uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněník k opětovnému využití - 
recyklační středisko t 138,46 138,46 0,000 70,03 Kč 9 696,35    0,00 0,00 9 696,35 0,00 0,00%

13 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 266,00 266,00 0,000 105,05 Kč 27 943,30 0,00 0,00 27 943,30 0,00 0,00%

III/24219 Máslovice
1 R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby m2 1,000 1,000 0,000 52 524,58 Kč 52 524,58 0,00 0,00 52 524,58 0,00 0,00%

2 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km (ZAS-T3,T4) m2 1,02 1,02 0,000 546,36 Kč 557,29 0,00 0,00 557,29 0,00 0,00%

3 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km (ZAS-T1,T2) kus 1,02 1,02 0,000 546,36 Kč 557,29 0,00 0,00 557,29 0,00 0,00%

4 15670 poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných, kontaminovaných (recyklát) m2 2,45 2,45 0,000 6 054,92 Kč 14 822,44 0,00 0,00 14 822,44 0,00 0,00%

5 919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm m1 10,200 10,200 0,000 45,69 Kč 466,04 0,00 0,00 466,04 0,00 0,00%

6 93818 čištění vozovek samosběrem m2 12750,000 12750,000 0,000 1,78 Kč 22 695,00 0,00 0,00 22 695,00 0,00 0,00%

7 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m2 255,00 362,06 107,057 3 578,43 Kč 912 499,65 0,00 383 095,98 1 295 595,63 383 095,98 41,98%

viz dodací listy doklad č.13. Celkem dodáno 876,06 t.                                      
896,82 / 2,477 = 362,06m3 ( jendá se o ZBV č.1)

8 R položka sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) kus 400,00 497,50 97,500 881,78 Kč 352 712,00 0,00 85 973,55 438 685,55 85 973,55 24,38%

viz. doklad č.10 zaměření 497,5 m2 ( Jedná se o ZBV č.1)

9 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 12 750,00 12 750,00 0,000 4,82 Kč 61 455,00 0,00 0,00 61 455,00 0,00 0,00%

10 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m1 6375,000 6375,000 0,000 231,82 Kč 1 477 852,50 0,00 0,00 1 477 852,50 0,00 0,00%

11 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m2 10,200 10,200 0,000 37,57 Kč 383,21 0,00 0,00 383,21 0,00 0,00%

12 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m2 10,20 10,20 0,000 37,57 Kč 383,21 0,00 0,00 383,21 0,00 0,00%

13 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm kus 1 250,00 1 250,00 0,000 21,52 Kč 26 900,00 0,00 0,00 26 900,00 0,00 0,00%

14 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 1 250,00 1 250,00 0,000 42,02 Kč 52 525,00 0,00 0,00 52 525,00 0,00 0,00%

15 12932 čištění příkopů od nánosu do 0,5m3/m m1 2500,000 2500,000 0,000 53,80 Kč 134 500,00 0,00 0,00 134 500,00 0,00 0,00%

16 014103.R
uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněník k opětovnému využití - 
recyklační středisko m2 1750,000 1750,000 0,000 70,03 Kč 122 552,50 0,00 0,00 122 552,50 0,00 0,00%

17 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 312,50 312,50 0,000 105,05 Kč 32 828,13 0,00 0,00 32 828,13 0,00 0,00%

Celkem  8 513 586,30    0,00   861 362,08  9 374 948,38   861 362,08 110,67%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

10 12922 |c&iSténi krajnic od nanosu tl. do 100mm m2 989,000 989,000 0,000 21,520 21 283,28 0,00 0,00 21 283,28 0,00 0,00% 

11 56962 |zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu tl. do 100mm m2 989,00 989,00 0,000 42,02 K& 41557,78 0,00 0,00 41557,78 0,00 0,00% 

12 | 014103 R [MOZem Odpacl ze stavbyna sidadku's opravneniick opslovnemuwuz- 1y | 135 46 138,46 0,000 70,03 K& 9696,35 0,00 0,00 9696,35 0,00 0,00% 

13 915111 [VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka m2 266,00 266,00 0,000 105,05 K& 27 943,30 0,00 0,00 27943,30 0,00 0,00% 

[ |wpastowmasioviee - - T ] 
1 R poloZzka |DIO vé&. zajiSténi, zjisténi a vytyCeni inz. siti , geodetické zaméreni stavby | m2 1,000 1,000 0,000 52524,58 K¢ 52 524,58 0,00 0,00 52 524,58 0,00 0,00% 

2 113728 |frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km (ZAS-T3,T4) m2 1,02 1,02 0,000 546,36 K& 557,29 0,00 0,00 557,29 0,00 0,00% 

3 113728 |frézovani asfalt. ploch, odvoz do 20km (ZAS-T1,T2) kus 1,02 1,02 0,000 546,36 K& 557,29 0,00 0,00 557,29 0,00 0,00% 

4 15670 |poplatky za likvidaci odpad( nebezpeénych, kontaminovanych (recyklat) m2 2,45 2,45 0,000 6 054,92 K& 14 822,44 0,00 0,00 14 822,44 0,00 0,00% 

919111 |fezani asfaltového krytu vozovek do 50mm m1 10,200 10,200 0,000 45,69 K¢ 466,04 0,00 0,00 466,04 0,00 0,00% 

6 93818 [Cisténi vozovek samosbérem m2 12750,000 12750,000 0,000 1,78 K¢ 22 695,00 0,00 0,00 22 695,00 0,00 0,00% 

7 574C06 |vyrovnavka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m2 255,00 362,06 107,057 3 578,43 K& 912 499,65 0,00 383 095,98 1295 595,63 383 095,98 41,98% 

viz dodaci listy doklad ¢.13. Celkem dodano 876,06 t. 

896,82 /2,477 = 362,06m3 ( jenda se o ZBV ¢.1) 

8 | R poloZka |sanace konstruk&nich vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) kus 400,00 497,50 97,500 881,78 K& 352 712,00 0,00 85 973,55 438 685,55 85 973,55 24,38% 

viz. doklad €.10 zaméreni 497,5 m2 ( Jedna se o ZBV ¢&.1) 

9 572223 |spojovaci postiik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 12 750,00 12 750,00 0,000 4,82 K¢ 61 455,00 0,00 0,00 61 455,00 0,00 0,00% 

10 574A44 |asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm, m1 6375,000 6375,000 0,000 231,82 K¢ 1477 852,50 0,00 0,00 1477 852,50 0,00 0,00% 

11 113761 |frézovani drazky prizezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m2 10,200 10,200 0,000 37,57 K¢ 383,21 0,00 0,00 383,21 0,00 0,00% 

12 931311 [t&snéni dilatatnich spar asf. zalivkou prdf. do 100mm2 m2 10,20 10,20 0,000 37,57 K& 383,21 0,00 0,00 383,21 0,00 0,00% 

13 12922 |c&iSténi krajnic od nanosu tl. do 100mm kus 1 250,00 1 250,00 0,000 21,52 K& 26 900,00 0,00 0,00 26 900,00 0,00 0,00% 

14 56962 |zpevnéni krajnic z recyklovaného materialu tl. do 100mm m2 1250,00 1250,00 0,000 42,02 K& 52 525,00 0,00 0,00 52 525,00 0,00 0,00% 

15 12932 |cisténi piikopl od nanosu do 0,5m3/m m1 2500,000 2500,000 0,000 53,80 K¢ 134 500,00 0,00 0,00 134 500,00 0,00 0,00% 

16 | 014103.R ;‘;Zek?;é%?'osifel;izsista"by ha skiadku s opravnenik k opStovhemuvyuzti - 15 | 1750000 | 1750,000 0,000 70,03 k¢ 122'552,50 0,00 0,00 122'552,50 0,00 0,00% 

17 915111 |VDZ - barvou hladké - dodavka a pokladka m2 312,50 312,50 0,000 105,05 K& 32 828,13 0,00 0,00 32 828,13 0,00 0,00%    
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