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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

na výkon koordinaci staveb 

 

Dodatek č. 1 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Březiny, příspěvková organizace 

se sídlem: Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald  

zastoupena: Ing. Pavel Zelek, ředitel 
IČO: 00847348  
DIČ: nejsme plátci DPH 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
číslo účtu:  2112545688/2700 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

ředitel, tel.: 604 562 700 

(dále jen „příkazce“) 

 

2. CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava 

zastoupena: Ing. Kamil Bednář, jednatel 
IČO: 48392928 

DIČ: CZ48392928 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 
číslo účtu: 117252/0800  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
1078/KSOS  

 

(dále jen „příkazník“) 

II. 

Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva, která je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); ze dne 

15.12.2023. 

2. Dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení lhůty výstavby „Rekonstrukce a výstavba 

Domova Březiny“ (dále jen „stavba“ nebo „projekt“) o 192 dnů. Termín dokončení stavby 
je sjednán na 11.07.2025. 
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III. 

Doba plnění 

V článku IV, odst. 2 se upravuje text na konci tohoto odstavce takto: 

Předpokládá se tak doba plnění ve lhůtě 18 měsíců a 11 dní. 

IV. 
Odměna 

Odst. 1 článku V se mění po úpravách dle tohoto dodatku následovně takto: 

1. Odměna za koordinační činnost je stanovena dohodou smluvních stran, vychází 

z předpokládané doby plnění uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy a činí: 

 

Odměna 
Cena bez DPH 

(v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

Měsíční odměna do 

30.6.2025 
     150 000,- 31 500,- 181 500,- 

Odměna za červenec 2025 
       55 000,- 11 550,-   66 550,- 

Odměna celkem 
    2 755 000,-     578 550,-     3 333 550,- 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy na koordinaci staveb se nemění. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 
jedno a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

V Orlové dne: 17.10.2024 

 

 

 
V Ostravě dne:  

za příkazce 

            Ing. Pavel Zelek 

                  ředitel 

 

za příkazníka 
Ing. Kamil Bednář 

jednatel 

 


		2024-10-17T09:09:32+0200
	ing. Pavel Zelek


		2024-10-21T11:22:43+0200
	Ing. Kamil Bednář




