	
	[bookmark: bookmark11]Dodatek č. 2 ke
[bookmark: bookmark12]SMLOUVĚ O DÍLO



[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark0]Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
[bookmark: bookmark1]Číslo smlouvy objednatele: 1059/2023
[bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy zhotovitele: 8ZHS230013
Název díla:
“Jez na Ohři (Kadaň – dolní)”
[bookmark: bookmark3]Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]technický dozor objednatele:

	[bookmark: bookmark16]IČO:
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]DIČ:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]bankovní spojení:
	70889988
CZ70889988



zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]a
	zhotovitel:
[bookmark: bookmark28]sídlo:
	[bookmark: bookmark29]SMP Vodohospodářské stavby a.s. Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4


[bookmark: bookmark24]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]oprávněn(i) jednat o věcech technických:

	[bookmark: bookmark33]stavbyvedoucí: geotechnik:
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]IČO:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	11637471
CZ11637471


[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26499 tel.	e-mail:
[bookmark: bookmark32](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark42]účelu a předmětu smlouvy
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.09.2024
b) [bookmark: bookmark43]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.09.2024, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Stránka # z 4

Mění se:
a) [bookmark: bookmark46]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 17.09.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark47]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:	76 000 753,56 Kč bez DPH,
(slovy: sedmdesát šest milionů sedm set padesát tři korun českých padesát šest haléřů).
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO 02, část SO 05, VON 2
13 567 912,08 Kč bez DPH
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1	62 432 841,48 Kč bez DPH
nové znění:	79 147 880,59 Kč bez DPH,
(slovy: sedmdesát devět milionů jedno sto čtyřicet sedm tisíc osm set osmdesát korun českých padesát devět haléřů).
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO 02, část SO 05, VON 2
13 624 702,33 Kč bez DPH
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1	65 523 178,26 Kč bez DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 17.09.2024

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Praze
oprávněný zástupce zhotovitele

předseda správní rady[bookmark: bookmark44]investiční ředitel
[bookmark: bookmark45]Povodí Ohře, státní podnik

[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]místopředseda správní rady SMP Vodohospodářské stavby a.s.
