Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze
Číslo smlouvy objednatele: 1059/2023
dne
17.09.2024
Název díla:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní)
Vícepráce celkem
Méněpráce celkem
3 700 500,88 Kč
- 553 373,85 Kč
3 147 127,03 Kč
Celková cena změny závazku ze dne 17.09.2024:
z toho:
Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - jez: PS 01, SO 01, SO 03, SO 04, část SO 05, SO 06 b), c), VON 1
Vícepráce celkem	3 477 708,68 Kč
Méněpráce celkem	- 387 371,90 Kč
Celková cena změny v části jezu:	3 090 336,78 Kč
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Jez na Ohři (Kadaň – dolní) - rybí přechod: SO Vícepráce celkem
Méněpráce celkem
Celková cena změny v části rybího přechodu:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]02, část SO 05, VON 2
222 792,20 Kč
- 166 001,95 Kč
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]56 790,25 Kč
Za objednatele
Za autorský dozor
Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.24
14:52:01 +02'00'
Povodí Ohře, s.p.
technický dozor stavebníka
Digitální podpis:
26.09.2024 10:18:20
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
autorský dozor
Za zhotovitele
Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.24 15:06:10 +02'00' SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[image: ][image: ][image: ]





































[image: ]Digitální podpis:
20.09.2024 14:04:58
Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.23 09:40:09
CC-CZ:
Datum:	17. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[image: ]Příloha č.1 k dodatku č.2 SoD 1059/2023 Oceněný soupis prací změn závazku
REKAPITULACE STAVBY
	Kód:
Stavba:
	502616
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1



KSO:
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zpracovatel:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	3 090 336,78

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	3 090 336,78
	648 970,72

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	3 739 307,50



[image: ]








Digitálně podepsal Datum:
2024.09.17
13:26:27 +02'00'
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	502616
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Stavba:	Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
	Místo:
	k.ú. Kadaň
	Datum:
	17. 9. 2024
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	

	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	Zpracovatel:
	
	
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	3 090 336,78
	3 739 307,50
	

	SO 01VP
	Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE
	
	2 969 093,37
	3 592 602,98
	STA

	SO_05
	Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.Oa.c 5h0ra2n 6n1á 6jí)mka pro I. etapu stavby 70% z celku -
OMcÉhNrĚaPnnRáÁ jCímEka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE
	
	121 243,41
	146 704,53
	STA

	SO 05.1MP
	
	
	-27 725,38
	-33 547,71
	Soupis

	SO 05.1VP
	
	
	508 615,31
	615 424,53
	Soupis

	SO 05.3MP
	Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE
	
	-359 646,52
	-435 172,29
	Soupis
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CC-CZ:
Datum:	17. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO 01VP - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE
KSO:
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Zpracovatel:
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Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	2 969 093,37

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	2 969 093,37
	21,00%
	623 509,61

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	3 592 602,98
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Datum:	17. 9. 2024
Projektant:	Vodohospodářský
Projektant:	rozvoj a výstavba
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
2 969 093,37
2 777 093,37

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO 01VP - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Náklady stavby celkem


[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]HSV - Práce a dodávky HSV
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1- Zemní práce	499 312,36
2- Zakládání	2 192 605,53
3- Svislé a kompletní konstrukce	84 333,35
998 - Přesun hmot	842,13
OST - Ostatní	192 000,00
[image: ]




[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Stavba:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark24]Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark25]Objekt:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]SO 01VP - Rekonstrukce jezu (č.a. 502 616) - VÍCEPRÁCE
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	2 969 093,37

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	2 777 093,37

	D1
	Zemní práce
	
	499 312,36

	1 K 153112111
	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu
	m2	15,570	842,62
	13 119,59 SoD

	PP
	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	

	P
	Poznámka k položce: 8,25m (prům. délka štětovnic) - I. Etapa výstavby 9,81m (prům. délka štětovnic) - II. Etapa výstavby
	
	

	VV
	příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
	
	

	VV
	Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
	
	

	VV
	I. Etapa výstavby
	
	

	VV
	495,18"m2" - původní výměra
	
	

	VV
	510,75"m2"-495,18"m2"
	15,570
	

	VV
	Součet
	15,570
	

	2 K 153112122
	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu
	m2	24,680	337,05
	8 318,39 SoD

	PP
	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m
	
	

	VV
	příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
	
	

	VV
	Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
	
	

	VV
	I. Etapa výstavby
	
	

	VV
	450,33"m2" - původní výměra
	
	

	VV
	475,01"m2"-450,33"m2"
	24,680
	

	VV
	Součet
	24,680
	

	3 M 159202200
	štětovnice VL 604
	t	1,923	47 748,48
	91 820,33 SoD

	PP
	štětovnice VL 604
	
	

	VV
	příloha D.1.1.2, D.1.1.3, D.1.1.4, D.1.1.5
	
	

	VV
	Nová těsnící stěna, beraněné štětovnice VL 604
	
	

	VV
	I. Etapa výstavby
	
	

	VV
	(510,75"m2"-495,18"m2")*123,5"kg/m2"/1000
	1,923
	

	VV
	Součet
	1,923
	

	4 K 16275113R
	Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	m3	416,037	471,87
	196 315,38 SoD

	PP
	Vod. přemístění výkopku z hor. tř. těž. III na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	

	VV
	výnos z vrtu
	
	

	VV
	654,3"m"*3,14*(0,45)^2
	416,037
	

	VV
	Součet
	416,037
	

	5 K 17415110R
	Zásyp D 900 mm
	m3	350,537	541,28
	189 738,67 R-položka

	PP
	Zásyp D 900 mm
	
	

	VV
	416,037-65,5"m3"
	350,537
	

	VV
	Součet
	350,537
	



[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]D 2	Zakládání	2 192 605,53
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SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ
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PP	Mobilizace vrtné soupravy
P	Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: - Příjezd a odjezd vrtací soupravy + příslušenství
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	6
	K
	226113213
	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina III
	m
	654,300
	2 411,59
	1 577 903,34
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226113213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Předvrty I.etapa průměr d 900 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	11*6,75
	
	74,250
	
	
	

	
	VV
	
	15*7,25
	
	108,750
	
	
	

	
	VV
	
	8*7,75
	
	62,000
	
	
	

	
	VV
	
	12*8,25
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	
	12*8,75
	
	105,000
	
	
	

	
	VV
	
	10*9,13
	
	91,300
	
	
	

	
	VV
	
	12*9,5
	
	114,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	654,300
	
	
	

	7
	K
	23111111R
	Zřízení výplně z jílocementu při průměru 900 mm
	m
	103,000
	251,00
	25 853,00
	R-položka

	
	PP
	
	Zřízení výplně z jílocementu při průměru 900 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	103
	
	103,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	103,000
	
	
	

	8
	M
	58522R
	jílocement
	m3
	78,600
	7 491,72
	588 849,19 R-položka

	
	PP
	
	jílocement
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	I.etapa - započtena nadspotřeba 20%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,5"m3"*1,2
	
	78,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	78,600
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	84 333,35
	

	9
	K
	321321116
	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
	m3
	17,256
	4 887,19
	84 333,35 SoD

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"BLOK I
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,56*0,2*2
	
	8,624
	
	
	

	
	VV
	
	"BLOK II
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,58*0,2*2
	
	8,632
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,256
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	842,13
	

	10
	K
	998323011
	Přesun hmot pro jezy a stupně
	t
	1,952
	431,42
	842,13 SoD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	192 000,00
	

	11
	K
	OST_11
	Mobilizace vrtné soupravy
	kpl
	1,000
	192 000,00
	192 000,00 R-položka
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Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - MÉNĚPRÁCE KSO:
Místo:
Zadavatel:
k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
17. 9. 2024
uvedeny
přímo
v
soupisu
prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	-27 725,38

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-27 725,38
	21,00%
	-5 822,33

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	-33 547,71
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[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - MÉNĚPRÁCE Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Cena celkem [CZK]
[image: ]









[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Náklady stavby celkem	-27 725,38
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]HSV - Práce a dodávky HSV	-27 725,38
2- Zakládání	-27 402,28
998 - Přesun hmot	-323,10
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
Soupis:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - MÉNĚPRÁCE
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-27 725,38
	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-27 725,38
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-27 402,28
	

	1K
	292211111
	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu
	m3
	-2,562
	5 280,42
	-13 528,44 SoD

	PP
	
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení
	
	
	
	
	

	VV
	
	příloha D.1.5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,1"m"*0,05"m2"*12"ks"
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	3,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	-3,66*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-2,562
	
	
	

	2M
	05213011R
	výřezy tyčové
	m3
	-2,562
	3 426,66
	-8 779,10 SoD

	PP
	
	výřezy tyčové
	
	
	
	
	

	VV
	
	příloha D.1.5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,1"m"*0,05"m2"*12"ks"
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	3,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	-3,66*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-2,562
	
	
	

	3K
	292211112
	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu
	m3
	-2,562
	1 988,58
	-5 094,74 SoD

	PP
	
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění
	
	
	
	
	

	VV
	
	příloha D.1.5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,1"m"*0,05"m2"*12"ks"
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	3,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	-3,66*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-2,562
	
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-323,10
	

	4K
	998323011
	Přesun hmot pro jezy a stupně
	t
	-1,672
	193,24
	-323,10 SoD

	PP
	
	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	VV
	
	-2,388*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-1,672
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Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE KSO:
Místo:
Zadavatel:
k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
17. 9. 2024
uvedeny
přímo
v
soupisu
prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	508 615,31

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	508 615,31
	21,00%
	106 809,22

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	615 424,53
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[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Cena celkem [CZK]
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[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Náklady stavby celkem	508 615,31
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]HSV - Práce a dodávky HSV	508 615,31
1- Zemní práce	507 989,21
998 - Přesun hmot	626,10
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616)
Soupis:
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 70% z celku - VÍCEPRÁCE
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	508 615,31

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	508 615,31

	D1
	Zemní práce
	
	507 989,21

	1 K 153116111
	Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu
	t	3,212	44 939,75
	144 346,48 SoD

	PP
	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně
	
	

	VV
	původní výměra 3,705"t"
	
	

	VV
	3,874"t"-3,705"t"
	0,169
	

	VV
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	

	VV
	4,420"t"
	4,420
	

	VV
	Součet
	4,589
	

	VV
	4,589*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	3,212
	

	2 K 153116112
	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu
	t	3,212	22 469,88
	72 173,25 SoD

	PP
	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně
	
	

	VV
	původní výměra 3,705"t"
	
	

	VV
	3,874"t"-3,705"t"
	0,169
	

	VV
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	

	VV
	4,420"t"
	4,420
	

	VV
	Součet
	4,589
	

	VV
	4,589*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	3,212
	

	3 M 159202200R
	štětovnice VL 604
	t	3,212	50 557,22
	162 389,79 SoD

	PP
	štětovnice VL 604
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení
	
	

	VV
	původní výměra 3,705"t"
	
	

	VV
	3,874"t"-3,705"t"
	0,169
	

	VV
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	

	VV
	4,420"t"
	4,420
	

	VV
	Součet
	4,589
	

	VV
	4,589*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	3,212
	

	4 K 153116113
	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu
	t	3,212	16 852,40
	54 129,91 SoD

	PP
	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	původní výměra 3,705"t"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,874"t"-3,705"t"
	
	0,169
	
	
	

	
	VV
	
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,420"t"
	
	4,420
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,589
	
	
	

	
	VV
	
	4,589*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,212
	
	
	

	5
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	124,740
	105,38
	13 145,10
	SoD

	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nnásyp dodatečný jímky - rozšíření pracovní plošiny o 2m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	88,2"m3" +45"m"*2"m3 "
	
	178,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	178,200
	
	
	

	
	VV
	
	178,2*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	124,740
	
	
	

	6
	M
	10364100R
	zemina vhodná do násypů
	t
	224,532
	275,26
	61 804,68
	SoD

	
	PP
	
	Zemina vhodná do násypů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	178,2"m3"*1,8
	
	320,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	320,760
	
	
	

	
	VV
	
	320,76*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	224,532
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	626,10
	

	7
	K
	998323011
	Přesun hmot pro jezy a stupně
	t
	3,240
	193,24
	626,10 SoD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,628*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,240
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CC-CZ:
Datum:	17. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
SO 05.3MP - Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE KSO:
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:
Strana # z 21

Strana # z 21

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	-359 646,52

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-359 646,52
	21,00%
	-75 525,77

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	-435 172,29
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[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
SO 05.3MP - Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]767 - Konstrukce zámečnické
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]-359 646,52
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]-297 028,54
	4- Vodorovné konstrukce
	-24 466,27

	8- Trubní vedení
	-37 704,31

	998 - Přesun hmot
	-447,40
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[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Stavba:
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - ZL_1
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Objekt:
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 616) Soupis:
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]SO 05.3MP - Provizorní komunikace 70% z celku - MÉNĚPRÁCE
	Místo:
	
	k.ú. Kadaň
	
	
	Datum:
	17. 9. 2024

	Zadavatel:
	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-359 646,52

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-297 028,54

	1
	K
	76799511R
	Osazení a montáž ocelových konstrukcí
	kg
	-2 277,660
	58,87
	-134 085,84 SoD

	
	PP
	
	Osazení a montáž ocelových konstrukcí
	
	
	
	

	2
	M PP P
	159202200
	štětovnice VL 604 štětovnice VL 604 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby
	t
	-0,934
	50 557,22
	-47 220,44 SoD

	
	VV
	
	-1,334*0,7 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-0,934
	
	

	3
	M PP P
	13611248
	plech ocelový tl 20mm, tabule 3x1 m plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule Poznámka k položce:
Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby
	t
	-1,344
	56 174,69
	-75 498,78 SoD

	4
	K PP P
	76799680D
	Demontáž ocelových konstrukcí
Demontáž ocelových konstrukcí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ocel zůstane v majetku zhotovitele
	kg
	-2 277,660
	17,66
	-40 223,48 SoD

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-24 466,27

	5
	K
	451315124
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
	M2
	-12,600
	1 078,55
	-13 589,73 SoD

	
	PP P
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 Poznámka k položce:
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
	
	
	
	

	6
	K
	452313131
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
	M3
	-0,490
	4 606,32
	-2 257,10 SoD

	
	PP P
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 Poznámka k položce:
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
	
	
	
	

	7
	K
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	M2
	-2,800
	3 078,37
	-8 619,44 SoD

	
	PP P
	
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí Poznámka k položce:
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní veden í
	
	
	
	-37 704,31

	8
	K
	871373121
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
	M
	-7,000
	1 239,21
	-8 674,47 SoD

	
	PP P
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 Poznámka k položce:
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	9
	M
	28611143
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	M
	-7,210
	1 111,14
	-8 011,32 SoD

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	10
	K
	871395811
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	M
	-7,000
	560,62
	-3 924,34 SoD

	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	
	
	
	
	

	11
	M
	89481115D
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
	KPL
	-0,700
	3 900,77
	-2 730,54 SoD

	
	PP
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
	
	
	
	
	

	12
	M
	89481115R
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
	KPL
	-0,700
	20 519,49
	-14 363,64 SoD

	
	PP
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmo t
	
	
	
	-447,40
	

	13
	K
	998226011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců
	t
	-7,808
	57,30
	-447,40 SoD


[image: ]Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota
základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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Příloha č.1 k dodatku č.2 SoD 1059/2023 Oceněný soupis prací změn závazku
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	

	Kód:
	502320
	
	
	

	Stavba:
	Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
	
	
	

	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	k.ú. Kadaň
	
	Datum:
	17. 9. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.23
	IČ:
	

	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	09:40:38 +02'00'
	IČ:
	

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	Digitální podpis:
20.09.2024 14:04:58
	IČ: DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	



Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	56 790,25

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	56 790,25
	11 925,95

	snížená
	12,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	68 716,20



Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.17
13:26:51 +02'00'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	502320
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]Stavba:	Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
	Místo:
	k.ú. Kadaň
	Datum:
	17. 9. 2024
	
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	

	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	Zpracovatel:
	
	
	

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	56 790,25
	68 716,20
	

	SO_05
	Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.Oa.c 5h0ra2n 3n2á 0jí)mka pro I. etapu stavby 30% z celku -
MÉNĚPRÁCE
Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE
	
	56 790,25
	68 716,20
	STA

	SO 05.1MP
	
	
	-11 882,19
	-14 377,45
	Soupis

	SO 05.1VP
	
	
	222 792,20
	269 578,56
	Soupis

	SO 05.3MP
	Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE
	
	-154 119,76
	-186 484,91
	Soupis
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Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - MÉNĚPRÁCE KSO:
Místo:
Zadavatel:
k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
17. 9. 2024
uvedeny
přímo
v
soupisu
prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	-11 882,19

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-11 882,19
	21,00%
	-2 495,26

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	-14 377,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Strana # z 17

Strana # z 17

[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - MÉNĚPRÁCE Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Cena celkem [CZK]
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[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]Náklady stavby celkem	-11 882,19
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]HSV - Práce a dodávky HSV	-11 882,19
2- Zakládání	-11 743,83
998 - Přesun hmot	-138,36
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320)
Soupis:
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]SO 05.1MP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - MÉNĚPRÁCE
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-11 882,19
	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-11 882,19
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-11 743,83
	

	1K
	292211111
	Montáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu
	m3
	-1,098
	5 280,42
	-5 797,90 SoD

	PP
	
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu zřízení
	
	
	
	
	

	VV
	
	příloha D.1.5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,1"m"*0,05"m2"*12"ks"
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	3,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	-3,66*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-1,098
	
	
	

	2M
	05213011R
	výřezy tyčové
	m3
	-1,098
	3 426,66
	-3 762,47 SoD

	PP
	
	výřezy tyčové
	
	
	
	
	

	VV
	
	příloha D.1.5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	smrková kulatina min. dn 240mm, 50% opotřebení
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,1"m"*0,05"m2"*12"ks"
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	3,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	-3,66*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-1,098
	
	
	

	3K
	292211112
	Demontáž pomocné konstrukce dřevěné pro zvláštní zakládání z terénu
	m3
	-1,098
	1 988,58
	-2 183,46 SoD

	PP
	
	Pomocná konstrukce pro zvláštní zakládání staveb dřevěná z terénu odstranění
	
	
	
	
	

	VV
	
	příloha D.1.5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	Rozepření štětovnicové stěny dřevěnými rozpěrami ze smrkové kulatiny min. dn 240mm po 4000 mm
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,1"m"*0,05"m2"*12"ks"
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,660
	
	
	

	VV
	
	3,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	-3,660
	
	
	

	VV
	
	-3,66*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-1,098
	
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-138,36
	

	4K
	998323011
	Přesun hmot pro jezy a stupně
	t
	-0,716
	193,24
	-138,36 SoD

	PP
	
	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	VV
	
	-2,388*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-0,716
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Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE KSO:
Místo:
Zadavatel:
k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
17. 9. 2024
uvedeny
přímo
v
soupisu
prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	222 792,20

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	222 792,20
	21,00%
	46 786,36

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	269 578,56
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[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Cena celkem [CZK]
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[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]Náklady stavby celkem	222 792,20
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]HSV - Práce a dodávky HSV	222 792,20
1- Zemní práce	222 523,98
998 - Přesun hmot	268,22
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320)
Soupis:
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]SO 05.1VP - Ochranná jímka pro I. etapu stavby 30% z celku - VÍCEPRÁCE
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	k.ú. Kadaň
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	222 792,20

	D HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	222 792,20

	D1
	Zemní práce
	
	222 523,98

	1 K 153116111
	Opracování ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu
	t	1,377	44 939,75
	61 882,04 SoD

	PP
	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně
	
	

	VV
	původní výměra 3,705"t"
	
	

	VV
	3,874"t"-3,705"t"
	0,169
	

	VV
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	

	VV
	4,420"t"
	4,420
	

	VV
	Součet
	4,589
	

	VV
	4,589*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	1,377
	

	2 K 153116112
	Montáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu
	t	1,377	22 469,88
	30 941,02 SoD

	PP
	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně
	
	

	VV
	původní výměra 3,705"t"
	
	

	VV
	3,874"t"-3,705"t"
	0,169
	

	VV
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	

	VV
	4,420"t"
	4,420
	

	VV
	Součet
	4,589
	

	VV
	4,589*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	1,377
	

	3 M 159202200R
	štětovnice VL 604
	t	1,377	50 557,22
	69 617,29 SoD

	PP
	štětovnice VL 604
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně, 50% opotřebení
	
	

	VV
	původní výměra 3,705"t"
	
	

	VV
	3,874"t"-3,705"t"
	0,169
	

	VV
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	

	VV
	4,420"t"
	4,420
	

	VV
	Součet
	4,589
	

	VV
	4,589*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	1,377
	

	4 K 153116113
	Demontáž ocelových kleštin nebo převázek hradicích stěn z terénu
	t	1,377	16 852,40
	23 205,75 SoD

	PP
	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž
	
	

	VV
	příloha D.1.5.3
	
	

	VV
	Vodorovná převázka ze štětovnic VL604 přivařených ke štětovnicové stěně
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	původní výměra 3,705"t"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,874"t"-3,705"t"
	
	0,169
	
	
	

	
	VV
	
	Vícepráce VZPĚRY - náhrada za dřevěné vzpěry
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,420"t"
	
	4,420
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,589
	
	
	

	
	VV
	
	4,589*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,377
	
	
	

	5
	K
	171151103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
	m3
	53,460
	105,38
	5 633,61
	SoD

	
	PP
	
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nnásyp dodatečný jímky - rozšíření pracovní plošiny o 2m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	88,2"m3" +45"m"*2"m3 "
	
	178,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	178,200
	
	
	

	
	VV
	
	178,2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	53,460
	
	
	

	6
	M
	10364100R
	zemina vhodná do násypů
	t
	96,228
	324,69
	31 244,27
	SoD

	
	PP
	
	Zemina vhodná do násypů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	178,2"m3"*1,8
	
	320,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	320,760
	
	
	

	
	VV
	
	320,76*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	96,228
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	268,22
	

	7
	K
	998323011
	Přesun hmot pro jezy a stupně
	t
	1,388
	193,24
	268,22 SoD

	
	PP
	
	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,628*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,388
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CC-CZ:
Datum:	17. 9. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
SO 05.3MP - Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE KSO:
Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Projektant:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zpracovatel:
Strana # z 17

Strana # z 17

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	-154 119,76

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-154 119,76
	21,00%
	-32 365,15

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	-186 484,91
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[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
Objekt:
SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
SO 05.3MP - Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE Místo:	k.ú. Kadaň
Zadavatel:	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zhotovitel:	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Kód dílu - Popis
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
17. 9. 2024
Vodohospodářský rozvoj a výstavba
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]767 - Konstrukce zámečnické
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]-154 119,76
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]-127 283,50
	4- Vodorovné konstrukce
	-10 485,54

	8- Trubní vedení
	-16 158,99

	998 - Přesun hmot
	-191,73
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[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]Stavba:
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - rybí přechod - ZL_1
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]Objekt:
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]SO_05 - Dočasné příjezdy na stavbu a pomocné konstrukce (č.a. 502 320) Soupis:
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]SO 05.3MP - Provizorní komunikace 30% z celku - MÉNĚPRÁCE
	Místo:
	
	k.ú. Kadaň
	
	
	Datum:
	17. 9. 2024

	Zadavatel:
	Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba

	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s.
	
	
	Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-154 119,76

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-127 283,50

	1
	K
	76799511R
	Osazení a montáž ocelových konstrukcí
	kg
	-976,140
	58,87
	-57 465,36 SoD

	
	PP
	
	Osazení a montáž ocelových konstrukcí
	
	
	
	

	2
	M PP P
	159202200
	štětovnice VL 604 štětovnice VL 604 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby
	t
	-0,400
	50 557,22
	-20 222,89 SoD

	3
	M
	13611248
	plech ocelový tl 20mm, tabule 3x1 m
	t
	-0,576
	56 174,69
	-32 356,62 SoD

	
	PP
	
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby
	
	
	
	

	4
	K
	76799680D
	Demontáž ocelových konstrukcí
	kg
	-976,140
	17,66
	-17 238,63 SoD

	
	PP
	
	Demontáž ocelových konstrukcí
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: ocel zůstane v majetku zhotovitele
	
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-10 485,54

	5
	K
	451315124
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
	M2
	-5,400
	1 078,55
	-5 824,17 SoD

	
	PP
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15
	
	
	
	

	6
	K
	452313131
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
	M3
	-0,210
	4 606,32
	-967,33 SoD

	
	PP P
	
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 Poznámka k položce:
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15
	
	
	
	

	7
	K
	452353101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	M2
	-1,200
	3 078,37
	-3 694,04 SoD

	
	PP
	
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní veden í
	
	
	
	-16 158,99

	8
	K
	871373121
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
	M
	-3,000
	1 239,21
	-3 717,63 SoD

	
	PP P
	
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 Poznámka k položce:
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	9
	M
	28611143
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	M
	-3,090
	1 111,14
	-3 433,42 SoD

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4
	
	
	
	
	

	10
	K
	871395811
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	M
	-3,000
	560,62
	-1 681,86 SoD

	
	PP
	
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400
	
	
	
	
	

	11
	M
	89481115D
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
	KPL
	-0,300
	3 900,77
	-1 170,23 SoD

	
	PP
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, demontáž
	
	
	
	
	

	12
	M
	89481115R
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
	KPL
	-0,300
	20 519,49
	-6 155,85 SoD

	
	PP
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Šachta PVC DN 600/300 komplet, výška 1,3m
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmo t
	
	
	
	-191,73
	

	13
	K
	998226011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců
	t
	-3,346
	57,30
	-191,73 SoD


[image: ]Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
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Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota
základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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