	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 02

	Zhotovitel:
	HAMROZI s.r.o., IČ 25842544

	Objednatel:
	Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853

	Datum: 
	16.9.2024

	Název díla: „Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“

Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo ze 6.6.2024 (SOD/4/2024) v rozsahu tohoto změnového listu.
Předmět změn, změny rozsahu plnění:

1. Stavební část – Stavba. Vícepráce (VP), méněpráce (MP). Přílohy č.1 a č.2.
2. Elektro – elektroinstalace. Vícepráce (VP), méněpráce (MP). Příloha č.3.
3. ZTI – Zdravotechnické instalace a topení. Vícepráce (VP), méněpráce (MP). Příloha č.4.
4. VZT – Vzduchotechnika. Vícepráce (VP). Příloha č.5.
5. VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Méněpráce (MP). Příloha č.5.
6. Změna lhůty a termínu dokončení díla – viz samostatná Žádost zhotovitele ze 16.9.2024 (příloha Dodatku č.2).
Jedná se o vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami.

  Popis a zdůvodnění změn:
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v jednotlivých přílohách č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Změnový list a jeho přílohy doplňují položkové rozpočty VP a MP k jednotlivým změnám.



	Počet připojených listů specifikací: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

-176 211,20 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

743 733,35 Kč



	Výsledná cena změny bez DPH: 

567 522,15 Kč
	Nově sjednaný termín dokončení díla:

Do 1.11.2024. 
Změna dle Dodatku č.2.

	Podpis zástupce objednatele:
	Podpis zástupce zhotovitele:


	……………………………………..

Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
	……………………………………..

Bohuslav Hamrozi, jednatel

	Datum: 16.9.2024
	Datum: 16.9.2024


Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 02
Název díla:
„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“
Objednatel:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ:
00844853

Zhotovitel:
HAMROZI s. r. o.

se sídlem:
Polní 411, 739 61 Třinec
IČ:
25842544
Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:
Stavební část – Stavba. Vícepráce (VP) = 247 482,75 Kč bez DPH
Pol. Č. 166, 167: dodatečné opravy omítek související se změnou otevírání stávajících vstupních dveří stravovacího prostoru. Otočení dveří provedeno v souladu s PBŘ, ve směru úniku z prostor ven.
Pol. Č. 175, 176: dodatečné úpravy nadpraží původních okenních otvorů ze strany interiéru. Jedná se o sjednocení provedení u všech oken, odstranění odskoku. Vyhodnoceno jako vhodnější technické řešení.
Pol. Č. 180, 181: dodatečné doplnění zvonku ze strany stravovacího prostoru, z důvodu zlepšení komfortu přístupu do nových prostor pro personál zásobování, údržby apod.
Pol. Č. 168, 169: dodatečné doplnění madla do sprchovacího koutu v umývárně (m.č.108), z důvodu zvýšení komfortu a bezpečnosti dětí a personálu při používání sprchového koutu.
Pol. Č. 131, 157, 158: dodatečné doplnění vnitřních parapetů k oknům, které se nachází ve zvýšeném prostoru místností herny (m.č.101) a odpočívárny (m.č.102).

Pol. Č. 170: dodatečné doplnění skříně na matrace a polštáře do odpočívárny (m.č.102). Jedná se o individuální výrobu na míru pro daný prostor, s ohledem na budoucí provoz a využití.

Pol. Č. 172: dodatečné doplnění krytu VZT jednotky vedle skříně na matrace a polštáře do odpočívárny (m.č.102). Jedná se o individuální výrobu na míru pro daný prostor, s ohledem na budoucí provoz a využití, především však eliminace přístupu dětí k technologickým vývodům jednotky VZT.

Pol. Č. 173: dodatečné doplnění dělících zástěn mezi klozety WC v umývárně (m.č.108). Jedná se o individuální výrobu na míru pro daný prostor, s ohledem na budoucí provoz a využití, zvýšení komfortu soukromí dětí při používání WC.

Pol. Č. 174: dodatečné doplnění krytů otopných těles v místnostech, kde se pohybují děti. Jedná se o individuální výrobu na míru pro daný prostor, s ohledem na budoucí provoz a využití, z důvodu zvýšení bezpečí dětí. Sjednocení vzhledu s ostatními prvky nábytku v interiéru.
Pol. Č. 182, 183, 184, 185, 84: provedení přípravy podkladu podlah včetně nivelace pro realizaci podlahových krytin (PVC), dle skutečnosti, z důvodu záměny za původně plánovanou keramickou dlažbu, související přesuny hmot.
Pol. Č. 178: dodatečné náklady spojené s provedením omyvatelných nátěrů na stěny do výše 1,5 m nad podlahou, místností herny (m.č.101) a odpočívárny (m.č.102), dodržení hygienických požadavků.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.
V Karviné dne 16.9.2024




za   objednatele:




za   zhotovitele:



…………………….......



…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová


Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí
provozně-technický náměstek, úsek ředitele





…………………….......



…………………………

Ing. Václav Jurčík




Lukáš Kačáni
referent investic, investiční oddělení


technický dozor stavebníka

…………………….......





Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.




zodpovědný projektant
Příloha č.2 ke změnovému listu ZL 02
Název díla:
„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“
Objednatel:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ:
00844853
Zhotovitel:
HAMROZI s. r. o.

se sídlem:
Polní 411, 739 61 Třinec
IČ:
25842544
Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:

Stavební část – Stavba. Méněpráce (MP) = -64 202,20 Kč bez DPH
Pol. Č. 110: neprovedené práce a dodávky skříní pro hasící přístroje, bylo vyhodnoceno jako vhodnější řešení umístění volně, se řádným zajištěním na systémovém držáku. 
Pol. Č. 46, 47: neprovedené práce a dodávky spojené s osazením panikových kování, z důvodu vyřešení zajištění dveří trvalým klíčem z vnitřní strany, v souladu s PBŘ.

Pol. Č. 56, 57: neprovedené zámečnické úpravy a doplnění zábradlí u stávající rampy, z důvodu celkové změny řešení rekonstrukce rampy včetně hlavní nosné konstrukce zastřešení, zábradlí, schodiště.
Pol. Č. 95, 96, 97, 98, 99, 100: neprovedené nátěry zámečnických konstrukcí, z důvodu celkové změny řešení rekonstrukce rampy včetně hlavní nosné konstrukce zastřešení, zábradlí, schodiště. Část výměry nátěrů byla ponechána pro kovové zárubně. 

Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací.

Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Karviné dne 16.9.2024




za   objednatele:




za   zhotovitele:



…………………….......



…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová


Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí
provozně-technický náměstek, úsek ředitele






…………………….......



…………………………

Ing. Václav Jurčík




Lukáš Kačáni
referent investic, investiční oddělení


technický dozor stavebníka

…………………….......





Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.




zodpovědný projektant

Příloha č.3 ke Změnovému listu ZL 02
Název díla:
„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“
Objednatel:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ:
00844853

Zhotovitel:
HAMROZI s. r. o.

se sídlem:
Polní 411, 739 61 Třinec
IČ:
25842544
Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:
Elektro – elektroinstalace. Vícepráce (VP) = 79 878,00 Kč bez DPH
V rámci dodatečných prací a dodávek části silnoproudu řešeno zřízení odvětrání skladu (m.č.114) ventilátorem přes obvodovou stěnu, dále nutné dopojení zařízení VZT jednotky (m.č.102) a stropního destrifikátoru (m.č.101), nový přívod pro zásuvku pro pračku a sušičku (m.č.108), realizace souvisejících prací (rýhy, otvory). 

V rámci dodatečných prací a dodávek části slaboproudu řešena instalace datových rozvodů ke kancelářskému místu, dozorovému místu a pro televizi včetně napojení přívodu do racku budovy.  

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.
Elektro – elektroinstalace. Méněpráce (MP) = -1 428,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce a dodávky spojené s osazením tlačítka „TOTAL STOP“. V rozpočtu byl předpoklad osazení 2 ks, dle skutečnosti osazeno jedno v místnosti zádveří hlavního vstupu do vnitřních prostor.
Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací.

Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Karviné dne 16.9.2024




za   objednatele:




za   zhotovitele:



…………………….......



…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová


Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí
provozně-technický náměstek, úsek ředitele


…………………….......



…………………………

Ing. Václav Jurčík




Lukáš Kačáni
referent investic, investiční oddělení


technický dozor stavebníka

…………………….......





Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.




zodpovědný projektant
Příloha č.4 ke Změnovému listu ZL 02
Název díla:
„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“
Objednatel:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ:
00844853

Zhotovitel:
HAMROZI s. r. o.

se sídlem:
Polní 411, 739 61 Třinec
IČ:
25842544
Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:
ZTI – Zdravotechnické instalace a topení. Vícepráce (VP) = 125 816,60 Kč bez DPH

V rámci dodatečných prací a dodávek řešeny úpravy na rozvodech kanalizace, vody a vytápění, dle skutečností zjištěných při realizaci prací a v návaznosti na dodatečné dispoziční úpravy. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu bylo rozhodnuto o výměně potrubí vody včetně izolace a stoupačky kanalizace v sociálním zařízení personálu, pro větší komfort doplněno do denní místnosti umývadlo včetně baterie. Dále řešeno zřízení přívodu vody a odpadu pro pračku, odvod kondenzátu VZT jednotky. Ve sprchovém koutu pro větší komfort a eliminace opaření dětí navrženo osazení termostatické baterie.
V rámci dodatečných prací a dodávek části vytápění řešeny změny u otopných těles včetně úprav rozvodů. V původní projektové dokumentaci byla navržena demontáž stávajících radiátorů a montáž nových. Po provedené kontrole bylo rozhodnuto, že stávající otopná tělesa jsou v dobrém stavu, provede se jejich rozmístění dle nových dispozic a pouze část se doplní novými, upraví se rozvody. 

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.
ZTI – Zdravotechnické instalace a topení. Méněpráce (MP) = -100 581,00 Kč bez DPH
Neprovedené práce a dodávky spojené s úpravami na rozvodech kanalizace, vody a vytápění, dle skutečností zjištěných při realizaci prací. V kuchyňce u dřezu neprovedeny baterie dvě, ale jedna, včetně přívodu a odpadu, u umyvadel v umývárně nedodány kryty odpadů z důvodu výšky nad podlahou. U sprchové baterie tměna za termostatickou. Neprovedené práce a dodávky radiátorů.
Jedná se o méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Zohledňují požadavky dle skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací.

Méněpráce zohledňují neprovedené práce a dodávky dle skutečnosti.

V Karviné dne 16.9.2024




za   objednatele:




za   zhotovitele:



…………………….......



…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová


Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí
provozně-technický náměstek, úsek ředitele


…………………….......



…………………………

Ing. Václav Jurčík




Lukáš Kačáni
referent investic, investiční oddělení


technický dozor stavebníka

…………………….......





Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.




zodpovědný projektant
Příloha č.5 ke Změnovému listu ZL 02
Název díla:
„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“
Objednatel:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ:
00844853

Zhotovitel:
HAMROZI s. r. o.

se sídlem:
Polní 411, 739 61 Třinec
IČ:
25842544
Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:
VZT – Vzduchotechnika. Vícepráce (VP) = 290 556,00 Kč bez DPH

V rámci dodatečných prací a dodávek řešeny úpravy na rozvodech vzduchotechniky, dle skutečností zjištěných při realizaci prací. Budova má 1 nadzemní podlaží, ve střední části vyvýšené lucernou. V tomto prostoru jsou osazená okna, ale ve značné výšce se složitým přístupem. V plném rozsahu do tohoto vyvýšení zasahuje odpočinková místnost. Bylo dohodnuto, že v místnosti se osadí VZT jednotka pro výměnu vzduchu s automatickým režimem a rekuperací, včetně potrubí přívodního a odpadního vzduchu s vyústěním ven z budovy, dále potrubí upraveného vzduchu s podstropním rukávcem. Denní místnost zasahuje do vyvýšené lucerny pouze malou části, bude zde osazen destrifikátor umožňující promísení vzduchu, místnost je odvětrána klasicky okny v obvodových stěnách. Tato dvě opatření jsou důležitá z hygienického hlediska pro výměnu vzduchu v daných místnostech, navýší pohodlí dětí.

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Méněpráce (MP) = -10 000,00 Kč bez DPH
Náklady za pronájem ploch nebudou zhotovitelem vyúčtovány, stavba se nachází na pozemcích objednatele.
V Karviné dne 16.9.2024




za   objednatele:




za   zhotovitele:



…………………….......



…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová


Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí
provozně-technický náměstek, úsek ředitele


…………………….......



…………………………

Ing. Václav Jurčík




Lukáš Kačáni
referent investic, investiční oddělení


technický dozor stavebníka

…………………….......





Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.




zodpovědný projektant


