	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 03

	Zhotovitel:
	HAMROZI s.r.o., IČ 25842544

	Objednatel:
	Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ 00844853

	Datum: 
	16.9.2024

	Název díla: „Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“

Podepsaní zástupci smluvních stran potvrzují změny v plnění díla dle Smlouvy o dílo ze 6.6.2024 (SOD/4/2024) v rozsahu tohoto změnového listu.
Předmět změn, změny rozsahu plnění:

1. Vstupní podesta. Vícepráce (VP). Příloha č.1.
2. Změna lhůty a termínu dokončení díla. Dle Dodatku č.2.
Jedná se o vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami.

  Popis a zdůvodnění změn:
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Změnový list a jeho přílohy doplňují položkové rozpočty VP a MP k jednotlivým změnám.



	Počet připojených listů specifikací: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací bez DPH:

0 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

1 230 515,76 Kč



	Výsledná cena změny bez DPH: 

1 230 515,76 Kč
	Nově sjednaný termín dokončení díla:

Změna dle Dodatku č.2.

	Podpis zástupce objednatele:
	Podpis zástupce zhotovitele:


	……………………………………..

Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
	……………………………………..

Bohuslav Hamrozi, jednatel

	Datum: 16.9.2024
	Datum: 16.9.2024


Příloha č.1 ke Změnovému listu ZL 03
Název díla:
„Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj“
Objednatel:
Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem:
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ:
00844853

Zhotovitel:
HAMROZI s. r. o.

se sídlem:
Polní 411, 739 61 Třinec
IČ:
25842544
Předmět změn, změny rozsahu plnění, zdůvodnění:
Vstupní podesta. Vícepráce (VP) = 1 230 515,76 Kč bez DPH

V rámci dodatečných prací a dodávek řešeny úpravy, které se týkají rekonstrukce rampy včetně zastřešení rampy, schodiště a přístupu k rampě, dle skutečností zjištěných při realizaci prací a v návaznosti na úpravy vnitřních prostor pro provoz Dětské skupiny. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu se smluvní strany dohodly na rozšíření prací o rekonstrukci rampy a vybudování chodníku, které nebyly v původní projektové dokumentaci zcela zahrnuty. Z funkčního, bezpečnostního a estetického hlediska je však nezbytné tyto práce provést plynule a v návaznosti v rámci předmětné stavby. Smluvní strany se dohodly, že provedení prací, uvedených v tomto odstavci, budou provedeny na základě projektové dokumentace zpracované v období červen – srpen 2024 společností BENUTA PRO s.r.o., se sídlem Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ: 05643546. 

Jedná se o vícepráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňují vhodnější technické řešení, zlepšují uživatelský komfort, reflektují požadavky na budoucí provoz. Zohledňují požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací, nezhoršují technické parametry ani užitné vlastnosti díla.
V Karviné dne 16.9.2024




za   objednatele:




za   zhotovitele:



…………………….......



…………………………

Bc. Marcela Mesochoridisová


Ing. David Šotkovský, stavbyvedoucí
provozně-technický náměstek, úsek ředitele


…………………….......



…………………………

Ing. Václav Jurčík




Lukáš Kačáni
referent investic, investiční oddělení


technický dozor stavebníka

…………………….......





Ing. Tomáš Pacola, BENUTA PRO s.r.o.




zodpovědný projektant


