II 152 Moravské Budějovice, ul. Husova, Jemnická - sanace pod prstencem ze žulových kostek

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/152 Moravské Budějovice průtah
ze dne 10. 10. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

	se sídlem:
	17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo

	zastoupený:
	Alešem Smrčkou, jednatelem




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81928
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	02620430

	DIČ:
	CZ02620430



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-133- 2024 a číslo zhotovitele 2426/2024, ze dne 10. 10. 2024, spočívající ve změně sanace pod prstencem ze žulových kostek, odkopu na úroveň parapláně (40 m2 x 0,5 m = 20 m3) - polovina prstence mezi ul. Husova a výjezdem na Jemnici, odvoz na skládku vč. poplatku, Geotextilie 300 g/m2 D+M, ŠD 0/63 mm tl. 50 cm a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu
prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
(dále vícepráce) v souladu se schváleným rozpočtem víceprací pro dodatek č.1.
2.3. Celková cena díla dle Článku V. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH888 821,70 Kč
39 950,00 Kč
928 771,70 Kč
195 042,06 Kč
1 123 813,76 Kč

Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočet víceprací pro Dodatek č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
[image: ]
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-133-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 2426/2024
II/152 Moravské Budějovice průtah

Ve Znojmě, dne: viz podpisV Jihlavě, dne: viz podpis
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Aleš Smrčka, jednatel společnosti
Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rozpočet víceprací pro Dodatek č.1
	Odkop na úroveň parapláně (40 m2 x 0,5 m = 20 m3) - polovina prstence mezi ul. Husova a výjezdem na Jemnici
	m3
	20,0
	
	

	Odvoz na skládku vč. poplatku
	m3
	20,0
	
	

	Geotextilie 300 g/m2 D+M
	m2
	50,0
	
	

	ŠD 0/63 mm tl. 50 cm
	m2
	40,0
	
	

	
	
	
	cena bez DPH
	39 950,00 Kč

	
	
	
	cena s DPH
	48 339,50 Kč
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