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 DODATEK č. 1  

SMLOUVY O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 314 570/12/2016 
číslo smlouvy zhotovitele: VCES-5546 

 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  “Společnost ČOV Smiřice“ 
   sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové 
společnost je zapsána 
   VCES a.s – vedoucí společník 

u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052 
KUNST, spol. s r.o. – společník 
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690 

 
zastoupena:  Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 

Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva 
 

IČ:  VCES a.s – vedoucí společník  
  267 46 573 

KUNST, spol. s r.o. – společník 
190 10 591 

DIČ:  VCES a.s – vedoucí společník  
  CZ26746573 

KUNST, spol. s r.o. – společník 
 CZ19010591 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  636600247/0100 
telefon:   + 420 226 056 105  
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fax:   + 420 226 056 100 
e-mail:  vces@vces.cz 
 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
   Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva 
 Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat:  
   Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer 
  
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí 
projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č.1), který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Smiřice, rekonstrukce a modernizace ČOV – dodatečné stavební práce č. 1“, podané 
v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění. Výše uvedené změny jsou zpracovány do 
změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. 
Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1 za 
obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
 

IV. CENA DÍLA  

 
Cena díla se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     13.949.227,00 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 680.426,00 Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH          - 89.152,00 Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH      + 591.274,00 Kč 
Cena díla dle dodatku č.1 celkem bez DPH              14.540.501,00 Kč 
 

Smluvní strany považují položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude 
uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo: 

 

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méně prací na akci „Smiřice, rekonstrukce a 
modernizace ČOV“ (změnový list č.1) 

 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

V Hradci Králové dne  V Praze dne  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Zdeněk Pokorný 
předseda představenstva  Anthony Christian Joel De Busschere 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. předseda a člen představenstva VCES a.s. 
  
  
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1   
ČOV Smiřice  – rekonstrukce a modernizace  

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Společnost ČOV Smiřice 
Navrhovatel:  Společnost ČOV Smiřice 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: -  
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: - ano 
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY:  
  
SO 01.1 – Obtokové stavítko 
Česle v nátokovém objektu jsou vybaveny obtokem pro případ poruchy česlí. Při zvýšení hladiny 
voda v nátokovém objektu před česlemi nastoupá tak, že jde voda obtokovým potrubím, i když jsou 
česle funkční a v provozu. To může mít za následek, že se k čerpadlům dostanou velké kusy 
pevných nečistot a čerpadla se mohou ucpat. O výše popsané skutečnosti nebyl projektant v době  
zpracování DPS informován. Provozovatel proto navrhuje obtok česlí opatřit ručním stavítkem DN 
250 mm, který bude trvale uzavřený. Jedná se o vícepráce. 
 
SO 01.2 – Česlicová vrata 
Stávající ocelová česlicová vrata vykazují oslabení materiálu vlivem dlouholetého umístění 
v prostředí s proměnlivou hladinou a chemickým složením vody v nátokovém objektu. V době 
zpracování DPS toto nemohl projektant zjistit, a proto nebylo s výměnou vrat v DPS uvažováno. 
Zhotovitel proto navrhuje vyrobit nová nerezová vrata 1,9 x 1,8 m. Jedná se o vícepráce. 
 
 
SO 03.1 – Spoušt ěcí zařízení pro míchadla 
V DPS je uvažováno pouze s demontáží a montáží zařízení pro sanaci denitrifikační nádrže. 
Z hlediska bezpečnosti pracovníků provozovatele je manipulace s míchadly nebezpečná. Jelikož jsou 
míchadla přikotvena k vodícím tyčím. V případě potřeby vytažení míchadel je nezbytné, aby obsluha 
stála nad zhlavím nádrže, naklonila se nad volnou hladinu (hl. 4,35 m) a poté manipulovala jak 
s míchadlem, tak s tyčí. Provozovatel navrhuje instalovat spouštěcí zařízení a 2 ks patek pro jeřábek. 
Míchadla by se pak vytahovala pomocí jeřábku s otočením mimo otevřenou hladinu. Původní 
manipulace s míchadly je v rozporu se současnými pravidly zajištění BOZP. Jedná se o vícepráce. 
 
SO 04.1 – Zahuš ťovací nádrž 
S ohledem na návrh nového architektonického vzhledu omítky zahušťovací nádrže včetně přístavku 
se objednatel, oproti DPS, rozhodl vyměnit stávající dveře ze stavebního zateplovacího dílce v ocel. 
rámu 900/1970 za nové plastové vč. plastových zárubní, barva bílá. Dále bude stávající ocelový rošt 
na podestě žebříku pro vstup na střechu nádrže vyměněn za rošt kompozitní o stejných rozměrech. 
Jedná se o vícepráce. 
 
SO 04.2 – Usklad ňovací nádrž 
V DPS je uvažováno s výměnou stávajícího zastřešení včetně klempířských prvků. Jelikož toto bylo 
provedeno cca před 5-ti lety, navrhuje objednatel tyto úpravy neprovádět. Jedná se o méněpráce. 
 
 
SO 05.1 - Výměna kanalizace 
Změna oproti DPS vyplynula z výhledového řešení napojení bubnového filtru a změny umístění 
šachty měrného objektu z komunikace. Po zjištění stavu stávající kameninové kanalizace DN 
250mm, zhotovitel navrhuje výměnu kanalizace od lomové šachty z dosazovacích nádrží po spojnou 
šachtu (v trase stávající kanalizace – 42,0 m). V této trase bude nově umístěn navrhovaný měrný 
objekt. Celkem se jedná o vícepráce. 
 



 
SO 05.5 – Pažení výkopu 
V DPS je uvažováno s prováděním pažení podél výkopu s hloubkou 2,1 m. Ve skutečnosti je však 
stávající vodovod uložen v hloubce 0,8 m. V době zpracování DPS toto nemohl projektant zjistit. 
Objednatel navrhuje pažení výkopu neprovádět. Jedná se o méněpráce. 
 
 
SO 06.4 – Přístřešek pro hlavní rozvad ěč 
V DPS bylo uvažováno s umístěním hlavního el. rozvaděče podél denitrifikační nádrže. Objednatel 
navrhuje, s ohledem na výhledovou výstavbu bubnového filtru v místě navrženého přístřešku, umístit 
hlavní elektrický rozvaděč k nátokovému objektu. Vlivem této změny musí dojít k výrobním úpravám 
přístřešku pro hlavní rozvaděč. Jedná se o méněpráce. 
 
 
SO 06.5 – Dmychárna 
S ohledem na návrh nového architektonického vzhledu omítky budovy dmychárny se objednatel 
rozhodl, oproti DPS, vyměnit stávající hnědé dřevěné dveře 1000/1970 za nové plastové vč. 
plastových zárubní, barva bílá. Jedná se o vícepráce. 
 
 
SO 09 – Oplocení, vrata a vrátka 
V DPS bylo uvažováno s výměnou stávajícího oplocení na J a V straně. Vzhledem k nestabilním 
betonovým sloupkům na S straně a nižším ocelovým sloupkům oproti navrženému pletivu na 
Z straně se objednatel rozhodl o kompletní výměnu oplocení areálu ČOV. J a V strana bude 
realizována dle DPS, S a Z strana bude z ocel. poplastovaných sloupků s ocel. poplastovaným 
pletivem tmavě zelené barvy výšky 1,8 m. Kolem celého areálu ČOV bude umístěn žiletkový pásek 
ve 3 řadách, uchycený na výložnících jednotlivých sloupků. Dojde také k výměně vjezdové brány, 
vstupní branky a branky do areálu Danisca. Tato změny zvýší zabezpečení areálu ČOV. Celkem se 
jedná o vícepráce. 
 
 
Sanační práce 
Dle DPS bylo u SO 03.1,2 (denitrifikační a nitrifikační nádrž) uvažováno s mechanickým odsekáním, 
otryskáním a reprofilací na 5% vnitřních stěn nádrží. Po provedení otryskání vnitřních stěn nádrží 
byla zjištěna původní stěrka, kterou je potřeba mechanicky odstranit. Toto projektant nemohl v době 
zpracování DPS vědět, jelikož jsou nádrže naplněny odpadní vodou. Proto objednatel ve spolupráci 
s projektantem navrhuje výše uvedené činnosti provést na ploše větší o 58,00 m2. Jedná se o 
vícepráce.  
 
Dle DPS bylo u SO 03.3,4 (dosazovací nádrže, jímky) uvažováno s otryskáním, reprofilací a 
prováděním krystalizační stěrky na 5% vnitřních stěn nádrží v hloubce 1,0 m pod zhlavím. Po 
provedení otryskání vnitřních stěn nádrží byla zjištěna původní stěrka po celé ploše vnitřních stěn, 
kterou je potřeba odstranit. Toto projektant nemohl v době zpracování DPS vědět, jelikož jsou nádrže 
naplněny odpadní vodou. Proto objednatel ve spolupráci s projektantem navrhuje výše uvedené 
činnosti provést na ploše větší o 148 m2. Jedná se o vícepráce.  
 
Dle DPS bylo u SO 03.5 (čerpací jímka Danisco) nebylo uvažováno s otryskáním, reprofilací a 
prováděním krystalizační stěrky na vnitřních stěnách jímky. Po odčerpání odpadní vody v jímce 
objednatel navrhuje, na doporučení posuzovatele železobetonových konstrukcí, výše uvedené práce 
provést také na vnitřních stěnách jímky. Toto projektant nemohl v době zpracování DPS vědět, 
jelikož jsou nádrže naplněny odpadní vodou. Proto objednatel spolu s projektantem navrhuje výše 
uvedené činnosti provést na ploše větší o 26,7 m2. Jedná se o vícepráce.  
 
 
Výměna elektrom ěrného rozvad ěče 
S ohledem na novou strojní a elektro technologii je zapotřebí vyměnit vystrojení hlavního 
elektroměrového rozvaděče. Pro zajištění provozu nové technologie je potřeba stávající vystrojení 
upravit s ohledem mj. na výpočtový špičkový příkon cca 66 kW pro provoz protipovodňových 
čerpadel a dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce. Podmínky pro nutnost úpravy 
elektroměrového rozvaděče nebyly v době zpracování DPS známy. Jedná se o vícepráce. 
 
 
 
 



Počet připojených listů specifikací: 14x A4                             Počet připojených výkresů: 0          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Zdeněk Trejtnar, Pavel Radoň  
 
Stanovisko objednatele:   
Žádám o předložení cenové kalkulace. 

Stanovisko zhotovitele:   
S uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko projektanta:   
S uvedenými změnami souhlasím. 

Stanovisko provozovatele:  
S uvedenými změnami souhlasím. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

ČOV Smiřice – rekonstrukce a modernizace  
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Společnost ČOV Smiřice 
Navrhovatel:  Společnost ČOV Smiřice 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 19.6.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
 
Vícepráce: 
SO 01.1 ………………………………………………… + 27.500,00 Kč 
SO 01.2 ………………………………………………… + 23.800,00 Kč 
SO 03.1 ………………………………………………… + 68.700,00 Kč 
SO 04.1 ………………………………………………… + 20.750,00 Kč 
SO 05.1 ……………………………………………….. + 156.632,00 Kč 
SO 06.5 ………………………………………………… + 19.619,00 Kč 
SO 09 …………………………………………………. + 127.264,00 Kč 
Sanační práce ………………………………………. + 182.843,00 K č 
Výměna elektrom ěrného rozvad ěče ……………… + 53.318,00 Kč 
 
 
Vícepráce celkem …………………………………… + 680.426,00 K č 
 
 
Méněpráce: 
SO 04.2 …………………………………………………. - 43.551,00 Kč 
SO 05.5 …………………………………………………… - 9.630,00 Kč 
SO 06.4 ………………………………………………….. - 12.259,00 Kč 
SO 09 ……………………………………………………. - 23.712,00 Kč 
 
Méněpráce celkem ……………………………………. - 89.152,00 K č 
 
 
Celkem zm ěnový list ……………………………….. + 591.274,00 K č 
 
 
Počet listů příloh: 14x A4 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
+ 591.274,00 Kč 
(plus p ětsetdevadesátjedentisícdv ěstěsedmdesát čtyři koruny české)  

Zpracoval: Zdeněk Trejtnar   Převzal: Pavel Radoň 
                                          
 

                                       
 

 
Datum: 19.6.2017 

 
Datum: 19.6.2017 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1  

ČOV Smiřice – rekonstrukce a modernizace  

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Společnost ČOV Smiřice 
Navrhovatel:  Společnost ČOV Smiřice 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 20.6.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: 14xA4 Počet připojených výkresů: 0 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
+ 591.274,00 Kč 
(plus p ětsetdevadesátjedentisícdv ěstěsedmdesát čtyři koruny české)  
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
Zdeněk Trejtnar                       

 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

 
 
 

Datum: 20.6.2017 

 
 

Datum: 20.6.2017 


