
			                                                                    NPU-450/77871/2024

DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo NPU-450/103883/2023 ze dne 28. 11. 2023 
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx Státního zámku Buchlovice, náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice
zástupce pro věci technické (TDS): Ixxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. 
IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxx
Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxx č. ú: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.
Předmět dodatku 

1.	Smluvní strany konstatují, že dne 28. 11. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Buchlovice – oprava střech a stropů Dolního zámku“ (dále jen „Smlouva“).
2.	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny změny oproti původním navrženým řešením opravy střechy a stropů. Tyto skutečnosti zhotovitel zjistil až při rozkrytí konstrukcí a bližším ohledání stávajícího stavu střechy a stropů a nebylo je možné dopředu odhalit a projekt s tímto zjištěným stavem nepočítal. Tyto zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby, ve stavebním deníku a popsány ve Změnových listech č. 1-6, který je přílohou tohoto dodatku. 
4.	Tyto změny zahrnují stavební práce – a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnových listů č. 1-6, ve kterém jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.
4.  	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o 671 265,75 Kč bez DPH, tj. 1,48 % původní hodnoty závazku a k navýšení ceny za vícepráce v částce 5.810 018,69 bez DPH tj. 12,78 % původní hodnoty závazku.
5.	Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku a nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odstavce 6.
6.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení  méněprací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

Celková cena bez DPH:			51.280.018,69 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:		62.048.822,62 Kč

III.
Závěrečná ustanovení
 1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
 4.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.




Ve Vsetíně dne 11. 10. 2024                                                   v Kroměříži dne 14. 10. 2024






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
[bookmark: _GoBack]                           xxxxxxxxxxxx			                         Ing. Petr Šubík, ředitel 
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