
ZMĚNOVÝ LIST
SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku

reg.č.stavby:
smlouva:
objednatel:
zhotovitel:

134V131000233
NPU-450/103883/2023
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661

číslo ZL:

06
název ZL: Pode£ření říms^
předm ět změny:

Z důvodu odlehčení okapové římsy po demontáži balustrády by hrozilo její zřícení. Aby se tomuto předešlo, je  nutné římsu v celém jejím rozsahu podepřít 
pomocí dřevěné konstrukce zapřené do lešení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Statické zajištění okapové římsy.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při zahájení demontáže balustrády bylo zjištěno riziko zřícení okapové římsy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu navazují na práce původní 
zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Práce nemění povahu veřejné zakázky, pouze rozšiřují její předmět podle 
nálezové situace. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
v liv  na cenu díla: NE rozpočet: m e neprace

NE
cena: bez DPH 

21%DPH 
celkem

0,00  Kč 
0,00  Kč 
0,00 Kč

v liv  na cenu díla: ANO rozpočet:

cena:

v ice p ra ce
ANO

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena:

v liv  na termín dokončení:
Rozsah vicepraci může mit vliv na temin dokončení.
jiné  vlivy (na změnu PD apod.j:

bez DPH 
21%DPH 

celkem
bez DPH 
21%DPH 

celkem

158 231,74  Kč
33 228,67  Kč 

191 460.41  Kč
158 231,74  Kč

33 228,67  Kč
191 460,41  Kč

přílohy :
Rozpočet
Přehled změn a dodatků 
Rekapitulace nákladů

podpis TDS :

podpis zhotovitele:

podpis pro jektan ta :

podpis objednatele:

Datuml . A <3

Datum | 7 ' / Í í / '  C Í)

Datuml p v / iý  t ■2ň

Datuml jp, L y j f '

číslo ZL:

06
Vviádření Proiektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasim. Navržené změny zlepšují kvalitu díla a provoz objektu.

Vyjádření objednatele
Navržené změny uvedené ve ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší 
skutečnosti, které vyplynuly z nálezových situací při prováděni díla.
Další vyjádření



Položkový rozpočet
S: S-Buch-01 SZ Buchlovice - oprava střech a stropů Dolního zámku

0 : VCP1 VCP č.1

R: R-24-006 ZL_06_Podepření římsy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

UěřĚ
soustav 
a /
platnost

Díl: 762 Konstrukce tesařské 158 231.74
1 762712110 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž 

hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 - 
podepřeni římsy

m 357,15000 426,00 152 145,90 SoD

podepření římsy 100/100 : 119,05*2 
podepřeni římsy 50/100 : (119,05/1,5)*1,5

238,10000
119,05000

2 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 1 521,45900 4,00 6 085,84 SoD
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