_____________________________________
DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
Cyklostezka A50/A0 Horní Počernice
č.  SML/55/1130/0390/2023 – objednatele
č. D23-066.Sd01 – zhotovitel
____________________________________________________
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha-Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17 
IČO:	00240982
DIČ:	CZ00240982
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891		DIČ : CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1458
bankovní spojení: č.ú.: 105026522/0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 1, 
zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
					Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva
					Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva
					Mgr. Eva Ďurči, člen představenstva
					Ing. Michal Bláha, člen představenstva
zastoupena ve věcech technických:	Ing. Marek Sedláček, marek.sedlacek@pudis.cz,
+420 730 857 720
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“ nebo též „Projektant“)
a společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 shora uvedenou smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a v souladu s čl. VII odst. 1) k ní nyní ujednávají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“): 

Odůvodnění Dodatku: 
Projektant vytvořil koncepci díla, která však nebyla kladně projednána se všemi dotčenými subjekty v území. Majoritní vlastník pozemků (P3 Logistic Parks s.r.o.) žádal prověřit alternativní trasování cyklostezky, s původním trasováním dle zadání Smlouvy vyslovil na jednání dne 28.2.2024 nesouhlas. Po dohodě s Objednatelem Projektant vyhledával alternativní trasy vedení předmětné cyklostezky, a to povětšinou mimo dosavadní území. Bylo nutné obstarat geodetické doměření. Alternativní trasa byla následně projednávána v Komisi Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (KCD) dne 6.5.2024 se závěrem trvat na původní trase v části mezi lávkou přes dálnici D10 a podchodem pod žel. tratí v ul. Stoliňská, a v ostatních úsecích vést cyklostezku podle nového návrhu (od lávky přes D10 blíže k dálnici až k ul Bystrá mimo profil ul. Vlastibořská). Následně byla koncepce opět projednána s P3 Logistic Parks s.r.o. Z důvodů těchto časových průtahů a vzhledem k souvisejícímu vzniku nepředvídatelných víceprací je pro účely narovnání podmínek provádění díla sepsán tento Dodatek Smlouvy. 
Současně se tímto Dodatkem narovnávají odkazy na právní předpisy, podle kterých se dílo má vykonat, a to v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona, účinného od 1.7.2024, a související vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, účinné od 1.8.2024. 

Předmět Dodatku: 
I.
Ruší se dosavadní odst. 1 článku II. Předmět smlouvy, a nově zní: 
1. Projektant se zavazuje, že na základě této smlouvy, za podmínek v ní sjednaných a dle pokynů objednatele provede následující činnosti:
- geodetické zaměření pro následné zpracování výkazu výměr a rozpočtu,
- projektová dokumentace pro povolení záměru, která bude zpracovaná v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., v platném znění,
- zajištění potřebných stanovisek a výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb. (dříve společné územní rozhodnutí a stavební povolení), případné zajištění majetkoprávních smluv včetně projednání s dotčenými vlastníky pozemků,
- dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., v platném znění, a také v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky IS, výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
- spolupráce při výběru zhotovitele při realizaci stavby; v rámci této spolupráce je zhotovitel projektové dokumentace povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektové dokumentace, a to ve lhůtě max. 3 pracovních dnů od doručení žádosti o dodatečné informace.

II. 
Doplňuje se nový odst. 9 článku II. Předmět smlouvy, který zní: 
9. Součástí díla je také provedení geotechnického průzkumu, zaměřeného na možnosti odvodnění cyklostezky (ideálně vsakováním), na zjištění podmínek pro založení opěrných zdí a informací o stabilitě svahů zemního tělesa. 

III.
Ruší se dosavadní odstavec 2 článku III. Doba plnění, a nově zní: 
2. Ukončení realizace díla nejpozději 31. 12. 2025 – projekční část.
Autorský dozor – v termínu realizace stavby.

IV.
Ruší se dosavadní odstavec 2 článku IV. Cena díla, a nově zní: 
2. Celková výše honoráře ve výši 1 292 000,00 Kč bez DPH dle základní Smlouvy plus 260 000 bez DPH dle Dodatku č.1  je pro jednotlivé části sjednaného předmětu smlouvy dohodnuta stranami smlouvy takto:

	Výkonové fáze
	Cena bez DPH

	Koncepce technického řešení stavby včetně geodetického zaměření vč. vytvoření a projednání Alternativní trasy a jejího geodetického zaměření
	180 000,00 Kč

	Geotechnický průzkum – vsakování, stabilita svahů, založení opěrných zdí
	160 000,00 Kč

	Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání společného povolení záměru (DUSP) dle NStZ
	480 000,00 Kč

	Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení záměru (DUSP) a podání žádosti o povolení záměru (včetně vyjádření DOSS a správců IS) dle NStZ
	360 000,00 Kč

	Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)
	224 000,00 Kč

	Dozor projektanta (AD) (rozsah výkonu dozoru projektanta je stanoven na 40 hodin)
	48 000,00 Kč



Cena díla dle Smlouvy	1 192 000,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny díla Dodatkem	260 000,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem 	1 452 000,00 Kč bez DPH

V.
V souvislosti s přijetím zákona č. 152/2023 Sb., kterým se od 1.1.2024 (resp. od 1.7.2024 u předmětné stavby) mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se veškeré služby, činnosti a procesy, vztahující se ke stavebnímu zákonu, provedou podle tohoto „Nového stavebního zákona“. Sousloví „Autorský dozor“ se v této souvislosti mění na „Dozor projektanta“, přičemž význam zůstává totožný.

Závěrečná ustanovení:
Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena elektronicky.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Tento Dodatek Smlouvy schválila Rada městské části Praha – Vinoř dne 9.10.2024 pod číslem usnesení R 75/1065/2024.


V Praze dne: 
objednatel 	zhotovitel



….……………….………………..	………………………………….
Městská část Praha-Vinoř	PUDIS a.s.
Ing. Michal Biskup – starosta	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
	Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva
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