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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"Most ev. č. 1806-11 v obci Bučí" 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001202 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:   8500008862 

číslo smlouvy zhotovitele:   Z-241042 

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. § 
222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)  
 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

ROADFIN STAVBY s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo:   Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice  
zastoupen/á:  Ing. Václav Kotěšovec, jednatel  
IČO: 04852427  DIČ: CZ04852427  
e-mail:   
telefon:   
datová schránka: xsmpb7j  
kontaktní osoba ve věcech technických:  

  
 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 24.04.2024 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: Most ev. č. 1806-11 v obci Bučí (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list 
vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1.587.754,38 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  10.616.616,-  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.587.754,38 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  12.204.370,38 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
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účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních 
údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu 
práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění je 
zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového 
zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. ěádně a 
důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli 
(e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek 

zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky), 
zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo 
prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROADFIN STAVBY s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Václav Kotěšovec 

generální Ĝeditel      jednatel   
podepsáno elektronicky       podepsáno elektronicky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

Návrh dodatku vyhotovil: ., dne 16.10.2024 



Změnový list č. 1

Odst. 4

SO 201

Odst. 6

SO 901

Odst. 6

změna v Kč

974 366,92

613 387,47

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Rekapitulace podle § 222 zák. č. 134/2016 Sb. změna po v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 9,18%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 5,78%

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Dle odst. 4 a 6 § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ")

Způsob projekčního 
řešení změny: zápis do SD, dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

10 616 616,00 Kč

Předmět díla: Most ev.č. 1806-11 v obci Bučí

Objekt: SO 101 Komunikace, SO 201 Most, SO 901 Provizorní komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

TDS: Avels s.r.o.

Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Skutečnosti zjištěné na stavbě, objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 333 428,42 Kč

náklady na změnu vč. DPH 1 921 182,80 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 10 616 616,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

14 767 288,16 Kč

1 587 754,38 Kč

12 204 370,38 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

1 587 754,38 Kč
1 587 754,38 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: .

TDS

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: 

elektronicky podpesáno

SO 101 Na základě požadavku objednatele byla provedena oprava navazující silnice III/180 6 před a za mostem (rozšíření opravy vozovky) nad 
rámec projektové dokumentace. Poškození bylo zjištěno před zahájením stavebních prací a jelikož úsek byl přímo napojený na 
rekonstruovaný objekt mostu a jeho předpolí, přistoupilo se k realizaci této opravy.

Projektant v PDPS uvažoval, že vrtání pilot bude provedeno přes stávající kamennou konstrukci opěr 1 a 2. 
Uvažované řešení nebylo technicky proveditelné z důvodu nacházející se nevrtatelné horniny, kdy průměr navržených pilot byl  tak malý, 
že objemné kameny se nevešly do pažnic pro piloty. Z tohoto důvody byly opěry 1 a 2 kompletně odbourány, a na jejich původní místo byl 
proveden návoz a zasypání vhodným materiálem pro hluché vrtání pilot. Po dovrtání a zabetonování pilot došlo následně k odtěžení 
navezeného materiálu po hluchém vrtání. Piloty byly provedeny dle RDS. 
Z důvodu většího objemu spodní vody, musela být tato čerpána v delším časovém úseku než se předpokládalo v PD. 

Pro založení provizorní komunikace (náhradní přemostění)  nebyl proveden geologický průzkum. Po sejmutí ornice v místě provizorní 
komunikace bylo zjištěno, že stávající podloží je nevyhovující. Pod panelovou rovnaninou, na které měl být postaven provizorní most, bylo 
podloží rovněž nevyhovující (vše zjištěno na základě provedených zkoušek). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o sanaci podloží lomovým 
kamenem a štěrkodrťovým polštářem s natažením geotextilie. Následně byla provedena hutnící zkouška, která vyhověla. Před spuštěním 
provozu přes provizorní most, byla provedena mimořádná mostní prohlídka. Dále byly osazeny dopravní značky před a za provizorní 
komunikaci o nosnosti provizorního mostu 24t dle technické zprávy.



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 191,484 389,124 197,640

4 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 106,380 216,180 109,800

5 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 63,410 118,310 54,900

6 11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 4 375,290 8 163,390 3 788,100

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 171,255 354,255 183,000

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 354,600 720,600 366,000

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 372,156 738,156 366,000

20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 613,043 979,043 366,000

21 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 25,000 55,000 30,000

22 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 352,456 718,456 366,000

23 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 880,713 1 246,713 366,000

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 438,063 804,063 366,000

25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 442,650 808,650 366,000

26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 362,037 728,037 366,000

974 366,92

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

5 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 85,800 238,328 152,528

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 171,255 290,186 118,931

18 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 336,000 576,000 240,000

81 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 39,000 108,331 69,331

407 650,08

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

18 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 7,875 190,875 183,000

38 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 13,250 1 399,650 1 386,400

187 759,43

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

82 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

kus 0,000 2,000 2,000

83 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 0,000 2,000 2,000

84 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 
patkou D 60 mm

kus 0,000 2,000 2,000

85 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 0,000 2,000 2,000

86 043103000 Zkoušky kpl 0,000 1,000 1,000

87 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 0,000 1,000 1,000

17 977,96

1 587 754,38

NOVÉ POLOŽKY (koeficient dle SOD 0,91)

Objekt: SO 901

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 901

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 201

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: Most ev.č. 1806-11 v obci Bučí Objekt: SO 101, SO 201, SO 901, Nové položky
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