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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 12
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
	SoD č. objednatele:  23052
SoD č. zhotovitele:  5796/2024
Uzavřená dne: 13. 03. 2024


	Cena dle SoD: 
47 775 464,48 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2024- 033434

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
Budova 25 KNTB – objekt A, B a C
D.1.01.4b – Vytápění


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Navýšení počtu kusů armatur a metráže potrubí oproti předpokládanému rozsahu.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu požadavku nemocnice ohledně pevnějšího a kvalitnějšího materiálu (PPR) a větší vzdálenosti připojovaného místa.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu.


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o dodatečné požadavky objednatele tak, aby dílo odpovídalo současným technickým a provozním podmínkám. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

47 775 464,48

Celková hodnota dle předchozího ZL

50 724 595,85

2,896%

Záporná hodnota změny bez DPH 0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 34 165,46Procento kladné změny 0,072%

21% DPH 7 174,75

Celkem 41 340,21

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

34 165,46Procentuální rozdíl celkem 0,072%

21% DPH 7 174,75

Celkem 41 340,21

50 758 761,31Celkový procentuální rozdíl 2,968%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 4 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne

Zkrácení lhůty výstavby (-):ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano
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	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Příloha  ZL 12 + ZL 13

	Příloha č. 2
	Rozpočet ZL 12

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		47,775,464.48

		Celková hodnota dle předchozího ZL		50,724,595.85		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ				2.896%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		34,165.46		Procento kladné změny		0.072%

				21% DPH		7,174.75

				Celkem		41,340.21



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		34,165.46		Procentuální rozdíl celkem		0.072%

				21% DPH		7,174.75

				Celkem		41,340.21

		Celková hodnota díla po změně				50,758,761.31		Celkový procentuální rozdíl		2.968%










