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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 17
	Název stavby: 
„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření“
	SoD č. objednatele:  23052
SoD č. zhotovitele:  5796/2024
Uzavřená dne: 13. 03. 2024


	Cena dle SoD: 
47 775 464,48 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003270
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2024- 033434

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
Budova 25 KNTB – objekt A
D.1.01. – Stavebně konstrukční část a PBŘ, bourání


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Při provádění výkopu pro zateplení spodní části stavby obj. A – západ pod rampou byla zjištěna navážka s příměsí odpad. materiálu. Dle PD měla být vykopaná zemina použita pro zpětné zásypy. Z důvodu její nevhodnosti pro zpětné použití bylo rozhodnuto, že vykopaný materiál bude odvezen a zlikvidován a výkop se zasype vhodnějším materiálem (netříděná zemina). Z důvodu nemožnosti provádění těchto prací strojním způsobem (dle smluvní položky), došlo k jejímu narovnání na ruční práce.



	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Záměna nevhodného vykopaného materiálu pro zpětné použití. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit před zahájením prací a nebyly součástí PD.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Podrobný rozsah prací je vyspecifikován v přiloženém podrobném položkovém rozpočtu


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, kdy stávající stav objektu neodpovídá stavu uvažovanému projektantem v projektové dokumentaci. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

47 775 464,48

Celková hodnota dle předchozího ZL

51 009 030,08

8,994%

Záporná hodnota změny bez DPH -12 789,19Procento záporné změny 0,027%

21% DPH -2 685,73

Celkem -15 474,92

Kladná hodnota změny bez DPH 165 136,05Procento kladné změny 0,346%

21% DPH 34 678,57

Celkem 199 814,62

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

152 346,86Procentuální rozdíl celkem 0,372%

21% DPH 31 992,84

Celkem 184 339,70

51 161 376,94Celkový procentuální rozdíl 9,366%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: ne
Prodloužení lhůty výstavby (+):ne

Zkrácení lhůty výstavby (-):ne
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano

	I.4    Jiné změny

	

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasíme


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Příloha  ZL 17

	Příloha č. 2
	Rozpočet ZL 17

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

Ve Zlíně dne:
	Podpis:
V Brně dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:



[image: image2.png]
[image: image3]
PAGE  
2

[image: image3][image: image4.png]Navlagil



[image: image5.png]KRAJSKA
NEMOCNICE
TOMASE BATI



List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		47,775,464.48

		Celková hodnota dle předchozího ZL		51,009,030.08		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ				8.994%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-12,789.19		Procento záporné změny		0.027%

				21% DPH		-2,685.73

				Celkem		-15,474.92



		Kladná hodnota změny		bez DPH		165,136.05		Procento kladné změny		0.346%

				21% DPH		34,678.57

				Celkem		199,814.62



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		152,346.86		Procentuální rozdíl celkem		0.372%

				21% DPH		31,992.84

				Celkem		184,339.70

		Celková hodnota díla po změně				51,161,376.94		Celkový procentuální rozdíl		9.366%










