Příloha č. 2 – smlouva o dílo

     
NPU-450/94891/2024
DODATEK č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO 
Č.j. NPU-450/65573/2024
Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, Javorník 790 70
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxx
(dále jen „Zástupce objednatele“) 

adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TRAWEKO 96 s.r.o. 
IČO: 25363751, DIČ: CZ25363751 
sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15481 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé


1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v opravě opěrné kamenné zdi B2 v areálu SZ Jánský Vrch.
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na revizi předmětu Díla, a to čl. 3.1.2. Doba pro dokončení Díla. Termín plnění do 30.9.2024 nebylo možné dodržet z objektivních příčin. Především z důvodu extrémních povětrnostní situaci s rekordními srážkovými úhrny od 13.9.20243 a silným větrem, nastala v regionu Jesenicka povodňová situace se zásadními dopady na infrastrukturu (doprava, komunikace, dodávky elektřiny a vody) což lze definovat jako mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti smlouvy č.j. NPU-450/65573/2024 ze dne 12.7.2024, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny. Jedná se o živelnou pohromu s neumožňující realizaci díla. 
3. Místo plnění díla areál SZ Jánský Vrch.
4. Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a hodnoty. Znění čl. 3.1.2. Doba pro dokončení Díla: 15.11.2024. 
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.



Jánský Vrch, dne 11.10.2024						Lipník nad Bečvou, dne 11.10.2024
Za objednatele:								Za zhotovitele:
									



………………………………….							………………………………
xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]vedoucí správy SZ Jánský Vrch						xxxxxxxxxxxx, jednatel 
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