Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako „objednatel“


a


Paving s.r.o., IČ: 14 25 50 73
se sídlem  Chudobova 35,615 00 Brno
zastoupený Ing. Pavlem Vokounem, jednatelem
jako „zhotovitel“
	





I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava venkovního dřevěného posezení před knihovnou z ulice Kounicova 65a, Brno dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu smlouvy. 
2. Zhotovitel po zahájení provádění díla dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku zjistil, že venkovní dřevěné posezení je poškozené více, než bylo možné zjistit před zahájením díla (odkrytím všech částí místa plnění).
3. Zhotovitel proto upozornil objednatele na nutnost provedení dalších prací v rámci řádného provádění díla nezahrnutých v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.
4. Zhotovitel předložil objednateli položkový rozpočet na další nutné práce dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku v celkové hodnotě těchto víceprací 75.217,37 Kč bez DPH.
5. Objednatel posoudil nutnost a účelnost provedení dalších prací uvedených v čl. I. odst. 2, 3 a 4 tomto dodatku a rozhodl, že tyto další práce provést z důvodu zajištění bezvadnosti dřevěného posezení a jeho životnosti.
6. Objednatel uzavřel smlouvu uvedenou v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku na základě poptávkového řízení, ve kterém byly osloveny 4 firmy. Je zřejmé, že i v případě, že by dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku prováděla jiná firma než zhotovitel, vznikla potřeba provést další nutné práce uvedené v čl. I. odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku jako vícepráce. 
7. Z výše uvedených důvodů je objednatel oprávněn v souladu se z.č. 218/2000 Sb. uzavřít se zhotovitelem dodatek na vícepráce uvedené v čl. I. odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku.


II.
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku takto:
· Čl. I. odst. 1 se doplňuje o další odstavec:
Zhotovitel je povinen provést vícepráce uvedené v položkovém rozpočtu tvořícího přílohu dodatku č. 1 v ceně 75.217,37 Kč bez DPH.
· Čl. III. odst. 1 se doplňuje druhá věta:
Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu víceprací dle dodatku č. 1 ve výši 75.217,37,- Kč bez DPH.
· Čl. III. odst. 2 se mění takto:
Rozpis ceny je uveden v příloze smlouvy, rozpočtu, a rozpis ceny víceprací je uveden v příloze dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že cena sjednaná ve smlouvě vč. tohoto dodatku č. 1 je cenou konečnou za celé řádně dokončené dílo.
3. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších provedených prací na díle, i když nejsou součástí položkového rozpočtu jako přílohy smlouvy o dílo, či položkového rozpočtu jako přílohy tohoto dodatku č. 1.  


III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku nemění.
2. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.
3. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.






V Brně dne 10.10.2024





....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., generální ředitel					         
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