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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/41112  ZBLOVICE ,  MOST 41112-1  PŘES DEŠOVSKÝ POTOK 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

MALDREV s.r.o. 

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky  IČO: 25570501 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 34421 
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem 
 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- Mimořádná situace – povodně, výpadek zaměstnanců  zhotovitele určených k plnění zakázky  z důvodu povodní 
v místě jejich bydliště. 

 

 

                                                                                                II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

 

1.  Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

 

Předání a převzetí staveniště 

 

Zahájení stavebních prací 

 

 

 

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 

 

po dohodě se správcem stavby, nejpozději však 
01. 09. 2024 

Předání a převzetí díla  do 2 měsíců od zahájení stavebních prací, 
nejpozději však do 30. 11. 2024 

Dřívější plnění je možné.  

  



I I I / 4 1 1 1 2  Z B L O V I C E ,  M O S T  4 1 1 1 2 - 1  P Ř E S  D E Š O V S K Ý  P O T O K  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 2 (celkem 2) 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Žádost o změnu 

 
 

V Zdounkách, dne 21. 10. 2024  

 

V Brně, dne 21. 10. 2024  

 

 

 

 

Ing. Pavel Mainuš Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

MALDREV s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 

 

  

  

  

 


