RORDFIN

sTaveA: NAPOJEN{ SEVERN{HO ROKYCANSKA NA DALNICI DS, I. ETAPA B buildary.online

SO 305 - NAPOJENI SEVERNIHO ROKYCANSKA NA DALNICI D5,

DENIK: o v
I. ETAPA SO 305 - PRELOZKA VODOVODU V KM 4,540

ZAZNAM ZE DNE: CT 29.02.2024

AUTOR

_ (Stavbyvedouci - manaZer projektu) NAZEV DODAVATELE  ROADFIN STAVBY s.r.o.

Stavajici vodovod nalezen. Provedeny sondy v misté kfiZeni s trasou SO 101 a SO 107. Skutecny stav uloZeni vodovodu geodeticky zaméren a
predan ke zpracovani v ramci RDS.

NiZe podepsané osoby berou na védomi, Ze pokud tento dokument vznikl v listinné podobé, bude postupem dle § 22 a ndsl. zékona ¢. 300/2008 Sb. elektronickych tikonech a autorizované konverzi dokumenti v platném
znéni pfeveden do datového souboru. Tento datovy soubor se pak stane souédsti stavebniho deniku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, pfilohy ¢ 9 vyhldsky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v

platném znéni).

Podpisy:
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