
296 616 616,16 Kč

č. ZL číslo SO Název objektu zkácený popis změny méněpráce v Kč vícepráce v Kč rozdíl v Kč
odst. § 222 

ZZVZ hodnota změny dle ZZVZ

001 103.1

Napojení Litohlav - opěrná 

stěna

odpočet za nerealizovanou opěrnou 

stěnu -645 885,31 0,00 -645 885,31 6 -645 885,31 

002 101.1

Hlavní trasa - km 0,000-km 

0,950 větší množství ornice 0,00 37 432,50 37 432,50 5 37 432,50 

003 101.2

Hlavní trasa - km 0,950-km 

2,000 větší množství ornice 0,00 230 574,75 230 574,75 5 230 574,75 

004 101.3

Hlavní trasa - km 2,000- km 

2,900 větší množství ornice 0,00 53 970,00 53 970,00 5 53 970,00 

005 101.4

Hlavní trasa - km 2,900-km 

4,090 větší množství ornice 0,00 200 534,25 200 534,25 5 200 534,25 

006 101.5

Hlavní trasa - Km 4,090-km 

5,022 větší množství ornice 0,00 237 441,75 237 441,75 5 237 441,75 

007 103 Napojení Litohlav větší množství ornice 0,00 91 560,00 91 560,00 5 91 560,00 

008 104.1

Přeložka silnice III/2322 - 

západní část větší množství ornice 0,00 62 118,00 62 118,00 5 62 118,00 

009 104.2

Přeložka silnice III/2322 - 

východní část větší množství ornice 0,00 196 486,50 196 486,50 5 196 486,50 

010 105 Přeložka silnice III/2325 větší množství ornice 0,00 36 330,00 36 330,00 5 36 330,00 

011 106

Přeložka místní komunikace na 

Nový Dvůr větší množství ornice 0,00 72 355,50 72 355,50 5 72 355,50 

012 107.1

Napojení obce Osek v km 4,500 

- silnice větší množství ornice 0,00 204 886,50 204 886,50 5 204 886,50 

013 108

Provizorní napojení na sil. 

II/232 větší množství ornice 0,00 66 664,50 66 664,50 5 66 664,50 

014 109

Napojení polní cesty v km 

0,485 větší množství ornice 0,00 38 923,50 38 923,50 5 38 923,50 

015 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK větší množství ornice 0,00 33 416,25 33 416,25 5 33 416,25 

016 111.2

Napojení MK v km 3,689 - polní 

cesta větší množství ornice 0,00 33 678,75 33 678,75 5 33 678,75 

017 123

Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. 

Litohlavy menší množství ornice -22 921,50 0,00 -22 921,50 5 -22 921,50 

018 140 Sjezdy větší množství ornice 0,00 57 986,25 57 986,25 5 57 986,25 

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

cena díla bez DPH dle SoD



019 101.1

Hlavní trasa km 0,000-km 

0,950

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 19 108,30 19 108,30 5 19 108,30 

020 102 Napojení na dálnici D5

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 17 508,41 17 508,41 5 17 508,41 

021 103 Napojení Litohlav

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 5 722,60 5 722,60 5 5 722,60 

022 104.1

Přeložka silnice III/2322 - 

západní část

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 4 965,95 4 965,95 5 4 965,95 

023 104.2

Přeložka silnice III/2322 - 

východí část

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 4 965,95 4 965,95 5 4 965,95 

024 105 Přeložka silnice III/2325

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 5 722,60 5 722,60 5 5 722,60 

025 106

Přeložka místní komunkace na 

Nový Dvůr

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 5 722,60 5 722,60 5 5 722,60 

026 107.1

Napojení obce Osek v km 4,500 

- silnice

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 5 685,55 5 685,55 5 5 685,55 

027 108

Provizorní napojení na sil. 

II/232

zámky konstrukčních vrstev v místě 

napojení nové a stávající komunikace 0,00 11 070,15 11 070,15 5 11 070,15 

028 130 Provizorní komunikace úprava podloží a konstrukčních vrstev 0,00 1 782 030,00 1 782 030,00 5 1 782 030,00 

029 101.3

Hlavní trasa - km 2,000-km 

2,900

změna zatřídění těžitelnosti horniny - 

zastižení jiné geologie -3 213 837,06 31 547 116,70 28 333 279,64 6 28 333 279,64 

030 101.2

Hlavní trasa - km 0,950 - km 

2,000 změna úpravy podloží násypů -2 824 640,05 7 970 373,60 5 145 733,55 6 5 145 733,55 

031 101.3

Hlavní trasa - km 2,000- km 

2,900 změna úpravy podloží násypů 0,00 6 391 558,80 6 391 558,80 6 6 391 558,80 

032 101.4

Hlavní trasa - km 2,900-km 

4,090 změna úpravy podloží násypů -2 213 120,05 6 066 076,80 3 852 956,75 6 3 852 956,75 

033 101.5

Hlavní trasa - Km 4,090-km 

5,022 změna úpravy podloží násypů -562 640,05 1 542 174,60 979 534,55 6 979 534,55 

034 104.2

Přeložka silnice III/2322 - 

východí část změna úpravy podloží násypů 0,00 944 973,90 944 973,90 6 944 973,90 



035 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 sondy - napojovací body vodovod 0,00 295 650,00 295 650,00 6 295 650,00 

036 101.3

Hlavní trasa - km 2,000- km 

2,900 násyp bez úpravy zemin pojivy -5 370 270,00 4 623 102,00 -747 168,00 6 -747 168,00 

037 101.1

Hlavní trasa - km 0,000- km 

0,950 změna konstrukční vrstvy SC za MZK -2 042 754,85 2 042 754,85 0,00 7 0,00 

038 101.2

Hlavní trasa - km 0,950 - km 

2,000 změna konstrukční vrstvy SC za MZK -2 656 760,72 2 656 760,72 0,00 7 0,00 

039 101.3

Hlavní trasa - km 2,000- km 

2,900 změna konstrukční vrstvy SC za MZK -2 417 792,82 2 417 792,82 0,00 7 0,00 

040 101.4

Hlavní trasa - km 2,900-km 

4,090 změna konstrukční vrstvy SC za MZK -3 071 440,30 3 071 440,30 0,00 7 0,00 

041 101.5

Hlavní trasa - Km 4,090-km 

5,022 změna konstrukční vrstvy SC za MZK -2 466 992,09 2 466 992,09 0,00 7 0,00 

CELKEM -27 509 054,80 Kč 75 553 628,29 Kč 48 044 573,49 Kč 48 044 573,49 

344 661 189,65 Kč

odst. §222  hodnota změny dle Dodatku č. 1 %

odst. 5 3 493 939,61 1,18 Kč

odst. 6 44 550 633,88 15,02 Kč

odst. 7 0,00

nezbytné - vícepráce cenový nárůst max 30  %

nepředvídatelné vícepráce - cenový nárůst max 30 %

záměna položek

Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1


