
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -            645 885,31 Kč 

přípočty celkem: -  Kč                          

odpočty celkem: 645 885,31 Kč-             

Přílohy:   

zápis z KD

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Odpočet nerealizované opěrné stěny u OK v Litohlavech

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace (PD)

stanovisko AD

SO 103.1 Napojení Litohlav - opěrná stěna

Zdůvodnění a popis změny:  vzhledem ke skutečným výškovým poměrům mezi povrchem vozovky a 
přilehlým terénem v místě nově budované okružní křižovatky v obci Litohlavy, není nutné realizovat v projektu 
uvažovanou opěrnou stěnu.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 001

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK -781 521,23

-645 885,31 -135 635,9221,00%
0,00 0,0015,00%

ZMĚNOVÝ LIST Č.1
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-645 885,31

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis-781 521,23-645 885,31SO 103.1. Napojení Litohlav - opěrná stěna

-645 885,31 -781 521,23

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-781 521,23-645 885,31ZL1 SO103.1 -  Napojení Litohlav - opěrná stěna

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -645 885,31

0 - Všeobecné konstrukce a práce -795,06

1 - Zemní práce -68 895,36

3 - Svislé konstrukce -463 644,00

4 - Vodorovné konstrukce -31 638,20

7 - Přidružená stavební výroba -41 914,14

8 - Potrubí -19 400,18

9 - Ostatní konstrukce a práce -19 598,37

ZL1 - SO103.1 -  Napojení Litohlav - opěrná stěna

SO 103.1. - Napojení Litohlav - opěrná stěna

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -645 885,31

D 0 Všeobecné konstrukce a práce -795,06
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -79,506

P
 Poznámka k položce:

zemina
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 1
VV -79,506 -79,506
VV Součet -79,506

D 1 Zemní práce -68 895,36
2 K 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 -79,600

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně   Součástí položky je i výběr vhodného materiálu
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 2
VV -79,6 -79,600
VV Součet -79,600

3 K 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 -44,170

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 3
VV -44,17 -44,170
VV Součet -44,170

4 K 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 -79,660

P
 Poznámka k položce:

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 4
VV -79,66 -79,660
VV Součet -79,660

5 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 -123,830
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 5
VV -123,83 -123,830
VV Součet -123,830

6 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 -79,660

P
 Poznámka k položce:

materiál z meziskládky
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 6
VV -79,66 -79,660
VV Součet -79,660

7 K 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -6,240

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL1 - SO103.1 -  Napojení Litohlav - opěrná stěna

SO 103.1. - Napojení Litohlav - opěrná stěna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

štěrk fr. 16/32
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 7
VV -6,24 -6,240
VV Součet -6,240

D 3 Svislé konstrukce -463 644,00
8 K 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 -21,870

P
 Poznámka k položce:

beton C30/37 XA2, XC2, XF4
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 8
VV -21,87 -21,870
VV Součet -21,870

D 4 Vodorovné konstrukce -31 638,20
9 K 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 -8,030 3

P
 Poznámka k položce:

Beton C12/15, X0
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 9
VV -8,03 -8,030
VV Součet -8,030

D 7 Přidružená stavební výroba -41 914,14
10 K 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 -120,710

P
 Poznámka k položce:

Nopová fólie ; v.n. 20mm
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 10
VV -120,71 -120,710
VV Součet -120,710

11 K 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 -120,710

P
 Poznámka k položce:

Geotextilie 300 g/m2
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 11
VV -120,71 -120,710
VV Součet -120,710

D 8 Potrubí -19 400,18
12 K 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M -31,190

P
 Poznámka k položce:

SN8, DN200 mm, perforace š. 5 mm, 220°, sklon 3%   vč. ukončení (vyústění)
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 12
VV -31,19 -31,190
VV Součet -31,190

D 9 Ostatní konstrukce a práce -19 598,37
13 K 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M -29,020

P
 Poznámka k položce:

žlab š. 600mm do pískového lože tl. 100mm
VV Položka z SOD z objektu SO 103.1, pol. 13
VV -29,02 -29,020
VV Součet -29,020
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 15.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHLAV

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zhotovitel prověřil, zda je nutná realizace opěrné zdi v oblasti okružní křižovatky Litohlavy. Z šetření vyplývá, že vhodnou úpravou svahů a
příkopů v rámci RDS není nutné opěrnou zeď realizovat. Nové řešení urychlí výstavbu dané části v návaznosti na uzavírku silnice. Zástupci
investora s návrhem řešení souhlasí. Bude vypracován změnový rozpočet méněprací.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 103 - OS...07-
15.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 2 OSEK - SO 103 - OSEK-SO103 - 2024-07-15.PDF
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SITUACE
M 1:100

03.07.2019



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 17 

KONANÉHO DNE 6.6.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření. 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400.  

 V úseku pod dálničním mostem bude provedeno posunutí gabionové zdi a stezky z důvodu 
založení stávajícího dálničního mostu. Uzavírka pod dálničním mostem je do 31.7.2024 – 
bude zažádáno o prodloužení do 31.8.2024. 

15.3  Zhotovitel prověří u stávajícího vodovodu u OK SO 103 jeho funkčnost se správcem – 
provedeno – vodovod bude ponechán a nasondován.  



 Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude 
provedena. 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání. 

16.2  Zhotovitel ve spolupráci s AD předloží návrh nového sjezdu u SO 104 – provedeno. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období uspořádané ve směru staničení hlavní trasy: 

SO 101 km ZÚ – 0,300  

- předpoklad zahájení 1.6., finalizují se potřebná povolení uzavírky, dokončení 31.8. 
- práce budou zahájeny odtěžením stávajících konstrukci a provedení propojení zářezu  
- následně odvodnění, sanace, gabion, zásyp za gabion, konstrukční vrstvy komunikace a SO 

122 
 

SO 202 lávka 

- zemní práce v rámci zářezu (červen) 
- následně plošné založení (předpoklad konec června) 

 
SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A  

- zemní práce v rámci zářezu (červen) 
- výkop rýh a osazení potrubí (červen) 

 
SO 101 km 0,300 – 0,700 

- zemní práce zářez (červen) 
 

SO 501 plynovod VTL 

- dokončeno 
- propoj/odpoj (květen)  

 
SO 101 km 1,200 – 1,500 

- sanace kamenivem (červen) 
- následně násyp 

 
SO 201 most 

- provedena podpěrná skruž 
- provádění bednění a výztuže nosné konstrukce (červen/červenec) 
- betonáž mostovky (předpoklad polovina července) 

 
SO 101 km 1,500 – 1,700 

- provedena sanace kamenivem  
- násyp (červen) 

 
SO 302 Meliorace km 1,900 – 2,000 

- realizace (červen) 



 
 
SO 101 km 2,200 2,500 

- dokončení zářezu 
- realizace drenáží (červen) 

SO 104 

- žlabovnice 
- terénní úpravy 
- krajnice 
- směrové sloupky a VDZ 
- dokončení 31.5 – dokončeno – v předčasném užívání 

 
SO 101 km 2,600 – 2,900 

- proveden násyp v úrovni pláně 
- úprava aktivní zóny (červen) 
- konstrukční vrstvy 

 

SO 101 km 2,900 – 3,350 

- realizace zářezu 
 

SO 101 km 3,350 – 3,650 

- realizace násypu se zlepšením 
 

SO101 km 3,800 – 4,100 

- realizace zářezu 
 

SO 303 meliorace km 4,200 – 4,300 

- realizace (červen) 
 

SO 101 km 4,100 – 4,500 

- provedena sanace kamenivem 
- realizace násypu se zlepšením 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 34 662 778,35 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 60 446 993,61 Kč bez DPH 



Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. pro provádění montáže podpěrné skruže na SO 201, 
TePř. a KZP pro předpínání SO 201. 

Dále byli předložení subdodavatelé f. Saferoad – dopravní značení, f. Proznak pro dopravní 
značení a f. Gabiony Tomis pro provádění gabionových konstrukcí.   

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

17.1 SO 201 – projednat změnu založení SO 202 se SÚS. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace). 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u  (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

 

 

 

 

 



Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 18 se bude konat 20.6.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Spolufinancováno 
Evropskou unií

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 17 KONANÉHO DNE 6.6.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO 103.1 Napojení Litohlav - opěrná stěna 

ZL č.:  001 

Název změny: Nerealizovaná opěrná stěna u OK v Litohlavech 

 

Původní řešení s opěrnou stěnou bylo navrženo s ohledem na eliminaci zásahu do okolních (původně 

soukromých) pozemků. Řešení bez opěrné stěny – pouze vysvahováním – je vhodnějším řešením. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 001 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 001  

Název ZL: SO 103.1 Opěrná zeď 

Zdůvodnění: 

Zhotovitel prověřil nutnost realizace opěrné zdi SO 103.1 v oblasti okružní křižovatky Litohlavy.  

Z šetření vyplynulo, že vzhledem ke skutečným výškovým poměrům mezi povrchem vozovky a přilehlým terénem v 
místě nově budované okružní křižovatky v obci Litohlavy, není nutné realizovat v projektu uvažovanou opěrnou zeď. 
Výškové poměry budou vyřešeny v rámci RDS vhodnou úpravou svahů a příkopů. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: Vhodnou úpravou svahů a příkopů není nutné opěrnou zeď realizovat. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a stejného stavebního objektu. JC souhlasí se SoD. 

Odpočítané položky: -645 885,31 Kč 

Připočítané položky: +0,00 Kč 

Celkem ZL: -645 885,31 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:   
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 103 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 103 - NAPOJENÍ LITOHLAV


ZÁZNAM ZE DNE: PO 15.07.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Zhotovitel prověřil, zda je nutná realizace opěrné zdi v oblasti okružní křižovatky Litohlavy. Z šetření vyplývá, že vhodnou úpravou svahů a
příkopů v rámci RDS není nutné opěrnou zeď realizovat. Nové řešení urychlí výstavbu dané části v návaznosti na uzavírku silnice. Zástupci
investora s návrhem řešení souhlasí. Bude vypracován změnový rozpočet méněprací.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 103 - OSEK-SO103 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-07-15.PDF
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