Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

[bookmark: _Hlk174085860]Stavba „SILNICE III/43224: SOBĚSUKY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0117/24
č. smlouvy zhotovitele 24001011
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxx
Technický dozor:				xxxxx
Tel.:					xxxxxxxx
E-mail:					xxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
SMO a. s.
Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:					42339839
DIČ:					CZ42339839
Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxx
Tel.:					xxx
E-mail:					xxx 
Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0117/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/43224: SOBĚSUKY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/43224: SOBĚSUKY“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 11 087 779,90 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 63 280,00 Kč bez DPH a zároveň zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 132 157,68 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 11 156 657,58 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 68 877,68 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě představuje změnu 1,76 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu výčtu SO se doplňuje následující text:
a) Změna 1.01, 1.02
SO 101 Silnice III/43224
Po odstranění vegetace a provedení navýšení nivelety silnice byl ve staničení km 0,160 – 0,230 zjištěn nenormový sklon svahu přiléhajícímu k vozovce. Z toho důvodu je nutné provést odtěžení a vysvahování terénu do normou povoleného sklonu. Odtěžená zemina v množství 650 m3 bude rozprostřena na přilehlých obecních pozemcích.
Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že postřik neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky není třeba zajišťovat. Z toho důvodu nebude prováděn infiltrační postřik.
b) Změna 1.03
SO 302 Přeložka a úprava vodovodu
Z důvodu kolize přeložky a úpravy vodovodního řadu se souběžnými inženýrskými sítěmi je nutné provést úpravu přeložky. Na přeložce a úpravě vodovodního řadu budou osazeny další potřebné armatury za účelem jeho technicky správného a bezproblémového provozu.
c) Změny 1.04
SO 305 Kanalizace dešťová
U všech kanalizačních šachet bylo zjištěno špatné výškové umístění s ohledem na přilehlý terén. Z důvodu bezproblémové údržby těchto šachet je nutné doplnit tyto šachty skružemi DN 1000 s výškou 250 mm.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
a) Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	11 156 657,58 Kč
· DPH 21 %	2 342 898,09 Kč
· Cena celkem vč. DPH	13 499 555,67 Kč
(slovy třináct milionů čtyři sta devadesát devět tisíc pět set padesát pět korun českých, 67/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.04. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 
3.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
SMO a. s.
Ing. Michal Dlabač, člen správní rady
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