
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:                33 416,25 Kč 

přípočty celkem: 33 416,25 Kč               

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

stanovisko geotechnik stavby

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK

Zdůvodnění a popis změny:  Z geodetického zaměření vyplývá, že rozsah skrývky ornice nutný pro 
provedení stavby je vyšší než původně uvažovaný.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 015

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet realizované skrývky ornice

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

geodetický protokol vč. náčrtu rozsahu

stanovisko AD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 416,25

1 - Zemní práce 33 416,25

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL15 - Sejmutí ornice SO 111.1

SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 416,25

D 1 Zemní práce 33 416,25
1 K 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 318,250

P

 Poznámka k položce:
vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s uložením, vzdálenost uvedena orientačně   Část materiálu 
bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic 
zhotovitele pro následné použití na jiných stavbách.   Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 
uložením na meziskládce.

VV Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol. 5 
kubatura z rozpočtu SOD
156,250
kubatura z geodetického protokolu
474,500

VV Rozdíl 318,250

2 K 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 318,250

P
 Poznámka k položce:

ošetření ornice na meziskládce   POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce přesáhne 6 měsíců, dle 
pokynu TDI.

VV Položka z SOD z objektu SO 111.1, pol. 6
kubatura z rozpočtu SOD
156,250
kubatura z geodetického protokolu
474,500

VV Rozdíl 318,250

SO 111.1 - Napojení MK v km 3,689 - MK

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL15 - Sejmutí ornice SO 111.1
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PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu ( 101 - 999 ) , nebo oblasti geodetickcýh prací ( 001 - 099)

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Geodet dodavatele stavby

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

111.1P
(1)

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Výsledek

Použité geodetické metody

číslo :

Stavba

Napojení MK v km 3.689 - MK

Hlavní dodavatel stavby

ZaměĜení kubatury sejmuté ornice

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

Kubatura sejmuté ornice 474.5 m3

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

01

použité přístrojemetoda

Před započetím sejmutí ornice bylo provedeno zaměření bodů na stávajícím

terénu v rastru max. 50x50 m. Po sejmutí ornice bylo provedeno opětovné

zaměření těchto bodů ( po jejich vytyčení ) a z rozdílů výšek byla vypočtena

tloušťka sejmuté ornice. Kubatury jednotlivých ucelených oblastí (bloků) semuté

ornice byly vypočteny vynásobením výměry bloku s průměrnou tloušťkou sejmuté

ornice.

111.1



dne

dne

dne 16/2024

1

2

Protokol vyhotovil

Náčrt rozsahu sejmuté ornice

Zaměření provedl

05.01.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

15.10.2023 a 24.11.2023

Tištěné přílohy protokolu

Výpočetní tabulka kubatury sejmuté ornice

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

5.1.2024

č.ověření

Otisk razítka

5.1.2024
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807 221.18 1 067 888.87 0.25

807 244.08 1 067 899.51 0.28

807 279.53 1 067 908.67 0.35

807 276.03 1 067 885.48 0.33 0.30 1 528 462.2

807 202.97 1 067 880.32 0.28

807 217.39 1 067 878.18 0.29 0.29 43 12.3

474.5Celková kubatura sejmuté ornice :

Výpočet kubatury sejmuté ornice

SO 111.1

Zaměřená

výměra

bloku

Kubatura

sejmuté

ornice v

bloku

Souřadnice S-JTSK měřeného

místa Zaměřená

t loušťka

sejmut í

číslo

uceleného

bloku

sejmuté

ornice

Průměrná

t loušťka

sejmut í v

bloku

1

2
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 21.11.2023

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 000 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 000 - SKRÝVKA ORNICE

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 5,9°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 235° 93%

12:00   Zamračeno 7,8°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 246° 86%

18:00   Déšt 6,6°C 0,1 mm/h 1,8 m/s 9° 88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Strojník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Strojník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

CAT D8T - dozér BIGGEST s.r.o. 1 8

CAT 9 - dozér DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 101
km 5,200 - 5,300
- sejmutí a přemístění ornice
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 106
km ZÚ - KÚ
- sejmutí a přemístění ornice
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 105
km ZÚ - KÚ
- sejmutí a přemístění ornice
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 111
km ZÚ - KÚ
- sejmutí a přemístění ornice
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO 101
km 1,800 - 1,500
- sejmutí a přemístění ornice
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 12 OSEK - SO 000 - OSEK - SKRÝVKA ORNICE - 2023-11-21.PDF



Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 13 OSEK - SO 000 - OSEK - SKRÝVKA ORNICE - 2023-11-21.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 24.11.2023

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 000 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 000 - SKRÝVKA ORNICE

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dle předběžných odhadů se dá předpokládat, že množství sejmuté ornice je větší než množství v SOD. Bude vyhotoveno geodetické zaměření
kubatury sejmuté ornice. Po sejmutí ornice zbývajících oblastí, kde nebylo možné sejmutí provést bude postupováno stejně.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 000 - Os...11-
24.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 16 OSEK - SO 000 - OSEK - SKRÝVKA ORNICE - 2023-11-24.PDF



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

< A
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

k_______ _____________ )
Váš dopis značky / ze dne naše značka

23/1576/SM
vyřizuje / telefon dne:

24.11.2023

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“

r Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření po skrývce 
nice a humózních horizontů v celém prostoru stavby.

Skrývka ornice a humózních horizontů byla provedena dle výsledků pedologického 
průzkumu, v nezbytně nutném rozsahu. Po skrývce bude povrch geodeticky zaměřen.

Zpracoval.

S přátelským pozdravem
vedoucí pracoviště Praha
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČ- 25103431 DIČ: CZ25103431 

(20)

tel.: 
fax:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100





Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK 

ZL č.:  015 

Název změny: Přípočet realizované skrývky ornice 

 

Nejedná se o změnu technického řešení. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 015 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 015 

Název ZL: SO 111.1 Sejmutí ornice 

Zdůvodnění: 

Skrývka ornice byla provedena v rozsahu nutném pro provedení stavby a je vyšší než původně předpokládala PD. 

Geodetické zaměření potvrzuje navýšení rozsahu skrývky ornice. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Z geodetického zaměření skrývky ornice vyplývá, že rozsah skrývky ornice nutný pro provedení stavby je vyšší než 
bylo původně předpokládáno. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a stejného stavebního objektu. JC souhlasí se SoD. 

Odpočítané položky: -0,00 Kč 

Připočítané položky: 33 416,25 Kč 

Celkem ZL: 33 416,25 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  

          

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 000 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 000 - SKRÝVKA ORNICE


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 24.11.2023


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dle předběžných odhadů se dá předpokládat, že množství sejmuté ornice je větší než množství v SOD. Bude vyhotoveno geodetické zaměření
kubatury sejmuté ornice. Po sejmutí ornice zbývajících oblastí, kde nebylo možné sejmutí provést bude postupováno stejně.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 000 - OSEK - SKRÝVKA ORNICE - ZÁZNAM ZE DNE 2023-11-24.PDF





				2024-05-08T11:13:15+0200

		Vojtěch Novotný





				2024-05-08T09:13:04+0000

		*.buildary.online









		2024-07-10T15:52:55+0200


		2024-07-05T09:35:34+0200
	Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)
	Stavbyvedoucí - manažer projektu


		2024-07-05T07:35:35+0000
	*.buildary.online


		2024-07-05T09:35:40+0200
	Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)
	Stavbyvedoucí - manažer projektu


		2024-07-05T07:35:41+0000
	*.buildary.online


		2024-08-02T15:27:03+0200
	Ing. Jan Rambousek


		2024-10-07T13:47:26+0200
	Vojtěch Novotný


		2024-10-08T09:46:17+0200
	Ing. Jan Rambousek


		2024-10-08T20:57:49+0200
	Ing. Martin Šrajer


		2024-10-10T06:39:52+0200
	David Stieber




