
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -              22 921,50 Kč 

přípočty celkem: -  Kč                          

odpočty celkem: 22 921,50 Kč-               

Přílohy:   

stanovisko geotechnik stavby

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

Zdůvodnění a popis změny:  Z geodetického zaměření vyplývá, že rozsah skrývky ornice nutný pro 
provedení stavby je nižší než původně uvažovaný.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 017

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet realizované skrývky ornice

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

geodetický protokol vč. náčrtu rozsahu

stanovisko AD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -22 921,50

1 - Zemní práce -22 921,50

ZL17 - Sejmutí ornice SO 123

SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -22 921,50

D 1 Zemní práce -22 921,50
1 K 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 -218,300

P

 Poznámka k položce:
vč. odvozu na jinou část stavby, příp. na meziskládku dle dispozic zhotovitele, s uložením, vzdálenost uvedena orientačně   Část materiálu 
bude použit pro ohumusování ploch SO řady 100, přebytek bude po ukončení výstavby v rámci SO 902 odvezen a uložen dle dispozic 
zhotovitele pro následné použití na jiných stavbách.   Součástí položky je i lokace a výběr kvalitní ornice pro zpětné použití, s děleným 
uložením na meziskládce.

VV Položka z SOD z objektu SO 123, pol.2 
kubatura z rozpočtu SOD
322,500
kubatura z geodetického protokolu
104,200

VV Rozdíl -218,300

2 K 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 -218,300

P
 Poznámka k položce:

ošetření ornice na meziskládce   POZN.: Položka čerpána pouze v případě, pokud délka uložení ornice na meziskládce přesáhne 6 měsíců, dle 
pokynu TDI.

VV Položka z SOD z objektu SO 123, pol. 3 
kubatura z rozpočtu SOD
322,500
kubatura z geodetického protokolu
104,200

VV Rozdíl -218,300

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL17 - Sejmutí ornice SO 123

SO 123 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy
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PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu ( 101 - 999 ) , nebo oblasti geodetickcýh prací ( 001 - 099)

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

01

použité přístrojemetoda

Před započetím sejmutí ornice bylo provedeno zaměření bodů na stávajícím

terénu v rastru max. 50x50 m. Po sejmutí ornice bylo provedeno opětovné

zaměření těchto bodů ( po jejich vytyčení ) a z rozdílů výšek byla vypočtena

tloušťka sejmuté ornice. Kubatury jednotlivých ucelených oblastí (bloků) semuté

ornice byly vypočteny vynásobením výměry bloku s průměrnou tloušťkou sejmuté

ornice.

123

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

Kubatura sejmuté ornice 104.2 m3

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Výsledek

Použité geodetické metody

číslo :

Stavba

Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy

Hlavní dodavatel stavby

ZaměĜení kubatury sejmuté ornice - etapa 1 , za 2023

Geodet dodavatele stavby

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa

123P
(1)

Skupina geodetických prací

Stavební objekt



dne

dne

dne 18/2024

1

2

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

5.1.2024

č.ověření

Otisk razítka

5.1.2024

15.10.2023 a 24.11.2023

Tištěné přílohy protokolu

Výpočetní tabulka kubatury sejmuté ornice

Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Náčrt rozsahu sejmuté ornice

Zaměření provedl



etapa 1

Y X

(m) (m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

3
)

808 374.44 1 070 479.33 0.25

808 388.95 1 070 454.00 0.30 0.28 166 45.7

808 370.52 1 070 462.42 0.27

808 383.89 1 070 434.72 0.31 0.29 202 58.6

104.2Celková kubatura sejmuté ornice :

Výpočet kubatury sejmuté ornice

SO 123

Zaměřená

výměra

bloku

Kubatura

sejmuté

ornice v

bloku

Souřadnice S-JTSK měřeného

místa Zaměřená

t loušťka

sejmut í

číslo

uceleného

bloku

sejmuté

ornice

Průměrná

t loušťka

sejmut í v

bloku

1

2



hraniG-e'zdboru

bodu měřené tlušfky ornice

obvod skrývky ornice

864/15

895/1

864/4

105



GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

< A
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

k_______ _____________ )
Váš dopis značky / ze dne naše značka

23/1576/SM
vyřizuje / telefon dne:

24.11.2023

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“

r Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření po skrývce 
nice a humózních horizontů v celém prostoru stavby.

Skrývka ornice a humózních horizontů byla provedena dle výsledků pedologického 
průzkumu, v nezbytně nutném rozsahu. Po skrývce bude povrch geodeticky zaměřen.

Zpracoval.

S přátelským pozdravem

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČ- 25103431 DIČ: CZ25103431 

(20)

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100



, i



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO123 Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Litohlavy 

ZL č.:  017 

Název změny: Přípočet realizované skrývky ornice 

 

Nejedná se o změnu technického řešení. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 017 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 017 

Název ZL: SO 123 Sejmutí ornice 

Zdůvodnění: 

Skrývka ornice byla provedena v rozsahu nutném pro provedení stavby a je nižší než původně předpokládala PD. 

Geodetické zaměření potvrzuje snížení rozsahu skrývky ornice. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Z geodetického zaměření skrývky ornice vyplývá, že rozsah skrývky ornice nutný pro provedení stavby je nižší než 
bylo původně předpokládáno. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a stejného stavebního objektu. JC souhlasí se SoD. 

Odpočítané položky: -22 921,50 Kč 

Připočítané položky: 0,00 Kč 

Celkem ZL: -22 921,50 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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