
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:                19 108,30 Kč 

přípočty celkem: 19 108,30 Kč               

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

obrázková příloha

obrázková příloha - ceník ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace

stanovisko AD

SO101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Zdůvodnění a popis změny: Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky.  Původní 
PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 019

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z_241016
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

19 108,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
19 108,30 4 012,7421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 23 121,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 
 

23 121,0419 108,30SO 101.1 Provizorní napojení na sil. II/232

19 108,30 23 121,04

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

23 121,0419 108,30ZL19 Frézování napojení SO 101.1

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 108,30

1 - Zemní práce 16 115,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 992,80

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL19 - Frézování napojení SO 101.1

SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. II/232
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 108,30

D 1 Zemní práce 16 115,50
1 K 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,806

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele   Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.
VV Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4
VV "frézování napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 10,75*2,2*0,07 1,656
VV "frézování napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 10,75*1,2*0,06 0,774
VV "frézování zámku obrusná vsrtva" 10,75*3,2*0,04 1,376
VV Součet 3,806

2 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 2,150 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107141
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "napojení obrusná vsrtva" 10,75*0,2 2,150
VV Součet 2,150

3 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 4,300 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 10,75*0,2 2,150
VV "napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 10,75*0,2 2,150
VV Součet 4,300

4 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 32,250 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "frézování zámku obrusná vsrtva" 10,75*3 32,250
VV Součet 32,250

5 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 32,250 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "frézování napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 10,75*2 21,500
VV "frézování napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 10,75*1 10,750
VV Součet 32,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 992,80
6 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 10,750 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111

SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. II/232

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL19 - Frézování napojení SO 101.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "napojení obrusná vsrtva" 10,75 10,750
VV Součet 10,750

7 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 21,500 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 10,75 10,750
VV "napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 10,75 10,750
VV Součet 21,500
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SO 101
SMA      40 mm
ACL       70 mm
ACP       60mm 



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 03.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,6°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 330° 98%

12:00   Zamračeno 15,3°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 340° 83%

18:00   Zamračeno 16,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 225° 75%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 141 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-06-03.PDF



SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500
- demolice asfaltového souvrství vozovky
- drcení vytěženého materiálu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- frézování zápichů napojení asfaltobetonových vrstev
- provedeno nad rámec SOD

km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,940 - 2,130
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 04.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 9,8°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 238° 93%

12:00   Polojasno 15,9°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 216° 67%

18:00   Polojasno 18,7°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 239° 60%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa DEKAKOM plus s.r.o.
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km ZÚ - 0,500
- demolice asfaltového souvrství vozovky
- drcení vytěženého materiálu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- frézování zápichů napojení asfaltobetonových vrstev
- provedeno nad rámec SOD

km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,940 - 2,130
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X KD ROADFIN URS 2024 02

113107141 X Zrušit P &

Kompletní zobrazení

Konstrukce: 1
Materiály; 0 Vyhledej v Materiálech online

j IJš 221 - Komunikace pozemní a letiště

a BO 1 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů 

j 11 - Přípravné a přidružené práce

D113107-" - Odstranění podkladů nebo 
krytů

\Z

O Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

221 Komunikace pozemní a letiště
B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

11 Přípravné a přidružené práce

113107- Odstranění podkladů nebo krytů
ručně

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek

živičných, o tl. vrstvy

□ 221 B01 113107141 do 50 mm m2



KD ROADFIN URS 202402 • SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. 11/232 ze stavb...• KD ROADFIN URS 202401 X

113107143 X Zrušit P ©

Konstrukce: 1
Materiály: 0 Vyhledej v Materiálech online

O Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena■ 221 Komunikace pozemní a letiště

Kom pletn í zobrazen í
B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

11 Přípravné a přidružené práce

j 221 - Komunikace pozemní a letiště
j S B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

j IjB 11 * Přípravné a přidružené práce ►=
p 113107'" - Odstranění podkladů nebo
L-J krytů

113107- Odstranění podkladů nebo krytů
ručně

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek

živičných, o tl. vrstvy
□ 221 B01 113107143 přes 100 do 150 mm m2



KD.ROADFINJJRS 20 2 4 02 • SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. 11/232 ze stavb...

113154112 K Zrušit p 0

Konstrukce: 1
Materiály: 0 Vvhledei v Materiálech online

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

221 Komunikace pozemní a letiště

Kompletní zobrazení XZ
B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

11 Přípravné a přidružené práce

j 221 * Komunikace pozemní a letiště
a B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

a fgg 11 - Přípravné a přidružené práce ►=

113154- Frézování živičného podkladu nebo krytu
s naložením na dopravní prostředek

plochy do 500 m2
p. 113154-" - Frézování živičného podkladu 
L-1 nebo krytu

bez překážek v trase
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

□ 221 B01 113154112 40 mm m2



• KD ROADFIN URS 2024 01 X KD ROADFIN URS 202402 • SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. 11/232 ze stavb...

113154114 X Zrušit P

Konstrukce: 1
Materiály: 0 Vyhledej v Materiálech online

Kompletní zobrazení \z

j 221 - Komunikace pozemní a letiště

j M B01- Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
a 11 - Přípravné a přidružené práce ►=

p, 113154— - Frézování živičného podkladu
L-1 nebo krytu

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

221 Komunikace pozemní a letiště

B01 Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

11 Přípravné a přidružené práce
113154— Frézování živičného podkladu nebo krytu

s naložením na dopravní prostředek
plochy do 500 m2

bez překážek v trase
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

□ 221 B01 113154114 100 mm m2



• KD_ROADFIN_URS 202401 X

919735111

Kompletní zobrazení

►

►
►
►
►
►
►
►

P UÍ

KD_ROADFIN_URS 202402

ji 005 - Sanace
jj 006 - Demolice objektů

ji 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické
ji 012 - Budovy a haly - montované
i 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí
IJj 014 - Budovy a haly - opravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní
ji 211-Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště

►
►
a

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 
jj A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
► ji 11 - Přípravné a přidružené práce

91 - Doplňující konstrukce a práce 
pozemních komunikací, letišť a ploch

9113818 - Odstranění silničního 
betonového svodidla
9113818 - Odstranění městské 
ochranné zábrany 
9197351" - Řezání stávajícího 
živičného krytu nebo podldadu 
9197351" - Řezání stávajícího 
betonového krytu nebo podkladu 
919791R" - Odstranění nrhranv

□
□
□
□
rt.

• SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. 11/232 ze stavb..

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce

□ 221 B01 911381823 1,0 m m

□ 221 B01 911381824 1,2 m m

9113818" Odstranění městské ochranné zábrany
s naložením na dopravní prostředek

průběžné nebo koncové
délky 1 m, výšky

□ 221 B01 911381832 0,5 m m

délky 2 m, výšky

□ 221 B01 911381835 0,5 m m

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky

□ 221 B01 911381842 0,5 m kus

9197351" Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
hloubky

□ 221 B01 919735111 do 50 mm 0 m

□ 221 B01 919735112 přes 50 do 100 mm m

□ 221 B01 919735113 přes 100 do 150 mm m

□ 221 B01 919735114 přes 150 do 200 mm m

□ 221 B01 919735115 přes 200 do 250 mm m

□ 221 B01 919735116 přes 250 do 300 mm m

Orientační 
cena



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X KD_ROADFIN_URS 2024 02

919735112

Kompletní zobrazení

►

►
►

►
►
►

►

005 - Sanace
Ijj 006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické
012 - Budovy a haly - montované 

ÍS 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí 

jj 014 - Budovy a haly - opravy a údržba
015 - Objekty pozemní zvláštní 

b 211 -Mosty

IjŠ 221 - Komunikace pozemní a letiště

►
►

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 

a A99 - Přesun hmot
B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

► 11 - Přípravné a přidružené práce
91 - Doplňující konstrukce a práce 
pozemních komunikací, letišť a ploch

9113818 - Odstranění silničního 
betonového svodidla
9113818 - Odstranění městské 
ochranné zábrany 
9197351" - Řezání stávajícího 
živičného krytu nebo podkladu 
9197351" - Řezání stávajícího 
betonového krytu nebo podkladu 
9197918" - Odstranění ochrany

□
□
□
□
ni

P íá

• SO 101.1 - Provizorní napojení na sil. 11/232 ze stavb...

OrientačníVýrobceO Ceník Část Kód položky Popis MJ

□ 221 B01 911381823 1,0 m m

□ 221 B01 911381824 1,2 m m

9113818" Odstranění městské ochranné zábrany
s naložením na dopravní prostředek

průběžné nebo koncové
délky 1 m, výšky

□ 221 B01 911381832 0,5 m m

délky 2 m, výšky

□ 221 B01 911381835 0,5 m m
oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky

□ 221 B01 911381842 0,5 m kus

9197351" Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
hloubky

□ 221 B01 919735111 do 50 mm m

□ 221 B01 919735112 přes 50 do 100 mm 0 m

□ 221 B01 919735113 přes 100 do 150 mm m

□ 221 B01 919735114 přes 150 do 200 mm m

□ 221 B01 919735115 přes 200 do 250 mm m

□ 221 B01 919735116 přes 250 do 300 mm m



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO 101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 

ZL č.:  019 

Název změny: Přípočet frézování napojení nových AB vrstev 

 

Nejedná se o změnu technického řešení. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 019 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa 

Číslo ZL: 019 

Název ZL: SO 101.1 Frézování napojení 

Zdůvodnění: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolici asfaltového souvrství 
stávající vozovky. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.  

Odpočítané položky: -0,00 Kč 

Připočítané položky: 19 108,30 Kč 

Celkem ZL: 19 108,30 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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