
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:                  5 722,60 Kč 

přípočty celkem: 5 722,60 Kč                 

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace

stanovisko AD

SO103 Napojení Litohlav

Zdůvodnění a popis změny: Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky.  Původní 
PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 021

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z_241016
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 722,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 722,60 1 201,7521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 6 924,35
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

 
 

6 924,355 722,60SO 103 Napojení Litohlav

5 722,60 6 924,35

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 924,355 722,60ZL21 Frézování napojení SO 103

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 722,60

1 - Zemní práce 4 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 198,60

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL21 - Frézování napojení SO 103

SO 103 - Napojení Litohlav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 722,60

D 1 Zemní práce 4 524,00
1 K 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,118

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele   Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.
VV Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4
VV "frézování  napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*1,2*0,07 0,546
VV "frézování zámku obrusná vsrtva" 6,5*2,2*0,04 0,572
VV Součet 1,118

2 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2,600 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení obrusné vrstvy" 6,5*0,2 1,300
VV "frézování  napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm"  6,5*0,2 1,300
VV Součet 2,600

3 K 113154512
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 13,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování napojení obrusné vrstvy" 6,5*2 13,000
VV Součet 13,000

4 K 113154515
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm

m2 6,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování  napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*1 6,500
VV Součet 6,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 198,60
5 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 6,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení obrusné vrstvy km 0,09468" 6,5 6,500
VV Součet 6,500

6 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 6,500 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení podkladní vrstvy" 6,5 6,500

SO 103 - Napojení Litohlav

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL21 - Frézování napojení SO 103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,500
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SO 103
ACO      40 mm
ACL       70 mm



KD_ROADFIN_URS 202401 • KD_ROADFIN_URS 2024 02

113107142

Kompletní zobrazení

►

►

a

015 - Objekty pozemní zvláštní
IJi 211 - Mosty

221" Komunikace pozemní a letiště
► A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

► A99 " Přesun hmot
j B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných 
zpevněných ploch a podkladů

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z_241016 - Nap...

P 0

Výrobce0 Cenik Část Kód položky Popis MJ

□ 221 B01 113107139 přes 400 do 500 mm m2
živičných, o tl. vrstvy

□ 221 B01 113107141 do 50 mm m2

□ 221 B01 113107142 přes 50 do 100 mm 0 m2

□ 221 B01 113107143 přes 100 do 150 mm m2

□ 221 B01 113107144 přes 150 do 200 mm m2

□ 221 B01 113107145 přes 200 do 250 mm m2

□ 221 B01 113107146 přes 250 do 300 mm m2



Kompletní zobrazení

» 211-Mosty

a jb 221 - Komunikace pozemní a letiště
» AO 1 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

► A99 - Přesun hmot

a a B01 -Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
113 - Odstranění vozovek a jiných

* zpevněných ploch a podkladů 

p, 1131051" - Rozebrání dlažeb z
1—1 lomového kamene

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

□ 221 B01 113107246 přes 250 do 300 mm m2

1131545- Frézování živičného podkladu nebo krytu
s naložením hmot na dopravní prostředek

plochy do 500 m2
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

□ 221 B01 113154511 do 30 mm m2

□ 221 B01 113154512 40 mm 0 m2



113154515

KD ROADFIN URS 202401 • KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

Kompletní zobrazení VýrobceV

> b 211-Mosty

j jb 221 - Komunikace pozemní a letiště

►

►

A □

□

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 
A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
113 - Odstranění vozovek a jiných

* zpevněných ploch a podkladů 

1131051" - Rozebrání dlažeb z 
lomového kamene
113106••• - Rozebrání dlažeb a dílců při 
překopech inženýrských sítí
1131061" - Rozebrání dlažeb
i.™. —__  ---

□
□

□□□
□□

P &

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z 241016 - Nap...

OrientačníCeník Kód položky

221 113107246

1131545”

70 mm

221

221

221

221

221

B01

B01

B01

B01

B01

113154511

113154512

113154513

113154514

113154515

Frézování živičného podkladu nebo krytu 
s naložením hmot na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

do 30 mm

40 mm

50 mm

60 mm



KD_ROADFIN_URS 202401 • KD_ROADFIN_URS 202402 X

919735111

Kompletní zobrazení XZ

► 1^ 005 - Sanace

» IjB 006 - Demolice objektů
► 5® 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

► 012 - Budovy a haly - montované

► 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí
► 014 - Budovy a haly - opravy a údržba

► IJ» 015 - Objekty pozemní zvláštní

A

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z_241016 - Nap...

OrientačníKód položky

□ 911381835

□ 221 B01 911381842

9197351"

□ 919735111221 B01

0,5 m

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky
0,5 m

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky

do 50 mm

Výrobce



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 XKD ROADFIN URS 2024 01

Kompletní zobrazení

► 005 -Sanace

► 006 ’ Demolice objektů
► IS 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

► 012 - Budovy a haly - montované
► & 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

► 1S 014- Budovy a haly - opravy a údržba
► IJS 015 - Objekty pozemní zvláštní
► & 211 - Mosty

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z 241016 - Nap...

p &

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 221 B01 911381835 0,5 m m

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky
□ 221 B01 911381842 0,5 m kus

9197351" Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
hloubky

□ 221 B01 919735111 do 50 mm m
□ 221 B01 |919735112 přes 50 do 100 mm 0 m



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO103 Napojení Litohlav 

ZL č.:  021 

Název změny: Přípočet frézování napojení nových AB vrstev 

 

Nejedná se o změnu technického řešení. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 021 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 021 

Název ZL: SO 103 Frézování napojení 

Zdůvodnění: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolici asfaltového souvrství 
stávající vozovky. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.  

Odpočítané položky: -0,00 Kč 

Připočítané položky: 5 722,60 Kč 

Celkem ZL: 5 722,60 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  

          

 


		2024-08-02T15:32:04+0200
	Ing. Jan Rambousek


		2024-10-11T15:18:49+0200
	Vojtěch Novotný


		2024-10-11T15:52:38+0200
	Ing. Jan Rambousek


		2024-10-15T20:33:18+0200
	Ing. Martin Šrajer


		2024-10-16T08:06:18+0200
	David Stieber




