
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:                  5 685,55 Kč 

přípočty celkem: 5 685,55 Kč                 

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Zdůvodnění a popis změny: Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky.  Původní 
PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 026

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

obrázková příloha ÚRS

situace

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z_241016
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

5 685,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 685,55 1 193,9721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 6 879,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 
 

6 879,525 685,55SO 107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

5 685,55 6 879,52

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 879,525 685,55ZL26 Frézování napojení SO 107.1

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 685,55

1 - Zemní práce 4 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 161,55

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL26 - Frézování napojení SO 107.1

SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 685,55

D 1 Zemní práce 4 524,00
1 K 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,118

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele   Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.
VV Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4
VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm"  6,5*1,2*0,07 0,546
VV "frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 6,5*2,2*0,04 0,572
VV Součet 1,118

2 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2,600 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 6,5*0,2 1,300
VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*0,2 1,300
VV Součet 2,600

3 K 113154512
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 13,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 6,5*2 13,000
VV Součet 13,000

4 K 113154515
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm

m2 6,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*1 6,500
VV Součet 6,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 161,55
5 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 6,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení obrusné vrstvy" 6,5 6,500
VV Součet 6,500

6 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 6,500 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení podkladní vrstvy" 6,5 6,500

SO 107.1 - Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL26 - Frézování napojení SO 107.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,500
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SO 107.1 
ACO      40 mm
ACL       70 mm



KD_ROADFIN_URS 202401 • KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

113107142

Kompletní zobrazení \z

►
►

IJj 015 - Objekty pozemní zvláštní
IJi 211 - Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště

►
>
A

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
A99 - Přesun hmot
B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů 

113-Odstranění vozovek a jiných
* zpevněných ploch a podkladů

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z_241016 - Nap...

P 0
Orientační

A

Výrobce0 Cenik Část Kód položky Popis MJ

□ 221 B01 113107139 přes 400 do 500 mm m2
žřvjčných, o tl. vrstvy

□ 221 B01 113107141 do 50 mm m2

□ 221 B01 113107142 přes 50 do 100 mm 0 m2

□ 221 B01 113107143 přes 100 do 150 mm m2

□ 221 B01 113107144 přes 150 do 200 mm m2

□ 221 B01 113107145 přes 200 do 250 mm m2

□ 221 B01 113107146 přes 250 do 300 mm m2



KD_ROADFIN_URS 2024 01 • KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z_241016 - Nap...

113154512

Kompletní zobrazení

P Q

Ceník Kód položky VýrobceV

□ 221 113107246A

Orientační 
cena

► liji 211 -Mosty

a IjŠ 221 * * Komunikace pozemní a letiště
A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 

a99 - Přesun hmot
!jjg B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných
* zpevněných ploch a podkladů 

p. 1131051" - Rozebrání dlažeb z 
1—1 lomového kamene

►
►

1131545"

113154511

221 B01 113154512
□
□

221 B01

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

s naložením hmot na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2

pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy
do 30 mm



• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z 241016 - Nap...
I KD ROADFIN URS 2024 01

113154515

• KD_ROADFIN_URS 2024 02

Kompletní zobrazení

> & 211-Mosty

j 221 - Komunikace pozemní a letiště

►
►

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 
A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
113 - Odstranění vozovek a jiných

* zpevněných ploch a podkladů 

1131051" - Rozebrání dlažeb z 
lomového kamene
113106-" - Rozebrání dlažeb a dílců při 
překopech inženýrských sítí
1131061" - Rozebrání dlažeb

□
□
□

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

□ 221 B01 113107246 přes 250 do 300 mm m2

1131545" Frézování živičného podkladu nebo krytu
s naložením hmot na dopravní prostředek

plochy do 500 m2
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

□ 221 B01 113154511 do 30 mm m2

□ 221 B01 113154512 40 mm m2

□ 221 B01 113154513 50 mm m2

□ 221 B01 113154514 60 mm m2

□ 221 B01 113154515 70 mm 0 m2



KD_ROADFIN_URS 202401 • KD_ROADFIN_URS 202402 X • SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z_241016 - Nap...

919735111

Kompletní zobrazení XZ

► 1^ 005 - Sanace

» IjB 006 - Demolice objektů
► 5® 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

► 012 - Budovy a haly - montované

► 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí
► 014 - Budovy a haly - opravy a údržba

► IJ» 015 - Objekty pozemní zvláštní

A

Kód položky Výrobce

□ 911381835

□ 221 B01 911381842

9197351"

□ 919735111

Orientační 
cena

221 B01

0,5 m

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky
0,5 m

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky

do 50 mm



KD ROADFIN URS 2024 01 • KD_ROADFIN_URS 202402 X • SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z 241016 - Nap...

919735112

Kompletní zobrazení Výrobce Orientační

► 005-Sanace

► 5b 006 ’ Demolice objektů
► 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické
► 012 - Budovy a haly - montované
► 5^ 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

► 014 - Budovy a haly - opravy a údržba

► 5b 015 - Objekty pozemní zvláštní

► 5b 211-Mosty

Kód položky

911381835

911381842

9197351"

B01

B01

221

221

919735111
Í919735ÍÍ2'

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, vysky
0,5 m

□□

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky
do 50 mm

přes 50 do 100 mm



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO107.1 Napojení obce Osek v km 4,500 - silnice 

ZL č.:  026 

Název změny: Přípočet frézování napojení nových AB vrstev 

 

Nejedná se o změnu technického řešení. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 26 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 026 

Název ZL: SO 107.1 Frézování napojení 

Zdůvodnění: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolici asfaltového souvrství 
stávající vozovky. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.  

Odpočítané položky: -0,00 Kč 

Připočítané položky: 5 685,55 Kč 

Celkem ZL: 5 685,55 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS  
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