
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:                11 070,15 Kč 

přípočty celkem: 11 070,15 Kč               

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO108 Provizorní napojení na sil. II/232

Zdůvodnění a popis změny:  Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky.  Původní 
PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 027

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

obrázková příloha ÚRS

situace

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Z_241016
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

11 070,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 070,15 2 324,7321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 13 394,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

 
 

13 394,8811 070,15SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232

11 070,15 13 394,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

13 394,8811 070,15ZL27 Frézování napojení SO 108

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 070,15

1 - Zemní práce 9 202,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 868,10

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL27 - Frézování napojení SO 108

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 070,15

D 1 Zemní práce 9 202,05
1 K 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,301

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele   Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.
VV Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4
VV "frézování napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 6,5*2,2*0,07 1,001
VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 60 mm"  6,5*1,2*0,06 0,468
VV "frézování napojení obrusné vrstvy tl. 40 mm" 6,5*3,2*0,04 0,832
VV Součet 2,301

2 K 113107141
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 1,300 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107141
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení obrusná vsrtva" 6,5*0,2 1,300
VV Součet 1,300

3 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 2,600 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 6,5*0,2 1,300
VV "napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 6,5*0,2 1,300
VV Součet 2,600

4 K 113154512
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 19,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování zámku obrusná vsrtva" 6,5*3 19,500
VV Součet 19,500

5 K 113154514
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm

m2 6,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154514
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 6,5*1 6,500
VV Součet 6,500

6 K 113154515
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu 
šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm

m2 13,000 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "frézování napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 6,5*2 13,000

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL27 - Frézování napojení SO 108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 868,10
7 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 6,500 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení obrusná vsrtva" 6,5 6,500
VV Součet 6,500

8 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 13,000 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "napojení ložní vrstva tl. 70 mm" 6,5 6,500
VV "napojení podkladní vrstva tl. 60 mm" 6,5 6,500
VV Součet 13,000
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SO 108
SMA      40 mm
ACL       70 mm
ACP       60mm 



KD_ROADFIN_URS 202401 • KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

,[713107141

Kompletní zobrazení

►
►

IJj 015 - Objekty pozemní zvláštní

IJb 211-Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Ijj A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných 
zpevněných ploch a podkladů

1131051" - Rozebrání dlažeb z 
lomového kamene
113106"’ - Rozebrání dlažeb a dílců při 
překopech inženýrských sítí
1131061" - Rozebrání dlažeb 
komunikací pro pěší
113106-" - Rozebrání dlažeb vozovek 
a ploch
113106’" - Rozebrání dílců vozovek a 
ploch
1131063" - Rozebrání mobilních ploch 
z plastových zámkových segmentů 

113107-" - Odstranění podkladů nebo 
krytů při překopech inženýrských sítí 

113107"’ - Odstranění podkladů nebo 
krytů

1131545" - Frézování živičného 
podkladu nebo krytu

1131555” - Frézování betonového 
podkladu nebo krytu

1131562” -Tryskání ocelovými broky

11320’1" - Vytrhání obrub

1132051" - Vytrhání svodnic

1133111" - Odstranění geosyntetik

a

□

□

□

□

□

□

□

□

□

>

□

□
□
□

► &
91 - Doplňující konstrukce a práce 
pozemních komunikací, letišť a ploch

IJ 96 - Bourání konstrukcí

►
►

►
IJj B99 - Doprava suti a vybouraných hmot 

C01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů

• SO 108 - Provizorní napojení na sil. 11/232 ze stavby Z...

P &

Orientační
Ceník Kód položkyx/

□ 221 113107546A

113107—

□ 221 B01 113107126<

►=

B01

B01

□ 221 B01 113107141

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

B01

B01

B01

B01

B01

B01

B01

B01

B01

B01

B01

113107111

113107112

113107113

113107135

113107136

113107137

113107138

113107139

113107130

113107131

113107132

113107133

113107134

221

221

221

221

221

221

221

221

B01

B01

B01

B01

B01

113107121

113107122

113107123

113107124

113107125

□□□
□□□□□

□□□□□
□□□□□

Výrobce

Odstranění podkladů nebo krytů
ručně

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek

z kameniva těženého, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 200 mm

přes 200 do 300 mm

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 200 mm

přes 200 do 300 mm

přes 300 do 400 mm

přes 400 do 500 mm

z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy
přes 250 do 450 mm

z betonu prostého, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 150 mm

přes 150 do 300 mm

přes 300 do 400 mm

přes 400 do 500 mm

z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 150 mm

přes 150 do 300 mm

přes 300 do 400 mm

přes 400 do 500 mm

živičných, o tl. vrstvy
do 50 mm
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113107143

Kompletní zobrazení

4

IJb 015 - Objekty pozemní zvláštní

l«ř 211-Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště

►

a

ijj A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Ijj A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných 
zpevněných ploch a podkladů

1131051" - Rozebrání dlažeb z 
lomového kamene

113106- Rozebrání dlažeb a dílců při 
překopech inženýrských sítí

1131061” - Rozebrání dlažeb 
komunikací pro pěší

113106- Rozebrání dlažeb vozovek 
a ploch

113106— - Rozebrání dílců vozovek a 
ploch

1131063" - Rozebrání mobilních ploch 
z plastových zámkových segmentů 

113107" • - Odstranění podkladů nebo 
krytů při překopech inženýrských sítí 

113107— - Odstranění podkladů nebo 
krytů

1131545” - Frézování živičného 
podkladu nebo krytu

1131555" - Frézování betonového 
podkladu nebo krytu

1131562" -Tryskání ocelovými broky

11320'1" - Vytrhání obrub

1132051" - Vytrhání svodnic

1133111” - Odstranění geosyntetik

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□□□» li
91 - Doplňujíc konstrukce a práce 
pozemních komunikací, letišť a ploch

96 - Bourání konstrukcí

►
►

Ijj B99 - Doprava suti a vybouraných hmot 

IJS C01 - Opravy a údržba konstrukcí objektů

CeníkO

□□□
□□
□□□
□
□□
□□□
□□
□□□
□□□

Orientační
Kód položky

113107—

113107126

113107111

113107112

113107113

113107121

113107122

113107123

113107124

113107125

113107130

113107131

113107132

113107133

113107134

113107135

113107136

113107137

113107138

113107139

113107141

113107142

113107143

Odstranění podkladů nebo krytů
ručně

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek

z kameniva těženého, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 200 mm

přes 200 do 300 mm

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 200 mm

přes 200 do 300 mm

přes 300 do 400 mm

přes 400 do 500 mm

z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy
přes 250 do 450 mm

z betonu prostého, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 150 mm

přes 150 do 300 mm

přes 300 do 400 mm

přes 400 do 500 mm

z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy
do 100 mm

přes 100 do 150 mm

přes 150 do 300 mm

přes 300 do 400 mm

přes 400 do 500 mm

živičných, o tl. vrstvy
do 50 mm

přes 50 do 100 mm

přes 100 do 150 mm

Výrobce



KD_ROADFIN_URS 2024 01 • KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z_241016 - Nap...

113154512

Kompletní zobrazení

P Q

Ceník Kód položky VýrobceV

□ 221 113107246A

Orientační 
cena

► liji 211 -Mosty

a IjŠ 221 * * Komunikace pozemní a letiště

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 

a99 - Přesun hmot

!jjg B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných
* zpevněných ploch a podkladů 

p. 1131051" - Rozebrání dlažeb z 
1—1 lomového kamene

►
►

1131545"

113154511

221 B01 113154512

□
□

221 B01

Frézování živičného podkladu nebo krytu 

s naložením hmot na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2

pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy
do 30 mm
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113154514 P @

Kompletní zobrazení

► 1^211-Mosty

a 221 - Komunikace pozemní a letiště

►

a

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

IJ A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů 

113 - Odstranění vozovek a jiných 
zpevněných ploch a podkladů 

1131051" - Rozebrání dlažeb z 
lomového kamene

113106- Rozebrání dlažeb a dílců při 
překopech inženýrských síť 

1131061" - Rozebrání dlažeb 
komunikací pro pěší

113106-" - Rozebrání dlažeb vozovek

□
□
□

O Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce

□ 221 B01 113107244 přes 150 do 200 mm m2

□ 221 B01 113107245 přes 200 do 250 mm m2

□ 221 B01 113107246 přes 250 do 300 mm m2

1131545" Frézování živičného podkladu nebo krytu
s naložením hmot na dopravní prostředek

plochy do 500 m2
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

□ 221 B01 113154511 do 30 mm m2

□ 221 B01 113154512 40 mm m2

□ 221 B01 113154513 50 mm m2

□ 221 B01 113154514 60 mm 0 m2



I KD ROADFIN URS 2024 01

113154515

• KD_ROADFIN_URS 2024 02

Kompletní zobrazení

> & 211-Mosty

j 221 - Komunikace pozemní a letiště

►
►

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů 

A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných
* zpevněných ploch a podkladů 

1131051" - Rozebrání dlažeb z 
lomového kamene

113106-" - Rozebrání dlažeb a dílců při 
překopech inženýrských sítí

1131061" - Rozebrání dlažeb

□
□
□

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z 241016 - Nap...

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

□ 221 B01 113107246 přes 250 do 300 mm m2

1131545" Frézování živičného podkladu nebo krytu
s naložením hmot na dopravní prostředek

plochy do 500 m2
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

□ 221 B01 113154511 do 30 mm m2

□ 221 B01 113154512 40 mm m2

□ 221 B01 113154513 50 mm m2

□ 221 B01 113154514 60 mm m2

□ 221 B01 113154515 70 mm 0 m2
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919735111

Kompletní zobrazení XZ

► 1^ 005 - Sanace

» IjB 006 - Demolice objektů

► 5® 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

► 012 - Budovy a haly - montované

► 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

► 014 - Budovy a haly - opravy a údržba

► IJ» 015 - Objekty pozemní zvláštní

A

Kód položky Výrobce

□ 911381835

□ 221 B01 911381842

9197351"

□ 919735111

Orientační 
cena

221 B01

0,5 m

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky
0,5 m

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky
do 50 mm



KD ROADFIN URS 2024 01 • KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z 241016 - Nap...

O CeníkKompletní zobrazení

► 005 -Sanace

► 006 ’ Demolice objektů

► IS 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

► 012 - Budovy a haly - montované

► & 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

► 1S 014- Budovy a haly - opravy a údržba

► IJS 015 - Objekty pozemní zvláštní

► & 211 - Mosty

221

□ 221

221
□ 221

Část

B01

B01

B01

B01

Kód položky

911381835

911381842

9197351"

919735111
[919735112

Popis

0,5 m

oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky
0,5 m

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky
do 50 mm

přes 50 do 100 mm



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO108 Provizorní napojení na sil. II/232 

ZL č.:  027 

Název změny: Přípočet frézování napojení nových AB vrstev 

 

Nejedná se o změnu technického řešení. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 27 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 027 

Název ZL: SO 108 Frézování napojení 

Zdůvodnění: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolici asfaltového souvrství 
stávající vozovky. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.  

Odpočítané položky: -0,00 Kč 

Připočítané položky: 11 070,15 Kč 

Celkem ZL: 11 070,15 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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