
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:           1 782 030,00 Kč 

přípočty celkem: 1 782 030,00 Kč          

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet úpravy podloží a navýšení konstrukčních vrstev 
provizorní komunikace

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

situace geodetického zaměření

stanovisko AD

SO130 Provizorní komunikace

Zdůvodnění a popis změny: S ohledem na dobu realizace mostního objektu SO 201, návozy materiálů a 
mechanizace, změny klimatických podmínek (déšť, sníh, mráz), je navržená
povrchová úprava vrstvou recyklátu v mocnosti 20 cm nedostatečná. Pro dostatečnou životnost provizorní 
komunikace byla provedena úprava podloží pojivy, separační geotextílie a vrstvy recyklátu 20 cm ve dvou 
vrstvách.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 028

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 782 030,00

1 - Zemní práce 183 040,00

2 - Základy 1 108 110,00

5 - Komunikace 490 880,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL28 - Provizorní komunikace SO 130

SO 130 - Provizorní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 782 030,00

D 1 Zemní práce 183 040,00
1 K 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 832,000

P
 Poznámka k položce:

alternativní položka - předpoklad betonový recyklát   vč. odvozu a uložení na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 130, pol. 2
VV "dle zaměření tl. 200 mm ve 2 vrstvách" (6280*0,2)*2 2 512,000
VV "odečteno z SOD" -(8400*0,2) -1 680,000
VV Součet 832,000

D 2 Základy 1 108 110,00
2 K 215663 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 6 280,000

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění   zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním
VV Položka z SOD z objektu SO 101.2, pol. 20 (v rozpočtu k SOD v SO 130 se položka nenachází )
VV 6280 6 280,000

3 K 215669 b ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 25 120,000

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění
VV Položka z SOD z objektu SO 101.2, pol. 22 (v rozpočtu k SOD v SO 105 se položka nenachází )
VV Příplatek za další 2%
VV 6280*4 25 120,000
VV Součet 25 120,000

4 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 1 650,000
VV Položka z SOD z objektu SO 101.2, pol. 23 (v rozpočtu k SOD v SO 105 se položka nenachází )
VV 275*6 1 650,000
VV Součet 1 650,000

D 5 Komunikace 490 880,00
5 K 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 4 160,000

P
 Poznámka k položce:

část na konci hlavní trasy, část pro SO 201   předpoklad betonový recyklát
VV Položka z SOD z objektu SO 130, pol. 3
VV "dle zaměření tl. 200 mm ve 2 vrstvách" 6280*2 12 560,000
VV "odečteno z SOD" -8400 -8 400,000
VV Součet 4 160,000

SO 130 - Provizorní komunikace

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL28 - Provizorní komunikace SO 130
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SO130 Provizorní komunikace 
zaměřená plocha = 6.280 m2 



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 08.01.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 130 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO130 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno -5,2°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 27° 77%

12:00   Polojasno -5,9°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 39° 71%

18:00   Polojasno -7,0°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 30° 70%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Kolové rypadlo CAT 314 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - Tatra DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 130 provizorní komunikace
ve směru od OK Litohlavy po mostní objekt SO 201
- osazeno DIO
- provedeno zatrubnění staveništního vjezdu

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO130 provizorní komunikace
Na základě vyjádření geotechnika stavby bude provizorní komunikace k mostnímu objektu SO201 provedena úpravou podloží pojivy, pokládkou
separační geotextílie a dvou vrstev recyklátu viz samostatné vyjádření geotechnika.

PŘÍLOHY

  D24-
1009_Osek_D5_kom201.
pdf

  OSEK - SO 130 - OS...01-
08.pdf    

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 8.1.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 130 - OS...01-
08.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 2 OSEK - SO 130 - OSEK-SO130 - 2024-01-08.PDF



ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 3 OSEK - SO 130 - OSEK-SO130 - 2024-01-08.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 11.01.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 130 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO130 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno -10,8°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 212° 92%

12:00   Polojasno -3,5°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 245° 77%

18:00   Polojasno -2,1°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 243° 77%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Kolové rypadlo CAT 314 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - Tatra DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač Tatra DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 130 provizorní komunikace
ve směru od OK Litohlavy po mostní objekt SO 201
- pokládka separační geotextilie
- realizace vrstev z betonového recyklátu
- realizace provizorního přemostění Voldušského potoka

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 6 OSEK - SO 130 - OSEK-SO130 - 2024-01-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 10.01.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 130 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO130 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno -8,6°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 38° 75%

12:00   Jasno -3,6°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 48° 65%

18:00   Jasno -5,9°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 19° 82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Kolové rypadlo CAT 314 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - Tatra DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač Tatra DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 130 provizorní komunikace
ve směru od OK Litohlavy po mostní objekt SO 201
- úprava podloží pojivy
- rovnání upravované plochy, hutnění

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 5 OSEK - SO 130 - OSEK-SO130 - 2024-01-10.PDF



©Tec gs*
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147

330 27 Vejprnice
\_________________ )

Váš dopis značky / ze dne naše značka
24/1009/SM

vyřizuje / telefon dne:
08.01.2024

Věc: „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
Provizorní příjezdová komunikace k SO 201 - sanace podloží

Úvod: Na základě požadavku Zhotovitele stavby bylo provedeno místní šetření pro 
účely zhodnocení stavu a kvality materiálů podloží provizorní příjezdové komunikace 
k objektu SO 201, po skrývce humózních vrstev.

V projektové dokumentaci je uveden návrh povrchové úpravy vrstvou 20 cm 
betonového recyklátu.

Zhodnocení stavu a návrh úpravy konstrukce:

Podloží je tvořeno zeminami charakteru jílů písčitých až jílů se střední plasticitou (F4 
CS, F6 Cl), s proměnlivou příměsí štěrkovito-kamenité složky, převážně tuhé konzistence. 
Zeminy jsou nebezpečně namrzavé, neúnosné a při převlhčení rychle degradují a 
rozbřídají.

S ohledem na předpokládanou dobu realizace mostního objektu SO 201, návozy 
materiálů a mechanizace, změny klimatických podmínek (déšť, sníh, mráz), je navržená 
povrchová úprava vrstvou recyklátu v mocnosti 20 cm nedostatečná.

Pro dostatečnou životnost provizorní komunikace navrhujeme následující úpravu:
- zlepšení podloží hydraulickým pojivém min. 0,3 m
- navezení vrstvy recyklátu v mocnosti cca 0,5 m
- po stranách komunikace upravit povrch pro odtok povrchové vody
- v místech registrovaných průsaků podzemní vody vložit pod vrstvu recyklátů 

separační geotextilii
Zpracoval
S přátelským pozdravem

vedoucí pracoviště Praha

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. IO(> 00 Praha I0 
1Č: 25103431 DIČ: CZ25103431 

(14)

tel.: 
fax:

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100











Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO130 Provizorní komunikace 

ZL č.:  028 

Název změny: Přípočet úpravy podloží a navýšení konstrukčních vrstev provizorní komunikace 

 

Nejedná se o změnu technického řešení realizované stavby, ale pouze provizorní komunikace. 

Navýšením konstrukčních vrstev dojde k delší životnosti provizorní komunikace. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 028 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 028 

Název ZL: SO 130 Provizorní komunikace 

Zdůvodnění: 

S ohledem na dobu realizace mostního objektu SO 201, návozy materiálů a mechanizace, změny klimatických 
podmínek (déšť, sníh, mráz), je navržená povrchová úprava vrstvou recyklátu v mocnosti 20 cm nedostatečná. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Pro dostatečnou životnost provizorní komunikace byla provedena úprava podloží pojivy, separační geotextílie a 
vrstvy recyklátu 20 cm ve dvou vrstvách. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby. JC souhlasí se SoD. 

Odpočítané položky: -0,00 Kč 

Připočítané položky: 1 782 030,00 Kč 

Celkem ZL: 1 782 030,00 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS: 

          

 










STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 130 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO130 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE


ZÁZNAM ZE DNE: PO 08.01.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


SO130 provizorní komunikace
Na základě vyjádření geotechnika stavby bude provizorní komunikace k mostnímu objektu SO201 provedena úpravou podloží pojivy, pokládkou
separační geotextílie a dvou vrstev recyklátu viz samostatné vyjádření geotechnika.


PŘÍLOHY


  D24-
1009_Osek_D5_kom201.
pdf


     


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 130 - OSEK-SO130 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-01-08.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 130 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO130 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE


ZÁZNAM ZE DNE: PO 08.01.2024


AUTOR Šrajer Martin (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 8.1.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 130 - OSEK-SO130 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-01-08.PDF
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