
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 15.07.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:          28 333 279,64 Kč 

přípočty celkem: 31 547 116,70 Kč         

odpočty celkem: 3 213 837,06 Kč-           

Přílohy:   

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

laboratorní protokoly

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Zdůvodnění a popis změny: V průběhu realizace odkopávek zářezu km 2,150 - 2,500 došlo ke změně 
těžitelnosti hornin z třídy I. na třídu II. a III., které PDPS a původní průzkumy nepředpokládali. Tyto ztížené 
podmínky měli za vliv nutnou změnu technologie v postupu prací odstranění materiálu v zářezu. Hornina byla 
těžkou mechanizací narušena a odtěžena. Následně byla přesunuta na mezideponii, kde byla drcena a tříděna 
pro zpětné použití do násypu. Současně bylo změněno zřízení rýhy a drenážních trativodů v dotčeném úseku z 
horniny těžitelnosti třídy I. na třídy II. a III.. Z geodetického zaměření vyplývá že výše kubatury odkopu zářezu 
je vyšší než povodní rozpočet SOD uvažoval.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 029

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Přípočet změna zatřídění težitelnosti horniny v odkopávkách 
zářezu km 2,150 - 2,500

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

geodetický protokol vč. náčrtu

stanovisko AD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 333 279,64

MPR - MÉNĚPRÁCE -3 213 837,06

VCP - VÍCEPRÁCE 31 547 116,70

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL29 - SO101 zatřídění horniny

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 333 279,64

D MPR MÉNĚPRÁCE -3 213 837,06
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -9 941,130

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

P
 Poznámka k položce:

zemina, kamenivo
Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol. 1

VV -5522,85*1,8 -9 941,130
VV Součet -9 941,130

2 K 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 -16 941,150
PP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

P

 Poznámka k položce:
vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost uvedena orientačně   POZN.: Předpoklad využití materiálu z 
výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.   Součástí položky je i lokace 
a výběr materiálu pro zpětné použití.
Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol. 7
Kubatura odkopu z objektu SO 101.3 dle SOD (třída I.)
31296,15+5522,85 36 819,000
Kubatura odkopu z objektu SO 101.3 dle geodetikého zaměření (třída I.) + (třída II.) + (třída III.)
14355+7303+16046 37 704,000
Rozdíl odkopu z geodetického zaměření a SOD
37704-36819 885,000
Odpočet odkopu z objektu SO 101.3 třída I. = - (třída II.) - (třída III.) + (rozdíl geodetického zaměření a SOD)
-7303-16046+885 -22 464,000
Odpočet odkopu třída I. s odvozem do 20 km na skládku (15% nevhodného materiálu dle původního rozpočtu SOD viz 
položka ZL č 3.)
-22464+5522,85 -16 941,150

3 K 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 -5 522,850
PP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně   POZN.: Předpoklad výkopu 
nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.
Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol. 8

VV -5522,85 -5 522,850
VV Součet -5 522,850

4 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 -5 522,850
PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol. 12
-5522,85
Součet

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL29 - SO101 zatřídění horniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M -598,370
PP TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

drenážní trubka DN 150mm, obsyp drtí 8/32, vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV Položka z SOD z objektu SO 101.3, pol. 21
VV -((2491,67-2201,62)+(2489,7-2181,38)) -598,370
VV Součet -598,370

D VCP VÍCEPRÁCE 31 547 116,70
6 K 132451102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně m3 61,174 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451102
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV (2491,67-2475,41)+(2489,70-2470,65)+(2213,24-2201,62)+(2216,99-2181,38)*0,8*0,5 61,174
VV Součet 61,174

7 K 132551104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně m3 363,634 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132551104
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV (2475,41-2213,24)+(2470,65-2216,99)*0,8*0,5 363,634
VV Součet 363,634

8 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 598,370 CS ÚRS 2024 01

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752412
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV (2491,67-2201,62)+(2489,7-2181,38) 598,370
VV Součet 598,370

9 K 122452207
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem přes 5000 m3 
strojně

m3 7 303,000 CS ÚRS 2024 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452207
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 7303 7 303,000
VV Součet 7 303,000

10 K 122552207
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem přes 5000 m3 
strojně

m3 13 334,000 CS ÚRS 2024 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122552207
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 16046-2712 13 334,000
VV Součet 13 334,000

11 K 128511101 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 m3 2 712,000 CS ÚRS 2024 01
PP Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/128511101
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 2712*1 2 712,000
VV Součet 2 712,000

12 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 34 460,231 CS ÚRS 2024 01
PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV (13334+2712)*2,1 33 696,600
VV 363,634*2,1 763,631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 34 460,231

13 K 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16 409,634 7 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 13334+2712 16 046,000
VV 363,634 363,634
VV Součet 16 409,634

14 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 16 409,634 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 13334+2712 16 046,000
VV 363,634 363,634
VV Součet 16 409,634

15 K 162351144 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 16 409,634 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351144
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "na mezideponii k drcení"
VV "odkopávky" 13334+2712 16 046,000
VV "rýhy" 363,634 363,634
VV Součet 16 409,634

16 K 162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 23 773,808 0 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451125
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "na jinou část stavby"
VV "odkopávky" 7303 7 303,000
VV "rýhy" 61,174 61,174
VV "po předrcení z mezideponie na jinou část stavby" 16409,634 16 409,634
VV Součet 23 773,808
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PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Výpočet

Ze zaměření terénu po sejmutí ornice, ze zaměření hotového výkopu a ze

zaměření rozhranní mezi třídami těžitelnosti byly v CAD výkresu vytvořeny 3D

modely výše uvedených ploch. Kubatury mezi takto vytvořenýmí 3D modely byly

vypočteny automaticky pomocné programového vybavení PC MicroStation SIte

Works. Výpočet neobsahuje kubaturu překopané pláně způsobené lámáním skály.

02

použité přístrojemetoda

V průběhu provádění výkopu bylo prováděné zaměření rozhranní mezi třídami

těžitelnosti I. , II. a II. dle vyznačení stavbyvedoucím. Po ukončení výkopových

prací bylo provedeno zaměření hotového výkopu. Dno výkopu (silníční pláň) byla

převzata z projektové dokumentace.

101.3

ZaměĜení a výpočet celkové kubatury výkopu pro tĜídy  těžitelnosti I. ,
II. a III.

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

101.3P
(1)

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Použité geodetické metody

Hlavní dodavatel stavby

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Geodet dodavatele stavby

číslo :

Stavba

Hlavní trasa - km 2.000 - km2.900

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa



dne

dne

dne 113/2024

1

Zaměření provedl

CELKEM

Výsledek

14 355 m
3

SO 101.3 - kubatura výkopu

Výkop II.třída 7 303 m
3

Výkop III.třída 16 046 m
3

37 704 m3

Výkop I.třída

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

15.5.2024

č.ověření

24.11.2023, 21.3. - 15.5.2024

Otisk razítka

25.7.2024

Náčrt rozsahu zaměření výkopu pro jednotlivé třídy těžitelnosti

25.07.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Tištěné přílohy protokolu
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 20.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno -1,2°C 0,0 mm/h 0,2 m/s 335° 85%

12:00   Polojasno 12,5°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 203° 50%

18:00   Polojasno 13,5°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 220° 52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 4,471 propustek DN 1000
- betonové lože vč. kari sítí
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 33 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-03-20.PDF



AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele z důvodu zatřídění těžitelnosti
hornin. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,150 2,500 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena
nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  D24-
1241_tezitelnost_SO101.
pdf

  OSEK - SO 101 - OS...03-
20.pdf    

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE GeoTec-GS, a.s.

Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...03-
20.pdf      

AUTOR Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE

Souhlasím se zatříděním těžitelnosti provedeným geotechnikem zhotovitele.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 09.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 10,9°C 0,0 mm/h 0,8 m/s 50° 94%

12:00   Jasno 20,9°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 140° 55%

18:00   Polojasno 19,4°C 0,0 mm/h 4,8 m/s 287° 55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO A 40 G BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 1,954 propustek DN 1000

STRABAG a.s.
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- lože z betonu vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 16.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,7°C 0,0 mm/h 5,7 m/s 230° 74%

12:00   Polojasno 7,2°C 0,0 mm/h 6,4 m/s 249° 58%

18:00   Déšt 8,6°C 0,0 mm/h 6,3 m/s 267° 58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Autojeřáb Tatra STRABAG a.s. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,150-2,550
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,550-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa BIGGEST s.r.o.
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km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

SO101 hlavní trasa
km 4,234 propustek DN 1000
- kontrola základové spáry
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- provedeno betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 1000
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, geotechnika stavby a zhotovitele za účelem:
1) kontrola zatřídění těžitelnosti hornin v zářezu v km 2,100 - 2,500
- v souladu s vyjádřením ze dne 20.3.2024
2) kontrola sanace podloží násypu zatlačením kameniva v km 3,340 - 3,800
- v souladu s vyjádřením ze dne 3.4.2024
3) sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace podloží zatlačením kameniva na základě kterého, bude
rozhodnuto o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
16.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 16.4.2024:
Ad.1)
Proběhla kontrola a zhodnocení těžených hornin v zářezu v km cca 2,150 – 2,500. Od vyznačení tříd těžitelností ze dne 20.3.2024 jsou dále
směrem do hloubky zářezu těženy v celém rozsahu (100%) navětralé břidlice (R3/R2), III. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)
ad.3)
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 – 4,250. V uvedeném úseku byly zastiženy deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...04-
16.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Reakce na zápis Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele), ze dne 16.4.2024:
TDS souhlasí s navrženým řešením.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 30.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 8,6°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 26° 89%

12:00   Jasno 22,9°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 130° 46%

18:00   Zamračeno 24,8°C 0,0 mm/h 4,6 m/s 138° 29%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150-2,500
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa BIGGEST s.r.o.
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km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 06.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 7,5°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 104° 98%

12:00   Polojasno 15,4°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 96° 77%

18:00   Polojasno 19,4°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 326° 56%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo CAT 70t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ
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SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,560 - 1,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno dolamování na dně odkopávek
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,500 - 2,600
- prováděna pokládka vrstvy ŠD, hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
Byla provedena prohlídka stavby, zemní práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
06.pdf      

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Geotechnik zhotovitele), ze dne 6.5.2024:
Doplnění zhotovitele:
prohlídka zemních prací SO 1O1 km 0,500 - 0,780

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
06.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 14.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 9,7°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 69° 81%

12:00   Polojasno 19,8°C 0,0 mm/h 6,4 m/s 103° 45%

18:00   Jasno 21,6°C 0,0 mm/h 6,4 m/s 103° 32%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8
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Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo CAT 70t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150-2,500
- prováděno dolamování na dně odkopávek
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 1O1
km 2,500 - 2,600
- pokládka vrstvy ACP
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 158, 158, 157, 156, 159, 158, 157, 158 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 1O1 km 2,5OO - 2,600
Žádám TDS o kontrolu vrstvy MZK a povolení pokládky asfaltobetonové vrstvy ACP.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
14.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 14.5.2024:
TDS odsouhlasuje vrstvu MZK a povoluje provedení pokládky ACP v km 2,500 - 2,600.

Podpisy:
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©Tec es*
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:
24/1241/SM 20.3.2024

Věc : „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 101 - zatřídění hornin a zemin do tříd těžitelností

Číslo zakázky zhotovitele: 2023-385
Na Vaše vyzvání, byla v místě stavby provedena prohlídka zemních prací při hloubení 

zářezu v km 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 
73 6133.

V prostoru zářezu byly shora těženy: 
deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG), 
s fragmenty podložních hornin velikosti do 5 cm 
mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm

- navětralé břidlice (R3/R2) - rozpadavé na fragmenty >150 mm

tfvedené zeminy a horniny lze zařadit do tříd těžitelností (dle ČSN 73 6133):
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice -1. třída
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - II. třída
- navětralé břidlice (R3/R2) - III. třída

Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným 
geodetickým zaměřením. Podzemní voda nebyla zastižena.

Vlhkost těžených materiálů, která je blízká optimální a max. velikost zrna zemin a hornin 
I. a II. třídy těžitelností, splňují požadavky pro zpracování do těles násypů přímo, bez 
úprav.

U těžených hornin III. třídy těžitelností je nutné vyseparovat nadměrné fragmenty (>300 
mm), které můžou být následně buď samostatně rozpojeny hydraulickým kladivem, nebo
předrceny v drtičce na frakci 0/63 až 0/250 mm.

Zpracoval:

S přátelským pozdravem
vedoucí pracoviště Praha

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. 10<> 00 I’r.ilui 10
IČ: 2510343I DIČ. C/.25I03431

(14)

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100
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GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky / ze dne naše značka
24/1294/SM

vyřizuje / telefon dne:
16.4.2024

Věc : „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 101 - zatřídění hornin a zemin do tříd těžitelností

Číslo zakázky zhotovitele: 2023-385
Na Vaše vyzvání, byla v místě stavby provedena prohlídka zemních prací při hloubení 

zářezu v km 2,150 - 2,500, za účelem doplnění zatřídění zemin a hornin do tříd 
těžitelností dle ČSN 73 6133, po odtěžení další části a etáže zářezu směrem do hloubky.

V navazující části byly v prostoru zářezu shora těženy v celém rozsahu 100 % navětralé 
břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm, do velikosti až 500 mm.

th/edené zeminy a horniny lze zařadit do tříd těžitelností (dle ČSN 73 6133):
- navětralé břidlice (R3/R2) - lil. třída

Rozhraní tříd těžitelností II. a III. vyznačené v předchozí etapě ze 20.3.2024 na 
upravených svazích zářezu (s následným geodetickým zaměřením), odpovídá novému 
stavu po dalším odtěžení. Podzemní voda nebyla zastižena.

U těžených hornin III. třídy těžitelností je nutné vyseparovat nadměrné fragmenty (>300
mm), které můžou být následně buď samostatně rozpojeny hydraulickým kladivem, nebo
předrceny v drtičce na frakci 0/63 až 0/250 mm.

Zpracoval:

S přátelským pozdravem
vedoucí pracoviště Praha

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920 6. IO(> 00 Praha I0 
1Č: 25103431 DIC CZ251O343!

(14)

tel.: 
fax:

IČ: 25103431
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100

















• KD_ROADFIN_URS 202401 X

122452207

Kompletní zobrazení

• SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

Orientační

j 001 - Zemní práce
► ■ AO 1 - Přípravné a přidružené práce

j ■ A02 - Odkopávky a prokopávky
► 121 - Sejmutí ornice a lesní půdy
j TU 122 - Odkopávky, prokopávky

122-111" - Odkopávky a prokopávky 
ručně
122’ 51"' - Odkopávky a prokopávky 
nezapažené strojně
122’5'5" - Odkopávky a prokopávky 
zapažené strojně
122’5’2" - Odkopávky a prokopávky

Pí nezapažené pro silnice a dálnice 
strojně

i-t. 122’5'5"-Odkopávky a prokopávky

□
□
□

►=

O Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce

122-5-2- Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně
v hornině třídy těžitelností I

□ 001 A02 122252203 do 100 m3 m3

□ 001 A02 122252204 přes 100 do 500 m3 m3

□ 001 A02 122252205 přes 500 do 1000 m3 m3

□ 001 A02 122252206 přes 1000 do 5 000 m3 m3

□ 001 A02 122252207 přes 5 000 m3 m3

v hornině třídy těžitelností II

□ 001 A02 122452203 do 100 m3 m3

□ 001 A02 122452204 přes 100 do 500 m3 m3

□ 001 A02 122452205 přes 500 do 1000 m3 m3

□ 001 A02 122452206 přes 1000 do 5 000 m3 m3

□ 001 A02 1122452207 přes 5 000 m3 0 m3



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

122552207

Kompletní zobrazení

P &

Kód položky

122'5'2"j 001 - Zemní práce

► A01 - Přípravné a přidružené práce

a - Odkopávky a prokopávky

► a 121 - Sejmutí ornice a lesní půdy

j ■ 122 - Odkopávky, prokopávky
122-111" - Odkopávky a prokopávky 
ručně
122-51"- - Odkopávky a prokopávky 
nezapažené strojně
122'5'5" - Odkopávky a prokopávky 
zapažené strojně
122'5'2" - Odkopávky a prokopávky 
nezapažené pro silnice a dálnice 
strojně
122'5'5" - Odkopávky a prokopávky 
zapažené pro silnice a dálnice strojně 
122'524" - Odkopávky a prokopávky 
pro letiště strojně
122'125" - Odkopávky a prokopávky 
pro spodní stavbu železnic ručně 
122-525" - Odkopávky a prokopávky 
nezapažené pro spodní stavbu železnic 
strojně

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□□
□□
□
□
□

<

□
□□
□
□

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

A02

122252203

122252204

122252205

122252206

122252207

122452203

122452204

122452205

122452206

122452207

122552203

122552204

122552205

122552206

A02 122552207

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně 

v hornině třídy těžitelnosti I
do 100 m3

přes 100 do 500 m3

přes 500 do 1000 m3

přes 1000 do 5 000 m3

přes 5 000 m3

v hornině třídy těžitelnosti n
do 100 m3

přes 100 do 500 m3

přes 500 do 1000 m3

přes 1000 do 5 000 m3

přes 5 000 m3

v hornině třídy těžitelnosti HI
do 100 m3

přes 100 do 500 m3

přes 500 do 1000 m3

přes 1000 do 5 000 m3

přes 5 000 m3

Výrobce



• KD ROADFIN URS 202401 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav..

128511101

Kompletní zobrazení

j 001 - Zemní práce

► A01 - Přípravné a přidružené práce
j A02 - Odkopávky a prokopávky

► 'a 121 - Sejmutí ornice a lesní půdy

p &

O Ceník Část Kód položky

128-111-

□ 001 A02 128511101



Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

Dolamování na dně odkopávek a prokopávek
ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení

v hornině třídy těžitelností ni
skupiny 6 0 m3



• KD_ROADFINJJRS 2024 01 X

132451102

Kompletní zobrazení

• SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

iri
rir

j 001 - Zemní práce

A01 - Přípravné a přidružené práce
A02 - Odkopávky a prokopávky
A03 - Hloubené vykopávky

► ■ 131 - Hloubení jam

j ■ 132 - Hloubení rýh
132'121" - Hloubení nezapažených 
rýh šířky do 800 mm ručně
132'121" - Hloubení zapažených rýh 
šířky do 800 mm ručně
132'5'1" - Hloubení nezapažených rýh 
šířky do 800 mm strojně
132'5'1" - Hloubení zapažených rýh 
šířky do 800 mm strojně
132'123" - Hloubení nezapažených 
rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně
132'122" - Hloubení zapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm ručně
132'5'2" - Hloubení nezapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm strojně
132'5'2" - Hloubení zapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm strojně
132'122" - Hloubení rýh šířky přes 800 
do 2 000 mm při překopech 
inženýrských sítí ručně
132'5'1" - Hloubení nezapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm při 
překopech inženýrských sítí strojně

132'5'0" - Hloubení zapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm při

□
□
D
D
□
□
□
□
□
D

□

►=

<

O

□□

□□□□
□□□
□

□□□
□
□□

P 0

Kód položky Výrobce

132-5-1--

A03

soudržných 

nesoudržných

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

132151101

132151102

132151103

132151104

132251101

132251102

132251103

132251104

132351101

132351102

132351103

132351104

132412121

132412122

132451101

A03 132451102

Orientační 
cena

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2

do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3 

přes 100 m3

skupiny 3
do 20 m3

přes 20 do 50 m3 

přes 50 do 100 m3 

přes 100 m3

v hornině třídy těžitelnosti n 
skupiny 4

do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3 

přes 100 m3

skupiny 5
do 20 m3

přes 20 do 50 m3



Orientační
cenaKompletní zobrazení V O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce

• KD ROADFIN URS 2024 01 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

j ’gj 001 - Zemní práce

►
►

AO 1 - Přípravné a přidružené práce 
Qj A02 - Odkopávky a prokopávky

A03 - Hloubené vykopávky 
» IJš 131-Hloubeníjam 

j lj| 132 - Hloubení rýh

132-121" - Hloubení nezapažených 
rýh šířky do 800 mm ručně
132-121" - Hloubení zapažených rýh 
šířky do 800 mm ručně
132-5-1" - Hloubení nezapažených rýh : 
šířky do 800 mm strojně
132-5-1" - Hloubení zapažených rýh 
šířky do 800 mm strojně
132-123" - Hloubení nezapažených 
rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 
132-122" - Hloubení zapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 
132-5-2-- - Hloubení nezapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm strojně 
132-5-2" - Hloubení zapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm strojně 
132-122" - Hloubení rýh šířky přes 800

Q do 2 000 mm při překopech 
inženýrských sítí ručně
132-5-1" - Hloubení nezapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm při 
překopech inženýrských sítí strojně 

132-5-0" - Hloubení zapažených rýh 
šířky přes 800 do 2 000 mm při 
překopech inženýrských sítí strojně 

132-12-" - Hloubení rýh pod kolejí 
šířky do 800 mm ručně
132-126" - Hloubení rýh vedle kolejí 
šířky do 800 mm ručně
132-525" - Hloubení rýh vedle kolejí 
šířkv do 800 mm stroině

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

132-5-1"

□□
□□

001

001

001

001

<

□□□
□
□□
□□

□
□□
□

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

132151101

132151102

132151103

132151104

132251101

132251102

132251103

132251104

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

132351101

132351102

132351103

132351104

132451101

132451102

132451103

132451104

132551101

132551102

132551103

132551104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelností I 
skupiny 1 a 2

do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3

přes 100 m3 

skupiny 3
do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3 

přes 100 m3

v hornině třídy těžitelností n 

skupiny 4
do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3

přes 100 m3 

skupiny 5
do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3 

přes 100 m3

v hornině třídy těžitelností m 

skupiny 6
do 20 m3

přes 20 do 50 m3

přes 50 do 100 m3

přes 100 m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0 m3



Orientační
cenaKompletní zobrazení O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce

• KD_ROADFIN_URS 202401 X • SO 101.3-Hlavní trasa-km 2,000 -km 2,900 ze stav...

162351124 P &

j ja 001 - Zemní práce
► a A01 - Přípravné a přidružené práce
► a A02 - Odkopávky a prokopávky

► a A03 - Hloubené vykopávky
► A04 - Protlačování
► Sj A05-Pažení

j a A06 - Přemístění výkopku
► 161 - Svislé přemístění výkopku

j 162 - Vodorovné přemístění výkopku 
p, 1622112"-Vodorovné přemístění 
L—J výkopku nebo sypaniny nošením

1622113" - Vodorovné přemístění 
H výkopku nebo sypaniny stavebním 

kolečkem
i >. 162'511”-Vodorovné přemístění 
L-J výkopku nebo sypaniny po suchu

A

162'511" Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí

z horniny třídy těžitelnosti I

□ 162'013" - Vodorovné přemístění lesní 
hrabanky

□ 162-01-" - Vodorovné přemístění 
větví, kmenů nebo pařezů

□ 162301-" - Vodorovné přemístění 
smýcených křovin

<

□ 162'325" - Vodorovné přemístění 
výkopku pracovním vlakem
1628525" - Ztížení vodorovného

Pl přemístění výkopku při rekonstrukcích 
železnic

► a 164 - Přemístění výkopku po vodě

► 166 - Přehazování výkopku
► 167 - Nakládání, překládání, vykládání

► řa A07 - Násypy, skládky a zásypy
► Q A08 - Úpravy terénu

► 002 - Zvláštní zakládání objektů

□□
□□□
□□□
□□□
□□□
□
□

□
□□□

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

A06

162251101

162251102

162351103

162351104

162451105

162451106

162551107

162551108

162651111

162651112

162751113

162751114

162751115

162751116

162751117

162751119

162251121

162251122

162351123

162351124

skupiny 1 až 3 na vzdálenost
do 20 m

přes 20 do 50 m

přes 50 do 500 m

přes 500 do 1000 m

přes 1000 do 1 500 m

přes 1 500 do 2 000 m

přes 2 000 do 2 500 m

přes 2 500 do 3 000 m

přes 3 000 do 4 000 m

přes 4 000 do 5 000 m

přes 5 000 do 6 000 m

přes 6 000 do 7 000 m

přes 7 000 do 8 000 m

přes 8 000 do 9 000 m

přes 9 000 do 10 000 m

Příplatek k ceně
za každých dalších i započatých 1000 m 

z horniny třídy těžitelnosti n
skupiny 4 a 5 na vzdálenost

do 20 m

přes 20 do 50 m

přes 50 do 500 m

přes 500 do 1000 m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0 m3



• KD ROADFIN URS 2024 01 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

167151112 P &

Kompletní zobrazení

j 001 - Zemní práce

► a A01 - Přípravné a přidružené práce
► a A02 - Odkopávky a prokopávky

► a A03 - Hloubené vykopávky
► a A04 - Protlačování
► ft A05-Pažení

j a A06 - Přemístění výkopku
► 161 - Svislé přemístění výkopku
► 162 - Vodorovné přemístění výkopku

► ft 164 - Přemístění výkopku po vodě
► ft 166 ‘ Přehazování výkopku

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

1671511- Nakládání skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně

nakládání množství
do 100 m3, z horniny

□ 001 A06 167151101 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3

□ 001 A06 167151102 třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3

□ 001 A06 167151103 třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 m3
přes 100 m3, z hornin

□ 001 A06 167151111 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3

□ 001 A06 167151112 třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 0 m3



• KD ROADFIN URS 202401 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

Kompletní zobrazení

212752412 P ®

► 014 - Budovy a haly - opravy a údržba
► IJS 015-Objekty pozemní zvláštní
► IJí 211-Mosty

► 221 - Komunikace pozemní a letiště

► jji 231 - Plochy a úprava území
► 232 - Rekultivace

► 241 - Dráhy kolejové
» 242 - Dráhy kolejové městské
► 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► 252 - Objekty podzemní - štoly

► IJb 254 ‘ Objekty podzemní - tunely
271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod

* a kanalizace

A01 - Stavební práce společné pro venkovní 
vodovody a kanalizace

21 - Úprava podloží a základové spáry, 
zlepšování vlastností hornin
p. 2127501"-Trativody z drenážních a 
L-1 melioračních trubek pro budovy

2127511" -Trativody z drenážních a 
D melioračních trubek pro meliorace, 

dočasné nebo odlehčovaa drenáže

<

p. 212752"•-Trativody z drenážních
1—1 trubek pro liniové stavby a komunikace

► & 22-Vrty

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě 
vozovek a železničního svršku

► 5S 61 - Úprava povrchů vnitřních
► 62 - Úprava povrchů vnějších

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A01 212752136 DN 350 m

□ 271 A01 212752137 DN 400 m

SN8
celo perforovaná 360°

□ 271 A01 212752401 DN 100 m

□ 271 A01 21275240 l.ACO DN 100 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752402 DN 150 m

□ 271 A01 212752402.ACO DN 150 [Agrosil] m ACO SP

□ 271 A01 212752403 DN 200 m

□ 271 A01 212752403.ACO DN 200 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752404 DN 250 m

□ 271 A01 212752404.ACO DN 250 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752405 DN 300 m

□ 271 A01 212752405. ACO DN 300 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752406 DN 350 m

□ 271 A01 212752406. ACO DN 350 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752407 DN 400 m

□ 271 A01 212752407.ACO DN 400 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752408 DN 500 m

□ 271 A01 212752408.ACO DN 500 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752409 DN 600 m
perforace 220°

□ 271 A01 212752411 DN 100 m

□ 271 A01 212752411.ACO DN 100 [Agrosil] m ACOSP

□ 271 A01 212752412 DN 150 0 m



• SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 ze stav...

997006006 pp

Kompletní zobrazení V 0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační

cena

► 001-Zemní práce

► 002 - Zvláštní zakládání objektů
► B 003 - Lešení

A
□ 006 B01 981513114 ze železobetonu m3 ■
□ 006 B01 981513115 ze žáruvzdorného zdivá m3
□ 006 B01 981513116 z betonu prostého m3

» IB 005 - Sanace □ 006 B01 981513118 drátokamenných (gabionů) m3

j 006 - Demolice objektů
» A99 - Přesun hmot 9851211" Zřízení hráně ze silničních dílců

» B01-Demolice □ 006 B01 985121111 jednovrstvá nebo vícevrstvá m2

j IJj B99 - Doprava suti a vybouraných hmot
r*] 9970060" - Úprava stavebního odpadu ►É B99 Doprava suti a vybouraných hmot
p. 9970065" - Vodorovná doprava suti na 

skládku
R 9970065" - Hrubé urovnání suti na

► 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

► 012 - Budovy a haly - montované
► 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

► 014-Budovy a haly-opravy a údržba

9970060" Úprava stavebního odpadu
třídění

□ 006 B99 997006002 strojové t
□ 006 B99 997006012 ruční t

pytlování

► 015 - Objekty pozemní zvláštní □ 006 B99 997006003 závadného odpadu t

► fgj 211 -Mosty nebezpečného odpadu s obsahem azbestu

► 221 - Komunikace pozemní a letiště < □ 006 B99 997006004 ze šablon t

► 231 - Plochy a úprava území □ 006 B99 997006014 z vlnitých tabulí t
» 232 - Rekultivace drcení
► IjŠ 241 - Dráhy kolejové s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení
► B 242 - Dráhy kolejové městské ze zdivá
► 5 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► 252 - Objekty podzemní - štoly
□ 006 B99 997006005 cihelného, kamenného a smíšeného t
□ 006 B99 997006006 betonového 0 t



Laboratorní stanovení objemové hmotnosti

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122 tel. ■■■■■■■■
321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2, příloha NB, metoda 2 -

objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o. č. protokolu: PL/2024/00610
Plzeňská 1147 č. kontraktu: PL/2024/01175CZ 330 27 Vejprnice

stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa objekt: SO 101

druh materiálu: zemina mezideponie teplota:

staničení: mezideponie km 1,600 ,

výrobna: - zkoušeno od - do: 17.04.2024 -19.04.2024

vzorek odebral: objednatel datum převzetí: 17.04.2024

místo odběru: stavba datum odběru: 17.04.2024 10:00

zkouška č.
w

[% hm.]
Pd 

[kg/m3]
1 4,5 2038
2 6,3 2084
3 8,4 2103
4 9,7 2092
5 11,1 2049

vlastnost sym výsledek jedn.
objemová hmotnost Proctor standard Opr 2103 ka/m3
ODtimální vlhkost wODt 8.4 % hm.

standardní Proctorova zkouška

Proctor - válcová forma: 150,0 mm 0

120,0 mm výška
Proctor - pěch: 2,5 kg

305 mm výška pádu
počet vrstev: 3

56 úderů na vrstvu

velikost největšího zrna: 31,5 mm

poznámka:
Odběr vzorku mimo rámec akreditace. Údaje o vzorku a stavbě byly poskytnuty objednatelem 
zkoušek.

rozdělovník:
1x objednatel
IxTPAČR, s.r.o.

zkoušel:

coviště
04.2024
ana 1/2

schválil:

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol 
nenahrazuje jiné dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17759; IČ 25122835, DIČ CZ25122835, 
www.tpaqi.com.
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strana 2/2

PL/2024/00610

Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek ednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

objemová hmotnost Proctor standard ČSN EN 13286-2, příloha NB, metoda 2 2103 kg/m3 ± 21
optimální vlhkost ČSN EN 13286-2, příloha NB, metoda 2 8,4 % hm. ± 0,3

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření 
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.3 Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 

ZL č.:  029 

Název změny: Přípočet za změnu zatřídění těžitelnosti horniny v odkopávkách zářezu km 2,150 - 2,500 

 

Jedná se o novou skutečnost, která v PDPS nebyla předpokládána. Nejedná se o změnu technického 

řešení výsledné stavby, nýbrž pouze o změnu technologického postupu odtěžení zeminy. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 029 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 029 

Název ZL: SO 101.3 Zatřídění horniny 

Důvod změny: 

V průběhu těžby zářezu v km 2,150 – 2,500 došlo k zastižení horniny II. a III. třídy. Tyto horniny nebyly v PD 
předpokládány. Vzhledem k těmto skutečnostem musel zhotovitel změnit technologii postupu prací při těžbě 
materiálů v zářezu. Po odtěžení byl materiál přesunut na mezideponii, kde byl drcen a tříděn pro další použití do 
násypů. V souvislosti s výše uvedeným bylo i provedení rýh a drenážních trativodů v daném úseku realizováno 
v těžitelnosti tř.II a III. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Potvrzen výskyt horniny tř. II a III, následně bylo provedeno geodetické zaměření s rozdělením množství jednotlivých 
tříd hornin. Celkově je množství odkopu zářezu vyšší než předpokládala PD. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS. 

Odpočítané položky: - 3 213 837,06 Kč 

Připočítané položky: 31 547 116,70 Kč 

Celkem ZL: 28 333 279,64 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  

          

 










STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ST 20.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele z důvodu zatřídění těžitelnosti
hornin. Návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,150 2,500 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena
nad rámec SOD.


PŘÍLOHY


  D24-
1241_tezitelnost_SO101.
pdf


     


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-20.PDF













				2024-05-08T12:36:25+0200

		Vojtěch Novotný





				2024-05-08T10:36:13+0000

		*.buildary.online












STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: 20.03.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE GeoTec-GS, a.s.


Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-20.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 16.04.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, geotechnika stavby a zhotovitele za účelem:
1) kontrola zatřídění těžitelnosti hornin v zářezu v km 2,100 - 2,500
- v souladu s vyjádřením ze dne 20.3.2024
2) kontrola sanace podloží násypu zatlačením kameniva v km 3,340 - 3,800
- v souladu s vyjádřením ze dne 3.4.2024
3) sanace podloží násypu v km 4,090 - 4,250
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace podloží zatlačením kameniva na základě kterého, bude
rozhodnuto o dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-16.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 16.04.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 16.4.2024:
Ad.1)
Proběhla kontrola a zhodnocení těžených hornin v zářezu v km cca 2,150 – 2,500. Od vyznačení tříd těžitelností ze dne 20.3.2024 jsou dále
směrem do hloubky zářezu těženy v celém rozsahu (100%) navětralé břidlice (R3/R2), III. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133)
ad.3)
Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypu v km cca 4,090 – 4,250. V uvedeném úseku byly zastiženy deluviofluviální
jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypu vykazoval při hutnění
plastické deformace.
V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším podílem jemnozrnných
součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-16.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 06.05.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
Byla provedena prohlídka stavby, zemní práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-06.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 06.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele), ze dne 6.5.2024:
Doplnění zhotovitele:
prohlídka zemních prací SO 1O1 km 0,500 - 0,780


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-06.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 14.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


SO 1O1 km 2,5OO - 2,600
Žádám TDS o kontrolu vrstvy MZK a povolení pokládky asfaltobetonové vrstvy ACP.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-14.PDF
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